La baisse des coûts des tunnels. Mesures, causes et conséquences by Zhang, Chi
La baisse des couˆts des tunnels. Mesures, causes et
conse´quences
Chi Zhang
To cite this version:
Chi Zhang. La baisse des couˆts des tunnels. Mesures, causes et conse´quences. E´conomies et
finances. Ecole nationale des ponts et chausse´es - ENPC PARIS / MARNE LA VALLEE, 1994.
Franc¸ais. <pastel-00574135>
HAL Id: pastel-00574135
https://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00574135
Submitted on 7 Mar 2011
HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.
L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destine´e au de´poˆt et a` la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publie´s ou non,
e´manant des e´tablissements d’enseignement et de
recherche franc¸ais ou e´trangers, des laboratoires
publics ou prive´s.
A/s /}- 7-¿> f i j ) 
ECOLE NATIONALE DES PONTS ET 
CHAUSSEES 
DOCTORAT DE L'ECOLE NATIONALE DES PONTS ET 
CHAUSSEES 
TRANSPORT 
ZHANG Chi 
LA BAISSE DES COUTS DES TUNNELS 
Mesures, causes et conséquences 
Date de soutenance: 10 Juin 1994 
Composition du jury 
MJRémy PRUD'HOMME 
M.Michel SAVY 
M.Michel FRYBOURG 
M.Jean Paul GODARD 
M.Francis Luc PERRET 
M.Bernard LABBE 
INV00034 

RESUME 
L'objectif de cette thèse est de tenter de chercher la loi, de trouver les facteurs 
déterminants des coûts des tunnels de métros, de les expliquer, de construire 
des modèles de prévision d'ordres de grandeur des coûts. 
Cette étude est basée essentiellement sur la base de données établie en 1990 par 
le groupe de travail N°15 de l'Association Française des Travaux en Souterrain 
(AFTES) concernant les coûts des infrastructures des métros français. La base 
des données utilisées dans cette étude comporte les principales opérations 
françaises réalisées de 1975 à 1990 (90 observations qui représentent environ 
61 000 mètres au total). La recherche porte uniquement sur les coûts des 
tunnels entre les stations, rapporté au mètre linéaire d'ouvrage à 2 voies. Les 
méthodes statistiques utilisées sont notamment les régressions linaires ou 
multiples. 
L'étude a permis de connaître le coût global, le coût hors équipements et le 
coût des équipements des tunnels de métros urbains et régionaux exécutés en 
souterrain, en tranchée couverte ainsi que sa composition, sa ventilation en 
pourcentage, l'analyse des facteurs quantitatifs et qualitatifs par des méthodes 
économétriques a permis de comprendre la complexité du problème des coûts, 
les facteurs déterminants des coûts et de construire des modèles pour la 
prévision du coût de grandeur. Cette étude a mise en évidence à une tendance 
d'évolution des coûts en Francs constants des tunnels de métros français qui est 
de l'ordre de -3,5 % par an en moyenne pendant la période 1975-1990, soit 
environ -50 % au total. La recherche a montré que les évolutions constatées 
résultent des efforts conjugués des ingénieurs d'étude, des expériences et des 
progrès techniques (l'emploi de tunnelier, la réduction du volume de structure 
en béton etc.). Les conséquences de l'évolution des coûts pour les autorités 
publiques et les entreprises ainsi que les tendances du marché des travaux 
souterrains ont été également analysées. 
ABSTRACT 
The purpose of this work is to attempt to look for the lows, to find 
determinating factors of subway tunnel costs, to explain them, to construct 
prevision models of costs. 
This study is essentially based upon data established in 1990 by the work group 
N°15 of the French Association of Underground Engineering concerning the 
cost of French subways. This data base contains the principals french 
operations built from 1975 to 1990 (90 observations which represent a total of 
61 000 meters). The research touches uniquely upon tunnel cost between 
stations, added to the linear meter of a tunnel with 2 lines. Statistical methods 
used in the work are notably linear or multiple regressions. 
This research has permitted to know the total cost, with or without the 
equipment for urban and regional subway tunnels executed underground and 
trench covered, as well as its composition, its distribution of percentage. 
Quantitative and qualitative analysis of factors by econometric method have 
permited to comprehend the complexity of the cost problème, the 
determinating factors of cost, and to construct models for prevision cost. This 
study gave evidence of a tendency of evolution in the cost of french subway 
tunnels, which is a decrease by an average of -3,5% a year during the période 
1975-1990. This study showed that the noted evolution results from the joint 
efforts of research engineers, experiments and technical progress ( the use of 
tunneling, the reduction of concrete structure volume, etc.). Consequences of 
cost evolution for public authorities and for corporations, as well as the 
market tendency underground structures are analysed. 
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(3 variables explicatives, 13 observations) 
Annexe.VI.A (a) - Ensemble des coûts des tunnels de métros urbains et 
régionaux - Exécutés en souterrain - Résultats d'analyse de la régression 
multiple 
(22 variables explicatives, 45 observations) 
Annexe.VI.A (b) - Ensemble des coûts des tunnels de métros urbains et 
régionaux - Exécutés en souterrain - Résultats d'analyse de la régression 
multiple 
(9 variables explicatives, 45 observations) 
Annexe.VI.A (c) - Ensemble des coûts des tunnels de métros urbains et 
régionaux - Exécutés en souterrain - Résultats d'analyse de la régression 
multiple 
(3 variables explicatives, 43 observations) 
Annexe.VI.B (a) - Ensemble des coûts des tunnels de métros urbains et 
régionaux - Exécutés en souterrain - Résultats d'analyse de la régression 
multiple (avec les niveaux de technicité) 
(17 variables explicatives, 45 observations) 
Annexe.VI.B (b) - Ensemble des coûts des tunnels de métros urbains et 
régionaux - Exécutés en souterrain - Résultats d'analyse de la régression 
multiple (avec les niveaux de technicité) 
(5 variables explicatives, 45 observations) 
Annexe.VI.B (c) - Coûts des tunnels de métros urbains - Exécutés en 
souterrain - Résultats d'analyse de la régression multiple (avec les niveaux 
de technicité) 
(5 variables explicatives, 29 observations) 
Annexe.VI.C (a) - Ensemble des coûts des tunnels de métros urbains et 
régionaux - Exécutés en souterrain et en tranchée couverte - Résultats 
d'analyse de la régression multiple 
(34 variables explicatives, 89 observations) 
Annexe.VI.C (b) - Ensemble des coûts des tunnels de métros urbains et 
régionaux - Exécutés en souterrain et en tranchée couverte - Résultats 
d'analyse de la régression multiple 
(13 variables explicatives, 89 observations) 
Annexe,VI.D - 89 observations et ses variables explicatives 
Annexe.VILA - Ensemble des tunnels de métros urbains et régionaux -
Exécutés en souterrain et en tranchée couverte - Répartition des coûts des 
équipements 
Annexe. VILB - Ensemble des tunnels de métros urbains et régionaux -
Exécutés en souterrain et en tranchée couverte - Coûts des équipements -
Résultats d'analyse des facteurs 

CHAPITRE I 
INTRODUCTION 
1.1. L'importance des tunnels 
Un système de transport performant constitue un atout déterminant pour le 
développement économique. Il est particulièrement important en milieu 
urbain et y représente donc une des activités principales. 
Actuellement dans le monde, 80 villes possèdent un réseau de métro, 
représentant environ 270 lignes pour un total de l'ordre de 4700 km avec 
4300 stations. Si on compte le type RER ou quelques métros légers à grande 
capacité, on décompte environ 100 réseaux, 300 lignes représentant une 
longueur de l'ordre de 5300 km et comptant environ 5000 stations. Le 
rythme de développement des métros reste soutenu, puisque, au cours des 
dernières années, ont été construits en moyenne annuelle environ 160 km de 
lignes et 175 stations. Le marché des métros, matériel roulant compris, 
représente un chiffre d'affaire annuel moyen de plus de 100 milliards de 
francs, un chiffre qu'on peut pratiquement doubler si Ton tient compte des 
travaux de renouvellement et de modernisation des réseaux existants. 
Parmi ces réseaux, on peut estimer que les deux tiers sont en souterrain. En 
effet, les travaux souterrains sont devenus un domaine de plus en plus 
important. Le montant des financements liés aux travaux souterrains en 
France a été multiplié par 4, passant de 1,9 milliard en 1986 à 7,4 milliard 
de francs en 1992. Au cours de la même période, sa part dans les travaux 
publics est passé de 1,6 % à 5,1 % (voir la figure 1.1). Donc les travaux 
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Souterrains ont connu une forte croissance et leur poids est de plus en plus 
lourd dans les travaux publics. Ils méritent une attention particulière. 
Fig.1.1 - Evolution des investissements dans les travaux souterrains réalisés 
en métropole de France et son % par rapport au total des investissements de 
travaux publics 
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La figure 1.1 montre la tendance du marché des travaux souterrains en 
France qui est en fort développement. 
Ces chiffres reflètent le très fort accroissement des besoins de mobilité. En 
effet, la mobilité a une grande importance économique et sociale sans 
laquelle une ville ne peut pas fonctionner. Il est difficile à cet égard de ne 
pas évoquer le constat négatif dont font généralement l'objet les conditions 
de déplacement en sites urbains. Les villes françaises n'échappent bien sûr 
pas à ces difficultés, qui sont pour une grande part la cause de la dégradation 
des conditions de vie, en particulier dans les grandes métropoles. 
Les inconvénients qui en résultent sont nombreux et bien connus: la 
pollution, les encombrements, les pertes de temps, pour ne citer que les 
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principaux, sont de plus en plus mal ressentis par les populations. De 
nombreuses études démontrent que les évolutions constatées ne peuvent 
raisonnablement pas se prolonger sans engendrer de graves conséquences 
sur les conditions de vie urbaine. Et il est désormais admis que c'est de 
l'amélioration des transports en commun que les villes doivent attendre la 
plus grande bouffée d'air. 
L'importance des flux de déplacements à satisfaire, l'encombrement de 
l'espace urbain et la volonté de plus en plus affirmée de préserver et 
d'améliorer l'environnement conduisent dans la grande majorité des cas à 
recourir à des infrastructures souterraines. Or l'aménagement de telles 
infrastructures se heurte lui-même à l'importance de leur coût 
d'établissement par rapport à des infrastructures aériennes présentant 
théoriquement les mêmes fonctions, mais dont l'insertion s'avère le plus 
souvent très difficile, voire impossible, quand elle n'est pas purement et 
simplement rejetée par la plupart des parties concernées. 
En site urbain, l'intérêt économique de la construction d'infrastructures de 
toutes natures en souterrain n'est pas à démontrer, d'autant plus que les 
besoins des investisseurs immobiliers et d'aménagement des villes poussent à 
la récupération du maximum d'emprises en surface. Parmi ces 
infrastructures, une importance particulière est à accorder aux transports 
publics en site propre (voies ferrées ou réservées à la circulation des 
autobus, autres engins guidés et systèmes de transports divers). Il est évident 
que le prix de revient de ces infrastructure est un élément fondamental de 
décision. C'est dire toute l'importance que revêt vis à vis de ce processus de 
décision, une bonne connaissance de ces coûts, surtout dans l'optique d'une 
comparaison entre les différents choix techniques. 
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1.2. La méconnaissance des coûts 
il n'existe pas de formule simple pour définir le coût des tunnels des 
infrastructures en zones urbaine et suburbaine. En effet, le coût de telles 
infrastructures est lié à de multiples facteurs que l'on peut répartir en trois 
rubriques: 
- facteurs liés au système de transport proprement dit: capacité de la ligne, 
caractéristiques du matériel roulant et des équipements, espacement des 
stations; 
- facteurs liés à l'environnement physique: particularités du site 
(topographie, climat), caractéristiques du tissu urbain, encombrement du sol 
et du sous-sol, caractéristiques géologiques et hydrogéologiques de terrains 
traversés qui entraînent des méthodes d'exécution différentes. L'incidence 
des sujétions imprévues et des aléas techniques est considérable des travaux, 
surtout en souterrain, 
- facteurs liés à la conjoncture et à l'environnement socio-économique. 
C'est pourquoi toute évaluation d'un projet fondée sur la seule longueur des 
ouvrages et ne prenant pas en compte les éléments essentiels de leur 
définition physique et de leur environnement risque de conduire à des 
erreurs grossières d'appréciation. 
En particulière pour chaque maître d'ouvrage, une connaissance statistiques 
des coûts est indispensable à la prévisions des dépenses. Il faut souligner 
toutl'intérêt des études de comparaison "avant - après" entre les hypothèses 
initiales et les résultats réels. Ces enseignements permettent non seulement 
de mieux cerner les prévisions pour une opération ultérieure, mais 
contribue à renforcer la confiance des décideurs à l'égard des réalisateurs du 
projet. 
L'objet de cette étude est de présenter la situation des coûts, de chercher des 
lois, de l'évolution des coûts, de trouver les facteurs déterminants des coûts, 
de les expliquer, de construire des modèles de prévision des ordres de 
grandeur des coûts. 
Cette étude est une l'analyse à l'aide d'outils statistiques de plusieurs 
opérations relatives à des lignes nouvelles ou à des prolongements de lignes 
décomposées en ouvrages élémentaires et en postes de dépenses 
individualisés (Frais d'études et de surveillance, environnement, travaux de 
génie civil, second oeuvre et équipements). 
1.3. L'intérêt des études des coûts 
La recherche d'économie dans les tunnels des métros urbains et régionaux 
présente un intérêt particulier, parce que le tunnel est un ouvrage d'une 
longue vie et son coût est onéreux. De plus, les travaux souterrains 
constituent actuellement un grand marché et ont un avenir prometteur. Les 
ouvrages en souterrains de métros, chemin de fer, autoroute, parkings sont 
considérés comme les meilleures solutions pour la préservation de 
l'environnement et sont souvent inévitables. 
Le transport urbain est une préoccupation majeure pour toutes les grandes 
villes du monde. Lorsque le trafic est supérieur à 20000 voyageurs par 
heure par sens, on choisit en général un système de transport en site propre 
intégral. Il pose des problèmes d'insertion. Le souterrain est donc souvent 
choisi comme solution. Le coût des infrastructures est déterminant pour le 
choix de la solution, puisqu'ils coûtent chers. Une bonne connaissance des 
coûts peut fournir des informations importantes pour la décision. 
Ainsi les notions de sécurité, d'hygiène, de rapidité, d'impact sor 
l'environnement, sont autant d'éléments à retenir et qui traduits en termes 
économiques devraient être considérés dans l'examen comparé de la solution 
souterraine par rapport à la solution de transport en surface. 
On espère, par cette étude, trouver un point de repère pour aider la 
décision, et éviter des erreurs d'appréciation 
1.4. Les études antérieures 
Dans le domaine des travaux souterrains, on trouve beaucoup d'études et de 
recherches sur les techniques, peu d'études sur les coûts. Bien sûr les études 
des coûts cas par cas ou à partir des structures ou des systèmes de transports 
ne manquent pas. Dans la recherche d'économie des coûts des travaux 
souterrains, il faut mentionner Î'AFTES (Association Française des 
Travaux en Souterrain). 
Crée en 1974, sous l'impulsion de TAFTES et de la B.T.S (British 
Tunneling Society), FAITES (Association internationale pour les Travaux 
en Souterrain), compte aujourd'hui 38 pays membres, dont l'ex l'U.R.S.S. 
qui adhéra dès l'origine. Et dans chaque pays membre, l'A.LT.E.S. dispose 
de délégués nationaux. Son rôle: la promotion de l'utilisation de l'espace 
souterrain. En informant les responsables, en se mettant à l'écoute de leurs 
problèmes, en les aidant dans la définition des politiques de transport. 
L'A.F.T.E.S, au nombre des premières associations nationales créées suite à 
la recommandation de Washington en 1972 joue un rôle incitatif au sein de 
l'A.LT.E.S. Sans oublier que le mode de fonctionnement de l'association 
internationale est calqué sur celui de l'association française. 
Il entre dans la mission de l'AFTES de fournir aux maîtres d'ouvrages et 
décideurs des éléments d'appréciation concernant les coûts de telles 
infrastructures, ainsi qu'en ce qui concerne les avantages spécifiques, 
souvent difficilement quantifiables, des ouvrages souterrains. C'est la raison 
pour laquelle elle a créé en 1990 un groupe de travail dont le thème est 
"Coûts et avantages de la réalisation d'ouvrages souterrains" et a suscité la 
création, au sein de FAITES, d'un groupe international sur le même sujet. 
Son but est d'élaborer des arguments pour les décideurs permettant d'aller 
au-delà de la seule prise en compte du prix, de voir à long terme. 
C'est une tâche de longue haleine qui nécessite dans un premier temps 
l'analyse des coûts de construction et la détermination des avantages 
indirects des principaux types d'ouvrages en souterrain. 
L'intérêt manifesté en 1981, lors des journées d'études de l'AFTES 
concernant "Economie des travaux souterrains" tenues à Nice, pour l'étude 
présentée par le groupe de travail N°10 de l'AFTES par M.Godard sur "Les 
coûts des infrastructures de transports ferroviaires en zones urbaine et 
suburbaine" a conduit à la suite le nouveau groupe de travail N° 15 à 
entreprendre une mise à jour de cette étude pour tenir compte des 
réalisations intervenues depuis cette date. L'objectif est, comme le 
précédent, de donner des points de repères et certains ordres de grandeur 
susceptibles de contribuer à la prévision de ces coûts. 
Une étude statistique et économétrique reposant sur un grand nombre 
d'échantillons pendant dizaine d'années, en intégrant plusieurs facteurs est 
original. C'est pourquoi le groupe a mené une enquête en 1990 sur les coûts 
des infrastructures de transports ferroviaires en zone urbaine et suburbaine. 
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L'exploitation d'éléments statistiques d'une centaine d'ouvrages élémentaires 
en France pour une longueur totale d'équivalent deux voies de 63 kilomètres 
de tunnels permet de mieux connaître ce phénomène. Par des tentatives 
d'analyses statistiques, il est possible de mettre en évidence la composition 
des coûts des ouvrages souterrains et leur ventilation en pourcentage. Cette 
analyse éclaire les facteurs susceptibles d'avoir un effet sur les coûts et en 
particulier, les méthodes d'exécution, les contraintes externes, l'influence de 
la longueur des ouvrages élémentaires et l'évolution des coûts dans le temps. 
1.5. Les techniques de constructions des tunnels 
Il existe deux méthodes pour la construction de tunnel: en tranchée couverte 
(ciel ouvert) et en avancement souterrain, Ces deux méthodes sont 
complètement différentes, donc une présentation succincte des méthodes 
apparaît nécessaire et facilite la compréhension des chapitres qui suivent. 
1.5.1- Les tunnels exécutés en tranchée couverte 
Les tunnels exécutés en tranchée couverte, sont construits après creusement 
d'une fouille à ciel ouvert, ou d'une tranchée, talutée ou non, puis à exécuter 
un cadre en béton armé à ciel ouvert(fig 1.2), enfin ils sont remblayés. 
L'exécution à ciel ouvert implique un tracé sous les voiries existantes. Des 
travaux préliminaires de déviation de réseaux des services publics et 
concessionnaires sont réalisés avant le terrassement. 
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Fig.1.2 - Tunnels exécutés en tranchée couverte (à ciel ouvert en utilisant 
des palplanches) 
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Cette disposition concerne les réseaux parallèles au tracé. Les réseaux 
perpendiculaires sont soutenus au-dessus de la fouille. 
Des plateiages sont disposés au-dessus de la fouille pour rétablir les 
circulations, ceci pour gêner le moins possible les riverains ainsi que les 
automobilistes. 
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Des circulations parallèles sont déviées de part et d'autre de la fouille. Une 
méthode consiste à mettre en place le soutènement puis à bétonner la dalle 
de couverture du cadre sur le sol, La circulation en surface est rétablie après 
avoir remblayé au-dessus de cette dalle. L'excavation et le bétonnage du 
cadre sont réalisés en sous-oeuvre (la dalle portant sur les soutènements). 
Cette solution onéreuse est réservée au cas où le rétablissement de la voirie 
doit être fait le plus rapidement possible. 
Dans le cas où une exécution en tranchée couverte (à ciel ouvert) est choisie. 
Une fois après la réalisation des travaux préliminaires de déviation de 
réseaux des services publics et concessionnaires, le problème essentiel qui se 
pose est celui du maintien des terres excavées. C'est ce qui distingue les 
différentes méthodes utilisées: fouilles talutées, fouilles cloutées, fouilles 
blindées, fouilles verticales avec utilisation de palplanches, de parois 
berlinoises, de parois moulées ou de parois préfabriquées. 
Fouilles talutées 
Le principe est de creuser une fouille talutée. Sois, l'exécution de radier et 
piédroit, puis la construction de dalle supérieure de tunnel, enfin le 
remblaiement et la rétablissement de circulation. C'est la méthode la plus 
simple qui ne peut le plus souvent être envisagée qu'en rase campagne. 
Fouilles à parois cloutées 
Elle consiste à clouter la paroi en y enfonçant au fur et à mesure que la 
fouille est creusée des barres d'acier de quelques mètres de longueur à l'aide 
de marteaux hydrauliques. Elles sont disposées selon un quadrillage 
horizontal-vertical, l'intervalle entre elles dépendant des caractéristiques du 
terrain. Celui-ci est ainsi renforcé sur une certaine profondeur et ces sortes 
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d'armatures, qui créent une véritable paroi armée, permettent de creuser 
pratiquement à la verticale. 
Palplanehes 
Les palplanehes sont des profilés métalliques qui sont enfoncées par 
vibrofonçage le long des parois des tunnels à construire. Après terrassement 
de la fouille au cours duquel les palplanehes, maintenus par des butons, 
jouent le rôle de soutènement, les tunnels sont bétonnés. Le remblaiement 
permet ensuite le rétablissement de la circulation. 
Parois berlinoises 
Les berlinoises sont constituées de profilés métalliques espacés tous les 
2,50m à 3m, introduits dans le sol avant terrassement. 
Le blindage entre les profilés est assuré par des planches en bois ou béton 
armé ou par un béton projeté armé d'un treillis soudé. 
Ce soutènement est stabilisé par des tirants ancrés dans le sol à l'arrière du 
mur ou bien par des butons (profilés métalliques) disposés au travers de la 
fouille. Ces deux dispositifs s'appuient directement sur les profilés 
verticaux. Ils peuvent également s'appuyer sur des liernes (profilés 
métalliques) disposées sur les rideaux parallèlement à l'axe longitudinal de la 
tranchée. Ces liernes répartissent les efforts appliqués sur les profilés 
verticaux aux tirants ou aux butons. 
Les parois berlinoises présentent l'avantage de permettre une étanchéité 
extérieure de l'ouvrage. Cette méthode de construction est utilisée dans les 
terrains granulaires et cohérents. 
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Parois moulées-parois préfabriquées: 
Le procédé consiste, dans son principe, à réaliser dans le sol avant toute 
excavation un mur vertical en béton d'une épaisseur de 50 à 80 cm. 
exceptionnellement 1,2 à 1,5 m, destiné à servir de mur de soutènement, 
d'élément porteur et d'écran d'étanchéité. 
La méthode des parois préfabriquées dérive de la technique de la paroi 
moulée. Elle consiste à remplacer le béton in situ par des panneaux en béton 
armé préfabriqué. 
La paroi préfabriquée assure en général une triple fonction du blindage de 
l'excavation, reprise des charges verticale apportées par la couverture, 
étanchéité en phase de construction et définitive. 
Dans la zone urbanisée dense, la construction "à ciel ouvert" est souvent 
difficilement compatible avec l'utilisation de l'espace urbain pendant la 
durée des chantiers, voire totalement impossible, donc, la méthode 
d'exécution en souterrain s'impose. 
1.5.2- Les tunnels exécutés en souterrain 
Les tunnels exécutés en souterrain, sont réalisés par un creusement 
souterrain. On distingue la méthode d'exécution suivant les terrains durs ou 
rocheux et les terrains meubles 
a) Méthodes d'exécution des tunnels en terrains durs ou rocheux 
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C'est dans ces types de terrains que la plupart des excavations souterraines 
étaient autrefois réalisées en raison de la stabilité que ce milieu garantissait 
et du fait qu'il n'était généralement pas nécessaire d'étayer les parois de 
manière autre que sommaire. Les deux principales familles de techniques de 
creusement dans les roches relèvent, l'une de l'utilisation de l'explosif, 
l'autre de l'emploi de machines à forer. 
En ce qui concerne l'explosif le principe consiste à perforer des trous de 
mine dans la paroi du front d'attaque, et de placer dans ces trous des 
cartouches d'explosifs, puis le sauta produisant un dégagement pour les 
abattages ultérieurs. 
Pour éviter la chute accidentelle de blocs de roche et empêcher toute 
manifestation de la décompression, le soutènement des parois est nécessaire. 
Ce soutènement peut être réalisé grâce à la mise en place de cintres 
métalliques assemblés sur place et soigneusement calés contre le ciel de 
l'excavation. Des grillages peuvent être également déployés sur celui-ci 
entre les cintres afin de retenir les blocs risquant de se détacher et de 
tomber. 
Mais il peut également être assuré par boulonnage, qui consiste à 
"accrocher" les parements aux couches supérieures, moins fragiles car 
moins affectées par les explosions, grâce au scellement de tiges métalliques 
dans le massif encaissant. 
Autre procédée soutènement qui associe, soit les cintres métalliques, soit 
plus généralement le boulonnage : le béton projeté, encore appelé: Nouvelle 
Méthode Autrichienne. Il consiste à appliquer sur les parois du souterrain 
une couche de béton en le projetant à l'aide dune lance à air comprimé. 
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A propos de machines à forer, il existe deux grandes catégories: les 
machines à attaque ponctuelle qui n'abattent qu'une partie de la section à la 
fois, et les machines pleine section qui creusent la totalité de la section en 
une seule fois. 
Le type de machine à attaque ponctuelle le plus utilisé comporte une tête de 
forage équipée d'outils d'abattage et disposée à l'extrémité d'un bras mobile 
dans un plan vertical et dans un plan horizontal. Les déplacements du bras, 
qui est fixé sur un châssis automoteur, sont commandés par des vérins 
hydrauliques. Ils permettent à la tête de forage de balayer la section à 
abattre. 
les machines pleine section encore appelées tunneliers, excaveet en une 
seule fois la totalité de la section circulaire du tunnel. De types variés, les 
tunneliers comportent le plus souvent un plateau circulaire tournant autour 
d'un axe confondu avec celui de la galerie et portant des outils d'abattage. 
En arrière du plateau, les vérins de poussée qui assurent aussi son 
orientation dans les courbes. Une Machine Robbins a été utilisée sur les 
tunnels de métro régional Châtelet - Gare de Lyon - Nation. 
b) Méthodes d'exécution des tunnels en terrain meuble 
D'une manière générale, en terrain meuble (couches plastiques, graviers, 
sables, vases, etc....), le principal danger qu'entraîne le creusement d'un 
tunnel est un relâchement ou une relaxation des terrains le surmontant qui 
tend à combler l'excavation en cours. Ce phénomène, dénommé 
décompression se manifeste par un fléchissement des couches supérieures et 
des parois latérales. 
Si ce phénomène, bien entendu amplifié en présence d'eau, n'est pas 
contrôlé, il peut s'avérer particulièrement dangereux pour le tunnel lui-
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même ainsi que pour le personnel qui y travaille puisqu'il peut entraîner des 
éboulements localisés, voire un effondrement total. 
De plus, cette décompression se répercute plus ou moins rapidement 
jusqu'en surface et s'y traduit par des affaissements appelés tassements. 
En effet, l'objet de toutes les méthodes d'exécution en souterrain des tunnels 
en terrain meuble est, de lutter contre la décompression, d'assurer la 
sécurité au sens général avant toute considération sur les performances 
d'avancement. 
Méthodes classiques: 
La méthode des galeries boisées est la plus classique employée pour le 
percement des tunnels quelles que soient la cohésion des terrains, la 
profondeur de l'ouvrage et la hauteur de la nappe phréatique. Elle consiste à 
effectuer progressivement et par parties successives l'ouverture de 
l'excavation des ouvrages et le revêtement des différents éléments 
constitutifs du tunnel: voûte, piédroits et radier (Fig 1.3) 
Selon la manière de terrassement en pleine section ou par galerie etc., cette 
méthode classique appelé aussi Méthode anglaise (attaque à pleine section), 
Méthode allemande(trois galeries), Méthode belge (galerie de faîte). 
Amélioration des méthodes 
a) Amélioration des caractéristiques des terrains soit en consolidant, soit en 
l'étanchant par: 
-Traînage ou le rabattement de la nappe par puits; 
-Congélation, le principe de la congélation consiste à créer un abaissement 
de température autour de sondes (ou tubes réfrigérants) forées dans le sol. 
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Fig.1.3 - Tunnels exécutés en souterrain (de méthode classique à moderne) 
Caías «î Cama Mes ¡iode gensrai® d'eîaolissement d'un tunnel 
-Congélation, le principe de la congélation consiste à créer un abaissement 
de température autour de sondes (ou tubes réfrigérants) forées dans le sol. 
L'eau de la nappe se transforme en cylindres solides de glace autour des 
sondes. Dans la mesure où ces cylindres se rejoignent, il y a formation d'une 
protection homogène, continue, résistante et étanche. 
-Injections des coulis, le procédé consiste à faire pénétrer dans les vides du 
sol (fissures ou espaces interstitiels) un produit liquide, appelé coulis, de 
viscosité appropriée, se rigidifiant après sa mise en place. 
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On distingue les injections depuis la surface, appelé Traitement depuis la 
surface; les injections à partir du souterrain en construction, appelé 
Traitement à l'avancement; les injections auréolaires à partir une galerie 
pilote préalablement exécutée, dit Traitement auréolaire à partir d'une 
galerie, 
b) Amélioration des procédés 
De nombreux améliorations ont été entreprises au terrassement et au gros 
oeuvre des tunnels pour les méthodes classiques grâce à l'emploi de l'acier et 
du béton. Par exemple, pour l'exécution des galeries et des abattages pour 
voûtes, les vois en grumes qui constituaient autrefois les étais et les poteaux 
ont été remplacés par des profilés métalliques. 
En ce qui concerne le revêtement, de grands progrès ont également été 
accomplis, Son rôle essentiel est d'assurer le soutènement définitif des 
terrains. Il se substitue au soutènement provisoire mis en place 
immédiatement après l'excavation ou, dans le cas d'un soutènement 
métallique, il le renforce sans qu'il soit besoin d'ôter celui-ci. 
Traditionnellement en maçonnerie, ce qui constitue un procédé long et 
onéreux, il est maintenant réalisé en béton coulé sur place avec des 
coffrages. Le revêtement peut également être préfabriqué. Il est alors 
composé d'éléments appelés voussoirs, dont l'assemblage constitue un 
anneau. 
Le tunnelier est une machine multifonctions qui doit assure une cavité sans 
nuire au milieu environnant. Elle assure l'abattage, le soutènement 
provisoire des parois latérales et du front de taille, le marinage et la pose du 
revêtement définitif. Dans les terrains meubles et aquifères, le tunnelier est 
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composé d'un bouclier (virole métallique), résistant à la pression des terres 
qui sert de support aux principaux organes: 
-Les organes d'abattage ou outils de coupe, complétés éventuellement 
d'accessoires: trousse coupante, blindage fron tal... logés dans la chambre 
d'abattage; 
-Les organes de poussée et de pilotage: bloc moteur vérins; 
-Le convoyeur évacuant les déblais; 
-Le système de contrôle et de mesure; 
-Les organes de pose du revêtement, érecteurs, convoyeurs de voussoirs. 
L'utilisation des tunneliers pour réaliser des ouvrages souterrains est de plus 
en plus fréquente. Les maîtres d'oeuvre et les entreprises ont bien compris 
l'intérêt de cette technique pour assurer la sécurité des chantiers et de 
l'environnement, pour réduire les délais et les coûts de réalisation. 
La méthode d'exécution en souterrain permet de s'affranchir: 
-des déviations de circulation automobile; 
-des déviations des réseaux des services publics; 
-des nuisances de travaux vis-à-vis des riverains (brait, poussières...); 
-de l'obligation de concevoir un tracé sous les voiries, moyennant une étude 
particulière pour les passages sous les fondations des bâtiments; 
-de la recherche archéologique. 
Historiquement, le premier ancêtre des boucliers a été utilisé entre 1825 et 
1843 par les Anglais pour creuser une galerie piétonne sous la Tamise. Il 
s'agissait d'un bouclier manuel ouvert, avec un soutènement en bois pour le 
front de taille et avancement au moyen de vérins à vis s'appuyant sur le 
revêtement en briques. 
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Fig.1.4 - Perforatrice Beaumont construite en 1882 par les français 
Perforatrice Beaumont construite en 1882 par la Société de Construction Beaumont tunneler built in 1882 by the Société de Construction des Satie. 
des Batjgnolies pour le percement au tunnel sous la Manche, 0 2,13 m a to drill the SA NGA TE gallery, 2.13 m diameter for the Channel tunnel íFrar 
SANGATTE (France). 
La technique a ensuite évolué progressivement, avec l'utilisation des vérins 
hydrauliques, des boucliers mécanisés etc. Ce n'est qu'en 1960 qu'est apparu 
le premier bouclier à boue en Grande Bretagne, et en 1965 au Japon. Le 
bouclier à pression de terre, quant à lui, est apparu en 1974 au Japon. En 
France, on a utilisé le premier bouclier à boues en 1984 seulement, pour le 
métro de Lyon. La France cherche à combler son retard en encourageant les 
entreprises et en développant un projet national de recherches "Tunnel 85-
90". Grâce à ces effets, à nos jours, 60 tunnels ont été réalisés par les 
tunneliers en France. 
Quant on parle des progrès techniques dans les travaux souterrains, on 
n'oublie pas les efforts de l'OCDE, de l'AITES et de l'AFTES. Sous 
l'impulsion de l'OCDE et du gouvernement Français, l'AFTES est chargée 
de promouvoir les travaux souterrains et d'en faire progresser les 
techniques. Elle joue pour sa part un rôle actif en continuant notamment à 
poursuivre des recherches à l'initiative de son comité technique et de ses 
différents groupes de travail. 
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1.6. La présentation de l'étude 
Le sujet de cette thèse: évolution du coût des tunnels est né grâce au 
professeur Rémy Prud'homme. Je me souviens bien notre première 
rencontre: après qu'il m'ait posé quelques questions il m'a proposé ce sujet 
en formant l'hypothèse que la baisse du coût des tunnels existe, que ce soit 
des tunnels ferroviaires ou routiers, toutes choses égales par ailleurs, 
puisqu'il a constaté que le coût de la construction des ponts a beaucoup 
baissé, Si ce phénomène existait dans les tunnels, ce serait très intéressant, 
parce que le tunnel ne change pas après la construction (sauf entretien ou 
réaménagement), il coûte cher et il est irréversible. Comme je travaille en 
Chine dans le secteur de transport urbain (métro), j'ai commencé par la 
recherche du coût des tunnels de métros. 
Après un moment passé à rechercher des informations, j'ai trouvé que le 
groupe de recherche N° 15 de l'AFTES avait fait une enquête sur ce sujet. 
Ce groupe est animé par MJean-Paui Godard, responsable du groupe de 
soutien "Management des projets" du Département des Infrastructures et 
Aménagements de la RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens). A 
la suite des entretiens entre M.J.P Godard, mon directeur de thèse M. 
R.Prud'homme, mon professeur Michel Savy et moi même, M.J.P.Godard a 
eu l'audace de me donner accès à ces données pour ma recherche. J'ai donc 
eu la chance de travailler avec ce groupe pour étudier les coûts des 
infrastructures, notamment les coûts de tunnels. 
Cette étude est ainsi bien fondée, grâce aux échantillons (appelé aussi 
observations ) des travaux de l'AFTES. Les résultats de cette thèse 
constituent naturellement une partie des résultats du groupe et alimentent 
aussi la thèse. 
Cette étude est composée de 10 chapitres. Le présente introduction constitue 
le première chapitre. 
Le deuxième chapitre présente îa méthodologie, on y trouve l'enquête de 
TAFTES, le classements des échantillons. 
Le troisième chapitre étudie l'évolution des coûts des tunnels de métros 
urbains exécutés en souterrain. Le quatrième chapitre s'occupe de 
l'évolution des coûts des tunnels de métros urbains exécutés en tranchée 
couverte. Le cinquième chapitre traite l'évolution des coûts des tunnels de 
métro régional exécutés en souterrain. La méthode d'analyse pour ces 3 
chapitres est commune, constituant 3 étapes: 
- Une situation des coûts est présentée en premier lieu. La connaissance de 
l'état des coûts, du contenu et de la répartition des coûts est une 
préoccupation des entreprises. Elle constitue aussi un des objets importants 
de l'enquête effectué par TAFTES: La situation des coûts est déjà un résultat 
important qui oriente la suite de la recherche. 
- Une analyse de l'évolution des coûts est la seconde étape. D'abord, on 
présente l'évolution du coût total, du coût hors équipement et du coût des 
équipements, ensuite, l'évolution du coût hors équipement est analysée en 
détail parce qu'il représente la majeure partie du coût total. 
-L'étude des facteurs des coûts constitue la troisième étape. C'est 
l'approfondissement de la recherche de l'évolution du coût, mais, le temps y 
est considéré comme un facteur. Le coût est étudié dans un contexte 
compliqué. Les facteurs quantitatifs et qualitatifs conditionnant les coûts sont 
analysés isolément ou dans leur ensemble par des méthodes simples et 
complexes. A l'issue de ces multiples analyses, des résultats encourageants 
sont dégagés, notamment les facteurs déterminants des coûts, éléments de la 
cause de l'évolution des coûts et les modèles de prévision de l'ordre de 
grandeur. 
Le sixième chapitre est un complément des chapitres III, IV et V. Il analyse 
d'abord les coûts des tunnels de métros urbains et régionaux exécutés en 
souterrains dans leur ensemble, parce que les méthodes d'exécution en 
souterrain sont identiques, tandis que dans les chapitres précédents, les coûts 
sont analysés séparément selon le type de réseau. Dans ce chapitre, un 
classement des facteurs qualitatifs en 3 niveaux de technicité est présenté. 
L'analyse dans leur ensemble et l'introduction des niveaux de technicité 
améliorent des résultats. 
Ensuite, une analyse de l'ensemble de 89 observations (tunnels exécutés en 
souterrain et en tranchée couverte, de métros urbains et régionaux tout 
confondu) a été faite. L'avantage de cette exercice est d'augmenter le 
nombre d'observations, mais l'interprétation des résultats est délicate, 
puisque les méthodes d'exécution en souterrain et les méthodes en tranchée 
couverte ne sont pas comparables. 
Le septième chapitre examine le coût des équipements pour tous les tunnels, 
quelque soit leur méthode d'exécution, puisque le coût des équipements 
représente une faible partie du coût total et qu'ils ne dépendent pas des 
méthodes de construction des tunnels. 
Le huitième chapitre cherche les causes de l'évolution des coûts. Il n'est pas 
aisé d'apprécier les causes. L'étude commence par l'élimination des facteurs 
sans influences sur la baisse des coûts. Ensuite, l'étude dégage les principales 
causes à partir des statistiques officielles (INSEE) de l'évolution des indices 
de prix des matériaux et de salaires, des visites de chantiers et des entretiens 
avec des spécialistes. 
Le neuvième chapitre prévoit les conséquences de l'évolution des coûts. Cela 
est encore plus difficile. Les idées qui y sont présentées sont le résultat de 
réflexions personnelles. 
Le dernier chapitre est la conclusion générale dans lequel, les principaux 
résultats et les conclusions de chaque chapitre sont repris d'une manière 
synthétique. On y trouve aussi des perspectives et des questions qui restent à 
étudier. 
Les données de base, les feuilles de calcul et les informations diverses 
étroitement liées à cette thèse sont renvoyées aux annexes qui constituent une 
partie inséparable de la présente recherche. 
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CHAPITRE II 
LA MÉTHODOLOGIE DE L'ETUDE 
II. 1- L'enquête de TAFTES 
L'Association Française des Travaux en Souterrain (AFTES) organise un 
groupe de travail n° 15 sur les "Coûts et avantages de la réalisation 
d'ouvrages en souterrain". Un de ses thèmes de recherche est intitulé "Etude 
des coûts des infrastructures de transports ferroviaires en zone urbaine et 
suburbaine". Dans cet objectif, une enquête a été faite par F AFTES au mois 
de mars 1990 auprès des sociétés françaises des métros de Paris, de Lyon, de 
Marseille et de Lille, 
Les bordereaux de saisie (voir annexes II A et B) des données ont été 
distribués aux différentes sociétés des métros, qui ont fourni les coûts à une 
date de référence proche de la réalisation de l'opération. Les coûts sont saisis 
en deux niveaux: Coûts des "ouvrages" et Coûts des "opérations": 
Coûts des ouvrages 
On distingue deux grandes classes d'ouvrages sur l'enquête: les "ouvrages en 
ligne" et les stations (ou gares). 
Ce qu'on appelle "ouvrage en ligne" est un tronçon de ligne à deux voies 
présentant des caractéristiques homogènes au plan: 
- du type d'infrastructure (tunnel foré, tranchée couverte, plateforme en 
déblai, au sol ou remblai, viaduc...); 
- du niveau moyen d'implantation (par convention: niveau des voies) par 
rapport au niveau du sol; 
- de la configuration géométrique (section transversale); 
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- des caractéristiques de l'environnement géologique et hydrogéoîogique; 
- des caractéristiques de l'urbanisation; 
- des méthodes d'exécution, 
Dans la présente recherche, les ouvrages en ligne appelé "tunnels", parce 
qu'elle n'étudie pas les coûts des stations et viaducs. 
Coûts des opérations 
Une opération est un tronçon de ligne exécuté pendant un intervalle de temps 
donné. L'étude ne prend donc pas en compte les équipements ou 
aménagements que sont le matériel roulant, les systèmes embarqués, les 
zones de garages, les ateliers du matériel roulant, les postes de commande 
centralisée, les complexes de maintenance, les complexes socio-
administratifs, les gares routières ou points d'échanges conjugués aux gares 
ou stations et les ouvrages de raccordement. 
La présente recherche examine uniquement les coûts des ouvrages en ligne. 
c'est à dire les tunnels entre les stations, exécutés en souterrain et en 
tranchée couverte, rapportés au mètre linéaire d'ouvrage à 2 voies. 
Cette étude est basée essentiellement sur la base de données établie en 1990 
par le groupe de travail N°15 de l'AFTES concernant les coûts des métros 
français. Les données ont été confirmées et complétées au fur et à mesure de 
la recherche. 
IL 2 - Les observations 
Dans l'enquête de l'AFTES, il existe des centaines d'observations concernant 
les tunnels, chaque observation comprend 6 bordereaux de saisie (voir 
annexes II A et B). De ce fait, les données utilisées dans la présente étude 
proviennent environ de 600 feuilles d'information. Puis, à l'issue des 
discutions et avec l'accord du groupe de travail N°15 de l'AFTES, les 
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observations trop petites sont éliminées (ouvrages de longueur inférieure à 
60 m, traversée de la Seine...). Les 89 observations qui représentent 61 000 
mètres au total environ, constituent la base de l'étude. Parmi ces 
observations obtenues, on a constaté des données imprécises de province, ces 
données ont été confirmées sur place. La base des données utilisées 
comprend les principales opérations françaises réalisées de 1975 à 1990. Ce 
sont les tunnels des métros de Paris, de Lyon, de Marseille, du métro de 
Lille et du métro régional (RER) de Paris. La liste des opérations est 
présentée dans l'annexe II C. 
Les observations disposées peuvent être classées en 3 familles selon le mode 
d'exécution, la longueur réalisée et le type de réseaux (Fig II. 1): 
- Exécution en souterrain- Métros urbains 
- Exécution en souterrain- Métro régional 
- Tranchées couvertes- Métros urbains 
Fig n . l - Distribution des coûts de tunnels hors équipements selon le mode 
d'exécution, la longueur réalisée et le type de réseaux 
• Exécution en souterrain- O Tranchées couvertes- * Exécution en souterrain-
Métro régional Métros urbains Métros urbains 
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Exécution en souterrain-
Métros orbains 
Tranchées couvertes-
Métros urbains 
Exécution en souterrain-
Métro Régional 
Moyenne 
163 
197 
493 
Ecart type 
47 
75 
152 
Maximum 
257 
366 
771 
Minimum 
87 
79 
247 
Nb observa 
32 
43 
14 
Total en m 
2956Ï 
23747 
7600 
Seloo la méthode d'exécution, les coûts peuvent être classés aussi en deux 
familles: 
- Exécution en souterrain 
- Exécution en tranchée couverte 
Fig II.2- Distribution des coûts de tunnels hors équipements selon le mode 
d'exécution et la longueur réalisée 
Mille F constants par mètre linéaire 
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 
• Exécution en souterrain E Tranchées couvertes 
En souterrain 
En tranchée couverte 
Moyenne 
263 
197 
Ecart type 
178 
75 
Maximum 
771 
366 
Minimum 
87 
79 
Nb observa 
46 
43 
Total en m 
37161 
23743 
Ces figures montrent que le traitement dans leur ensemble de 89 
observations est délicat. 
II.3- Les méthodes de traitement des données 
Un classement des coûts selon les méthodes d'exécution des travaux apparaît 
logique. En effet, La construction d'un tunnel de métro urbain ou régional 
peut être complètement différente suivant la méthode choisie. On distingue 
les tunnels exécutés en tranchée couverte (à ciel ouvert) ou en souterrain 
(voir chapitre I. Introduction: les techniques de construction). 
Du fait de la différence des méthodes de construction et du type de réseau, 
un traitement des données par 3 étapes a été adopté dans cette étude: 
Premièrement, un traitement séparément par type des réseaux et méthodes 
d'exécutions pour avoir une homogénéité de la famille des variables; 
Deuxièmement, un traitement d'un ensemble des tunnels exécutés en 
souterrain (métros urbains et régionaux: 51 observation); 
Troisièmement, un traitement dans l'ensemble de 89 observations (3 types 
de réseaux, 2 méthodes de construction distinguées). 
Les résultats sont présentés successivement dans les chapitres III à V 
(Chapitre III: tunnels de métros urbains exécutés en souterrain; Chapitre IV: 
tunnels de métros urbains exécutés en tranchée couverte; Chapitre V: 
tunnels de métro régional exécutés en souterrain). 
Les résultats d'analyse de l'ensemble des 89 observations sont présentés dans 
le chapitre VI. Il est facile de constater que les méthodes d'exécution des 
travaux en souterrain sont identiques pour le métro urbain et régional 
malgré la différence entre ces deux types de réseaux, c'est pourquoi dans le 
chapitre VI, on distingue l'ensemble de 51 observations (tunnels exécutés en 
souterrain de métros urbains et régionaux) et l'ensemble des 89 observations 
(deux méthodes de construction, 3 types de réseaux tout confondu). 
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L'étude a mis l'accent sur les coûts de génie civil, de déviation des réseaux, 
d'acquisition de foncier, appelé les coûts hors équipements. Suivant les 
résultats d'analyse, les coûts hors équipements représentent un pourcentage 
important, de 60 à 90 % du coût total. 
Pour trouver les causes de la dispersion des coûts et les facteurs 
déterminants de ces coûts, la méthode utilisée à cette effet fait appel à la 
méthode économétrique (régression îinaire ou multiple). Cette méthode 
cherche à établir une relation entre une variable dépendante à expliquer (le 
coût ) et un certain nombre de variables explicatives (facteur d'influence sur 
le coût: ouverture, profondeur etc.). 
Dans le calcul, on distingue les variables quantitatives (volume de structure, 
profondeur etc.) et qualitatives (méthodes d'exécution, conditions 
géologiques etc.). La prise en compte des deux types de variables est 
différente. 
Pour les variables quantitatives, on prend simplement les valeurs ( par 
exemple: An= 80, 90; Vs= 36 m3). 
Quand à la variable explicative qualitative, dans l'analyse par la régression, 
on peut introduire des variables explicatives désignant l'aspect qualitatif de 
certains phénomènes: géologie bonne ou faible, ouvrage localisé au centre 
ville ou à la périphérique. On assigne à une telle variable la valeur 1 ou 0 
qui indique si une condition (par exemple, géologie bonne) est remplie ou 
non, que telle condition est en jeu ou non. Dans le calcul, Les variables 
explicatives qualitatives sont transformées ainsi en variables muettes prenant 
les valeurs 0 (lorsque une variable explicative ne corresponde pas un 
ouvrage) ou 1 (lorsque une variable explicative corresponde un ouvrage). 
Pour une variable explicative qui a plusieurs modes, on a procédé de la 
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même façon, mais moins une. par exemple 3 types de réseaux: TC (tranchée 
couverte), Su (souterrain - métros urbains). Sr (Souterrains - métro 
régional), il suffit d'en prendre 2 (si ce n'est ni TC, ni Su, bien sûr c'est Sr, 
la troisième). 
Les coefficients des variables explicatives sont déterminés par des différents 
tests (La valeur t de Student obtenue doit être supérieur à celle figurant dans 
une table t de Student; Le coefficient de détermination, appelé R2 caractérise 
la qualité de la corrélation, et doit être le plus proche possible de l'unité) 
Cette méthode permet de sélectionner les variables "explicatives" les plus 
significatives parmi une famille de variables, par conséquent de trouver la 
formule qui reproduit le plus correctement possible le coût. Cette formule 
peut servir par la suite pour le calcul de coût prévisionnel sous réserve que 
le projet estimé présente des conditions comparables aux échantillons. 
Cette recherche est accompagnée de nombreuses visites de chantiers et de 
contacts avec des spécialistes (voir les annexes II-D et II-E). 
L'indice PIB 1990 est choisi comme inflateur pour corriger et comparer les 
coûts des tunnels dans le temps, parce que l'indice PIB est significatif. Les 
coûts établis hors TVA ont été ramenés au Mille F constants par mètre 
linéaire. 
IL4 - Conclusion 
Avec une série continue sur 15 ans concernant les coûts de construction des 
tunnels de métros français, on envisage de connaître l'évolution des coûts 
dans le temps, ainsi que les facteurs déterminants des coûts, en utilisant des 
méthodes statistiques et économétriques. 
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CHAPITRE III 
L'EVOLUTION DES COUTS DES TUNNELS DE 
METROS URBAINS EXECUTES EN SOUTERRAIN 
Cette étude est basée sur 32 observations de 29 561 mètres au total qui sont 
des ouvrages réalisés en France pendant la période de 1975 à 1989. Les prix 
ont été deflates selon l'indice PIB 1990. Le matériel roulant n'est pas 
compté. 
in. 1 - L'état des coûts de tunnels 
III.l.l- Le coût total 
Le coût total des 32 ouvrages en ligne (ou tunnels exécutés en souterrains) 
des métros français est présenté sur la figure III. 1 et l'annexe III.A. Le coût 
total est la somme de 11 postes de dépense (voir tableau III. 1). Le coût est 
exprimé en mille francs constants par mètre linéaire du tunnel. L'examen 
des coûts montre: 
- Les coûts sont dispersés, de 128,4 à 312,1 mille francs par mètre linéaire, 
donc un rapport de 1 à 3 (moyenne pondérée: 204,9; maximum: 312,1; 
minimum 128,4); 
- La tendance à la baisse des coûts pendant 15 ans ( figure III. 1) . 
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Fig, ULI- Distribution du coût total des tunnels de métros urbains exécutés 
en souterrain par période 
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III.1.2- Le contenu du coût totaï 
Les postes de dépenses pris en compte du coût total sont présentés dans le 
tableau III. 1. 
Tableau lu. 1 - Coûts des tunnels de métros urbains exécutés en souterrain 
par postes de dépense (En mille F constants par mètre linéaire) 
Postes de dépenses 
Traitement de terrain 
Gros oeuvre 
Deviation des réseaux 
Foncier 
Second oeuvre 
Voie 
Ingénierie 
Equipements de ventilclima.épuisemen 
Equipements des courants forts 
Equipements des courants faibles 
Dépenses divers 
Moyenne 
pondérée 
14,9 
105,9 
8,8 
2,4 
h _ _ _ _ _ _ _ 
20,4 
21,0 
1,4 
9,3 
8,1 
6,0 
Maximum 
86,7 
¿j\j f A «_f 
39,3 
•JJF £¿ ^ *J 
5,2 
2o,o 
49,6 
4,6 
23,9 
23,2 
36,0 
Minimum 
0,0 
63,0 
0,0 
0,0 
0,0 
8,2 
6,9 
0,0 
1,8 
0,0 
0,0 
Le tableau HI. 1 donne le coût minimum, maximum et la moyenne pondérée 
de chaque poste de dépense. Les colonnes maximum et minimum montrent 
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qu'il y a beaucoup de postes dont le coût va de 0 à une valeur élevée. Le 0 
signifie le poste de dépense n'existe pas ou manque de donnée, 
III.1.3- La répartition des coûts moyens en % 
La figure III. 2 donne la répartition des coûts moyens en % des postes de 
dépense (Voir aussi l'annexe HIB). Nous y constatons ainsi que: 
- Le gros oeuvre occupe le poste de dépense le plus important, qui 
représente 33,5 à 79 % du coût total, 52,1 % en moyenne. 
- Le coût des traitements de terrain varie de 0 à 34,4%, 9,15% en moyenne. 
- Les coûts d'ingénierie, voie et traitement de terrain occupent des postes de 
dépense importants. 
- Le coût de déplacement des réseaux représente de 0 à 13,8 %, 4,48% en 
moyenne. 
Du fait que les coûts des équipements représentent une faible partie ( la 
voie, les équipements de ventilation, de climatisation et d'épuisement, les 
équipements électriques), il paraît intéressant de regrouper les postes de 
dépense en deux catégories: 
-Les coûts hors équipements regroupant les postes de gros oeuvres, le coût 
des traitements de terrain, le coût de déplacement des réseaux , le coût 
d'acquisition de foncier. 
-Les coûts des équipements : Equipements des courants forts et faibles, de 
ventilation, de climatisation,d'épuisement, voie. 
Par conséquent, l'étude met l'accent sur le coût hors équipements. 
Ces deux catégories des coûts sont données dans l'annexe III-C. Il montre 
que: 
- Les coûts hors équipements (coût d'exécution des travaux) représentent de 
61,8 à 87,1 % du coût total. 
- Les coûts des équipements représentent de 7.9 à 34.2 %. en moyenne 
19.3. 
Fig III.2- Répartition des coûts moyens en % selon les postes de dépense des 
tunnels de métros urbains exécutés en souterrain 
Divers
 2 i 0 2 o / e 
Courants faibles 4,59% 
Courants forts
 5 2 i % 
Ventilation 
Climatisation 0 , 6 8 / o 
Epuisement 
Voie 8,85% 
0,76% 
Second oeuvre 
9,15% Traitement de terrain 
ingénierie 10,64% 
Foncier t,56% 
Déviation des réseaux 4,48 
52,06% 
Gros oeuvre 
Les coûts des équipements feront l'objet du chapitre Vu. 
III. 2 » l'évolution des coûts 
111,2.1 - L'évolution des coûts 
La figure III.3 donne l'évolution du coût total, des coûts hors équipements et 
des coûts des équipements. 
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Fig III.3- Évolution du coût total, des coûts hors équipements et des 
équipements des tunnels de métros urbains exécutés en souterrain 
Mille F constants par mèîre linéaire 
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13,0 
Nous y sommes conduits aux constatations suivantes: 
- Le coût total des ouvrages a baissé au même rythme que le coût hors 
équipements, deux conclusions s'imposent: 
. les coûts hors équipements influencent le plus les coûts des tunnels; 
. les coûts des équipements et d'ingénierie représentent un pourcentage 
- Les coûts sont dispersés; 
- Le coût des équipements a légèrement baissé. 
La suite du chapitre n'examine que les coûts hors équipement. Le coût 
d'ingénierie est réparti sur tous les postes de dépense. 
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III.2.2- L'évolution des coûts hors équipements 
Pour voire en détail ce qui s'est passé dans les coûts hors équipements, 
l'évolution de chaque postes de dépense a été examinée et présentée dans la 
figure III 4. 
Fig. III.4- Evolution des coûts hors équipements en moyenne pondérée selon 
les postes de dépenses 
Mule F constants par mètre iinéaire 
1973 1975 1977 1379 1981 1983 1985 1987 1989 
Traitement de Ö-Gros oeuvre "* - Déviation des " ^ Foncier 
terrain réseaux 
Nous y constatons ainsi que: 
- Le coût de gros oeuvre a beaucoup baissé. Ceci est très intéressant, parce 
que le coût de gros oeuvres représente en moyenne 53% du coût total. Nous 
pouvons alors dire que dans l'ensemble c'est lui qui fait baissé le coût total. 
- Le coût des traitements de terrain, d'acquisition de foncier et de 
déplacement des réseaux ont légèrement baissé. 
Après avoir étudié l'état et l'évolution des coûts, il est normal d'expliquer 
pourquoi les coûts des tunnels exécutés en souterrain sont dispersés, et quels 
sont les facteurs déterminants. Avec observations, plusieurs tentatives 
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d'études statistiques et économétriques ont été effectués dont les résultats 
sont présentés à la suite du chapitre. 
III.3 - L'analyse des facteurs 
Pour analyser les facteurs, un tableau concernant les caractéristiques des 
observations et les méthodes d'exécution a été élaboré et présenté dans 
l'annexe III.D dans lequel on trouve le coût de tunnel dans la première 
colonne et ensuite les caractéristiques de ce tunnel. Les données sont triées 
par les coûts décroissants. Il montre que le coût de tunnel est conditionné 
par les facteurs quantitatifs et qualitatifs suivants: 
Facteurs quantitatifs; 
An: Années de construction 
Lg: Longueurs (m) 
Le: Localisation: 
- Pa: Paris 
- Pv: Province 
Ov: Ouverture intérieure (m) 
St: Section terrassée(m2) 
Vs: Volume de structure (m3/ml) 
Pf: Profondeur du rail par rapport au sol naturel (m) 
Hi: Hauteur immergée (m) 
Facteurs qualitatifs : 
Ub: Urbanisation 
- Cv: Centre ville 
- Pu: Périphérie urbaine 
- Uf: Urbanisation faible 
Cg: Conditions géologiques 
- Gb: Géologie (bonne cohésion ou roche) 
- Gf: Géologie (faible cohésion) 
- Gs: Géologie (sans cohésion) 
Tr: Méthodes de terrassement 
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- Mp: Machine à attaque ponctuelle 
- Mf: Machine à forer en pleine section 
- Tm: Terrassement manuel 
- Ex: Emploi de l'explosif 
Ms: Méthodes de soutènement 
- Ci: Cintre+planches de blindage 
- Pr: Pré voûte 
- Pd: procédés divers 
Tt: Traitement de terrain 
- Pt: Pas de traitement 
- Ts: Traitement depuis la surface 
- Tf : Traitement à partir du front de taille 
- Ds: Divers 
Il apparaît logique d'examiner d'abord les facteurs un à un pour avoir une 
idée de la relation entre le coût et chaque facteur, en suite dans leur 
ensemble. 
III.3.1- L'analyse des facteurs pris isolément 
Pour les facteurs (variables) quantitatives, il est aisé d'utiliser la méthode 
régression simple, Par contre, il n'est pas commode d'analyser les facteurs 
qualitatifs. On essaie de voir le coût en fonction de différentes méthodes ou 
facteurs. Tous les facteurs ont été analysés isolément mais les résultats ne 
sont pas intéressants et sont renvoyés au annexe III.E. Quelques résultats 
sont considérés significatifs. 
L'évolution des coûts au cours du temps 
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Fig .111.5- Evolution des coûts hors équipements des tunnels de métros 
urbains exécutés en souterrain 
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La formule issue de la régression est la suivante: 
C = 691,6 - 6,4 x Années d'exécution 
(4,2) (-3,2) 
La figure III.5 montre l'évolution des coûts hors équipements au cours du 
temps pour les tunnels des métros urbains exécutés en souterrain. Bien que 
la corrélation n'soit pas très bonne ( le coefficient de détermination R2 doit 
être proche de l'unité, mais le chiffre obtenu apparaît très faible: R2= 
0,25), on peut néanmoins indiquer que cette famille de coûts présente une 
tendance à la baisse de l'ordre de 3,5 % en moyenne par an, soit 50 % 
environ au cours de 14 ans. Cette tendance est confirmée par les analyses 
par la régression multiple. Il faut noter que, sur cette figure, l'axe des 
abscisses ne recoupe pas celui des ordonnées à la valeur "0". 
Pour comprendre la qualité de calcul par la régression, il faut voir la valeur 
t de Student obtenue qui est de 3,2, (qui est figurée entre les parenthèses en 
dessous de la formule), cette valeur doit être comparée à celui figurant dans 
une table ( cette table donne un chiffre égal à 1,7 ). Si la valeur t calculée est 
supérieur à ce chiffre, nous admettrons que la variable correspondante est 
significativement différente de 0 (à 95%). C'est le cas: Valeur t calculée est 
3,2 > vt 1,7 avec vt (valeur tabulaire). 
Incidence de la longueur d'ouvrage 
La figure IDLó présente le rapport entre le coût et la longueur des tunnels. 
Fig, III.6- Coûts hors équipements des tunnels de métros urbains exécutés en 
souterrain en fonction de longueur réalisée 
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La formule issue de la régression est la suivante: 
C = 175,7 - 0,014 x Longueur (m) 
(13,9) (-1,3) 
Le R2 est 0,05 qui montre que la relation entre le coût et la longueur 
d'ouvrage est très faible. 
Incidence du volume de structure (m3/ml) 
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Fig. III.7- Coût hors équipements des tunnels de métros exécutés en 
souterrain (m3/ml) en fonction du volume de structure (m3) 
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La figure IIÍ.7 montre quant à elle la relation entre le coût hors équipements 
et le volume de structure mise en place en m3 par m linéaire (ml) du tunnel. 
Ce facteur constitue un élément important du coût bien que la corrélation 
n'est pas très bonne (R2=0,29). 
La formule issue de la régression est la suivante: 
C= 94,74 + 3,79 x Volume de structure (m3/ml) 
(4,5) (3,5) 
La valeur de t= 3,5 est supérieure à la valeur tabulaire, Donc le volume de 
structure en béton (m3) mise en place est un facteur sensible au coût. La 
réduction du volume de structure constitue un des moyens de la réduction 
des coûts des tunnels exécutés en souterrain. 
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Les méthodes d'exécution des travaux 
a 
Fig. in,8- Classement des coûts en fonction des méthodes d'exécution 
Mille F constants par mètre linéaire 
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La figure 111.S qui regroupe les méthodes d'exécution des travaux, nous 
donne les indications suivantes: 
- Le terrassement manuel coûte le plus cher, cela s'explique par le coût élevé 
de la main d'oeuvre; 
- La machine à attaque ponctuelle est largement utilisée et les coûts sont 
dispersés; 
- Le coût diminue avec la mécanisation. 
L'analyse des autres facteurs quantitatifs et qualitatifs pris individuellement 
n'a pas donné de résultats satisfaisants (voir annexe III E). 
Cela n'a rien d'étonnant, car la formulation des coûts des tunnels est un 
complexe. Cependant, les analyses prouvent bien que les facteurs qualitatifs 
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eî quantitatifs sont tous importants pour les coûts. Aussi convient-il de 
combiner plusieurs facteurs quantitatifs et qualitatifs et de les analyser par la 
méthode de la régression multiple. 
III,3.2- L'analyse par la régression multiple 
Les résultats de l'analyse de régression sont présentés au tableau III.2 (voir 
annexe IHF). 
Ce tableau donne deux équations. Pour la première équation, On obtient R2: 
0,80 avec 20 variables explicatives. Pour 32 observations, 20 variables 
explicatives apparaissent nombreux et leur valeurs t sont inférieures pour la 
plupart. 
La deuxième équation a été obtenue avec 6 variables. Les autres variables 
qui ont les valeurs de t à un seuil significatifs de moins de 95 % ont été 
éliminées. La suppression des variables a été faite une par une tout en 
constatant la valeur de t; chaque fois, c'est la variable qui a la minimale de la 
valeur t a été éliminée. Au fur et à mesure de l'élimination des variables, la 
valeurs R2 diminue, On obtient finalement R2: 0,70, Par rapport à 
l'équation de 20 variables, il y a une réduction de 14 variables, le R2 a 
diminué uniquement de 0,1. Les variables éliminées et l'évolution de R2 sont 
les suivantes: 
- Le R2 initial est 0,795 au initiale avec 20 variables. 
Variables éliminées: R2 
Pf: Profondeur du rail par rapport au sol naturel (m); 0,795 
Pa: Paris 0,794 
Hi: Hauteur immergée (m); 0,794 
Tf: Traitement à partir du front de taille 0,794 
Ov: Ouverture intérieure (m) 0,793 
Ci: Cintre+planches de blindage; 0,791 
58 
Ts: Traitement depuis la surface 0,791 
Gb: Géologie (bonne); 0,787 
Cv: Centre ville; 0,778 
Mp: Machine à attaque ponctuelle; 0,769 
Pt: Pas de traitement; 0,758 
Mf: Machine à forer en pleine section; 0,750 
Tm: Terrassement manuel; 0,728 
Gf: Géologie (faible); 0,697 
Les facteurs pris en compte dans ce modèle sont les suivants: longueur de 
l'ouvrage, année de construction, section terrassée(m2), volume de 
structure(m3), urbanisation et méthode de soutènement. 
C = 774,81 ~0,02,Lg -5,76.An -3,72.St +6,0.Vs -50,74.Pu +41,1 l.Pr 
(4,1) (-2,3) (-3,0) (-3,8) (4,3) (-3,7) (2,3) 
Lg représente la longueur d'ouvrage en m. 
An représente l'année de construction (Ex: 80, 90). 
St représente la section terrassée de l'ouvrage en m2. 
Vs représente le volume de structure en béton (m3) mise en place. 
Pu = 1 pour la périphérie urbaine et 0 pour le centre ville. 
Pr = 1 pour pré-voûte et 0 pour cintre+planches de blindage et procédés 
divers. 
Le coefficient de détermination multiple R2 est 0,70. 
Les valeurs calculées de t de Student (qui sont entre les parenthèses) sont 
supérieures à la valeur t tabulaire: 2,1 au seuil de 97,5%. 
Le résultat montre que les 6 variables sont significatives qui expliquent 
environ 70 % des coûts. Il reste encore 30 % des coûts inexpliqués. 
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Cette équation donne les renseignements suivants: 
- Les coûts des ouvrages en ligne de métros urbains exécutés en souterrain 
sont assez bien expliqués par les six variables. 
- Il existe une économie d'échelle (longueur), mais elle n'est pas importante. 
- Une décroissance des coûts au cours du temps (valeur -5.852 par an). 
- Les coûts augmentent avec le volume de structure. 
- L'urbanisation est un facteur important. 
- La pré-voûte est une méthode onéreuse, mais elle concerne des ouvrages 
difficiles. 
- La section de terrassement et le volume sont deux facteurs liés; dans ce 
modèle les deux sont significatifs. 
- La pré-voûte est une méthode onéreuse, mais elle concerne des ouvrages 
difficile. 
Une comparaison des coûts observés et des coûts calculés par l'équation de 6 
variables a été faite (voir la figure IIL9), 
Fig. IIL9- Comparaison des coûts observés et des coûts calculés par 
l'équation de 6 variables 
Mille F constants par mètre iinéaire 
300 T 
250 
200 
150 
100 
50 
0 
¡HUili 
m l m 
1 1 1 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
H Valeurs observées 
D Valeurs estimées 
Années 
75 75 77 80 82 82 82 84 84 85 85 85 85 85 86 89 
La figure III.9 semple que les coûts sont bien reproduits par l'équation. 
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Une autre analyse factorieîle a été faite également grâce à M. Bernard 
LABBE, spécialiste de statistique. La méthode utilisée appelée ELISEE: 
Étude des Liaisons et Interactions par Segmentation d'un Ensemble 
Expérimental, qui traite un fichier de données par segmentations 
successives. 
Chaque segmentation, effectuée sur un sous-ensemble d'observations, ou 
groupe, vise à obtenir deux sous-groupes, définis par une partition des 
modalités d'un facteur, qui soient aussi distincts que possible du point de vue 
du critère. Le facteur choisi est donc celui qui présente la plus grande 
liaison (corrélation) avec le critère. 
Les résultats d'analyse de l'ensemble des observations (tunnels métros 
urbains et régionaux exécutés en tranchée couverte et en souterrain) par 
l'ELISEE montrent que (voir annexe III G) les facteurs les plus intéressants 
pour tous les tunnels enterrés semblent donc: 
-Année de construction; 
-Volume de structure en béton; 
-Section terrassée; 
-Ouverture de tunnel; 
et le type d'ouvrage (en souterrain ou en tranchée couverte). 
Ces résultats correspondent à ceux de la régression multiple, constituant un 
complément d'analyse des facteurs. 
Il serait absurde de croire que l'analyse par la régression peut expliquer en 
totalité un phénomène des coûts complexes des tunnels. Néanmoins, quelques 
relations significatives ont pu être dégagées, permettant une meilleure 
compréhension du problème. 
III.4 - Conclusion 
Les multiples tentatives d'analyse ont mis en évidence l'état du coût global, 
des coûts hors équipements et des coûts des équipements des tunnels de 
métros urbains exécutés en souterrain, ainsi que sa composition, sa 
ventilation en pourcentage, son évolution dans le temps et ses rapports avec 
les caractéristiques des travaux. 
L'analyse statistique des coûts, notamment par la régression simple et 
multiple a permis de bien comprendre le phénomène complexe du coût de 
tunnel. Elle a donné la possibilité de prévoir. Toutefois, l'emploi des 
formules est plus complexe et leur fiabilité reste relative, les paramètres 
obtenus restant liés aux échantillons. La prise en compte de nouveaux 
ouvrages pourrait conduire à des résultats différents. 
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CHAPITRE IV 
L'EVOLUTION DES COUTS DES TUNNELS DE 
METROS URBAINS EXECUTES EN TRANCHEE 
COUVERTE 
Cette étude est basée sur 43 échantillons de 23743 mètres au total qui 
représentent les principaux tunnels de métros urbains exécutés en tranchée 
couverte au cours de la période de 1975 à 1989 en France, Les prix ont été 
deflates selon l'indice PIB 1990. 
IV. 1. L'état des coûts de tunnels 
IV.l . l . Le coût total 
La figure IV. 1 donne la fourchette du coût total des 43 échantillons par 
période (voir annexe IV.A). Elle montre que: 
-Les coûts sont dispersés, entre 95,8 et 462,9 (moyenne pondérée: 271,8), 
-Il existe une tendance à la baisse dans le temps. 
Fig. IV. 1 - Distribution du coût total des tunnels de métros urbains exécutés 
en tranchée couverte par période 
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IV.1.2- Le contenu du coût total 
Les postes de dépenses pris en compte du coût total d'un tunnel sont 
présentés dans le tableau IV. 1. 
Tableau IV. 1 - Coûts des tunnels de métros urbains exécutés en tranchée 
couverte par postes de dépense (en mille F constants par mètre linéaire) 
Postes de dépenses 
Traitement de terrain 
Gros oeuvre 
Déviation des réseaux 
Foncier 
Second oeuvre 
Voie 
Ingénierie 
Equipements de ventil.clima.épuisemen 
Equipements des courants forts 
Equipements des courants faibles 
Dépenses divers 
Moyenne 
pondérée 
4,3 
109,9 
47,8 
4,8 
0,6 
22,6 
39,8 
1.1 
9,7 
|~ 14,9 
16,3 
Maximum 
58,0 
230,6 
134,4 
32,8 
5,4 
47,6 
117,0 
4,8 
37,6 
83,3 
Minimum 
0,0 
43,6 
3,2 
0,0 
0,0 
8,4 
4,3 
0,0 
2,9 
0,0 
0,0 
Les coûts maximums , minimums et moyens pondérés par longueur de 
l'ouvrage de chaque poste sont présentés dans le tableau IV. 1 qui montre que 
les coûts des tunnels de métros urbains exécutés en tranchée couverte sont 
composés de 11 postes de dépense. Nous avons constaté que le gros oeuvre et 
la déviation des réseaux sont importants par rapport aux autres postes. Cela 
est normal parce que les tunnels exécutés en tranchée couverte sont près de 
la surface, par conséquent, ils rencontrent les réseaux urbains. 
IV.1.3. La répartition des coûts moyens en % 
La répartition en pourcentage des postes de dépense en moyenne est 
présentée dans l'annexe IV.B et la figure IV.2. 
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Fig IV.2 - Répartition des coûts moyens en % des postes de dépense des 
tunnels de métros urbains exécutés en tranchée couverte 
15,51% 
Déviation des fá«?»q"x 
2,46% Foncier 
43,62% 
Gros oeuvre 
13,98% Ingénierie 
0,29% 
Second oeuvre 
7,45% Voie 
Ventilation 
0,52%Climatisation 
Epuisement 
4,69% 
Courants forts 
5,99% Courants faibles 
2,77% Divers 
2,70% 
Traitement de terrain 
L'examen de cette figure appelle les commentaires suivants: 
- Le gros oeuvre représente 27,6 à 71,0 % du coût total. Il constitue le poste 
de dépense le plus important. 
- La déviation des réseaux qui représente de 1,7 à 35,5 % est le deuxième en 
importance. 
- Le traitement du terrain et l'acquisition du foncier varient de 0 à 14,8 %. 
Les postes de dépense peuvent être regroupés en deux types: 
-Les coûts hors équipements, qui comprend les postes de dépense des 
traitements des terrains, de gros-oeuvre proprement dit (structures), 
déplacement des réseaux, rétablissements et réfections de voirie, 
d'acquisition de foncier et de second oeuvre. On peut constater que les coûts 
hors équipements représentent 58,8 à 90,1 % du coût total. 
-Les coûts des équipements, qui regroupe les postes de dépense de voie, 
d'équipements de ventilation, de climatisation et d'épuisement, 
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d'équipements de courants forts et de courants faibles. Le coût des 
équipements représente en général un faible pourcentage par rapport au coût 
total. 
IV.2- L'évolution des coûts 
ÏV.2.1. L'évolution des coûts 
L
 • ' • ' — » • m ...mi, . . i . « - — " • • ™ i r . i . - r r . 1,-u^,,, ..>>> >.L, ua - r m i l ' - . . . ! i m - i j . " • " l i n I -inn-. — ' • • •—• 
Fig IV.3 - Evolution du coût total, des coûts hors équipements et des 
équipements des tunnels de métros urbains exécutés en tranchée couverte 
Mille F constants par mètre linéaire 
1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 
'•Equipements ^ " Hors équipements •••Total 
Coût total 
Coût hors équipements 
Coût des équipements 
Moyenne pondérée 
271,8 
195,2 
53,4 
Maximum 
462,9 
365,8 
126,8 
Minimum 
95,8 
79,3 
16,5 
La figure IV,3 donne 3 plages des coûts durant 15 ans. Il apparaît 
clairement que: 
- Le coût total diminue au même rythme que les coûts hors équipements. On 
peut conclure que les coûts hors équipements (génie-civil) influencent le 
plus l'évolution du coût. 
Les coûts des équipements sont faibles et stable, et seront analysés par le 
chapitre VII. 
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IV.2.2 - L'évolution des coûts hors équipements 
Il faut rappeler que les coûts hors équipement sont composés de 4 postes de 
dépense. Pour connaître l'importance de chaque poste sur l'évolution des 
coûts, une analyse de leur évolution a été faite et les résultats sont présentés 
dans la figure IV.4. Il s'agit des coûts en moyenne pondérée par longueur de 
tunnel. Le coût d'ingénierie est réparti sur tous les postes de dépenses. 
Fig. IV.4 - Evolution des coûts hors équipements en moyenne pondérée 
selon les postes de dépenses __________________™_______. 
Mille F constants par mètre linéaire 
200 
1975 1977 1983 1985 1987 1989 
"Traitement de •O" Gros oeuvre 
terrain 
' * " Déviation des "O1 Foncier 
réseaux 
On remarque que le coût de gros oeuvre diminue. Cela prouve encore une 
fois que l'origine de l'évolution du coût des tunnels reste dans le génie civil. 
Le poste de déviation de réseaux constitue la deuxième dépense. 
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IV.3 - L'analyse des facteurs 
Après avoir vu l'état et l'évolution des coûts, la question se pose: Pourquoi 
les coûts sont dispersés ? Quels sont les facteurs qui conditionnent les coûts? 
Quelles sont les causes de l'évolution, La suite du chapitre analyse les 
facteurs. Les causes de l'évolution constituent le sujet du chapitre VÏÏI. 
Pour analyser les facteurs, un tableau concernant les coûts hors équipements 
et les caractéristiques des tunnels ainsi que les méthodes de construction a été 
élaboré et présenté à l'annexe IV D. Les analyses des relations entre coûts et 
les facteurs sont basées sur ce tableau. Les observations y ont été triés par 
coûts hors équipements décroissants. On constate qu'un tunnel de métro 
urbain exécuté en tranchée couverte est conditionné par les facteurs 
quantitatifs et qualitatifs suivants: 
Variables (facteurs) quantitatifs: 
An: Années de construction 
Lg: Longueurs (m) 
Le: Localisation: - Pa: Paris; - Pv; Province 
Ov: Ouverture intérieure (m) 
St: Section terrassée(m2) 
Vs: Volume de structure (m3/ml) 
Pf: Profondeur du rail par rapport au sol naturel (m) 
Hi: Hauteur immergée (m) 
Ub: Urbanisation 
- Cv: Centre, ville 
- Pu: Périphérie urbaine 
- Uf: Urbanisation faible 
Cg: Conditions géologiques 
- Gb: Géologie (bonne cohésion ou roche) 
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- Gf: Géologie (faible cohésion) 
- Gs: Géologie (Sans cohésion) 
Mt: Méthodes de terrassements 
- Co: Ciel ouvert; - Sd: Sous dalle 
Tp: Type de blindage périphérique 
- Bl: Berlinoises 
- Pm: Paroi moulée 
- Pp: Paroi préfabriquée 
- Pc: Paleplanches 
So: Méthodes de soutènement 
- Ss: Sans soutènement; - Bt: Butons 
Me: Mesures prises vis à vis de la présence de l'eau 
- Ir: Injection radier 
- Po: Pompage 
- Ri: Rideau d'injection périphérique 
Pour connaître les facteurs les plus importants, voir la relation entre le coût 
et les facteurs, une analyse des facteurs pris isolément a été procédée. 
IV.3.1 - L'analyse des facteurs pris isolément 
Les facteurs du coût peuvent être classés en deux catégories: facteurs 
quantitatifs et qualitatifs. Les facteurs quantitatifs ont été analysés par la 
régression simple. Les facteurs qualitatifs sont examinés par un classement 
des méthodes d'exécution, d'urbanisation etc. Enfin, l'analyse des facteurs 
pris isolément n'a pas donné des résultats intéressants et sont renvoyés au 
annexe IV E. Quelques résultats sont considérés significatifs: 
L'évolution des coûts au cours du temps 
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Fig.IV.5 - Evolution des coûts hors équipements des tunnels de métros 
urbains exécutés en tranchée couverte 
Mille F constants/ml 
400 
74 76 78 80 82 84 
Années d'exécution 
i 
90 
La formule issue de la régression est la suivante: 
C = 1139,89 - 11,51 x Années d'exécution 
(4,2) (-4,3) 
La figure IV.5 montre révolution des coûts au cours du temps pour les 
tunnels des métros urbains exécutés en tranchée couverte. Le coefficient de 
corrélation R2=0,31 n'est pas très mauvais. La valeur t calculée = 4,3 > 2,0 
valeur t de tabulaire au seuil de 97,5 %. Cela montre que le temps est un 
facteur significatif. On peut dire que le décroissement des coûts est de 
l'ordre de 60 % de 1975 à 1989, soit 4 % environ par an. 
Incidence de la longueur d'ouvrage 
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Fig. rV.6 - Coûts hors équipements des tunnels de métros urbains exécutés 
en tranchée couverte en fonction de la longueur réalisée 
Mille F constants/ml 
400 ' 
350 4 
300 
250 
200 
15Q 
100 
50 
aULjL 
_ _ r _ 
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 
Longueur (m) 
La formule issue de la régression est la suivante: 
C= 197,6 » 0,002 x Longueur (m) 
(13,3) (-0,1) 
La figure IV.6 montre que les coûts sont insensibles à la longueur pour les 
tunnels exécutés en tranchée couverte. 
Incidence de l'ouverture de tunnel 
Fig. IV.7 - Coûts hors équipements des tunnels de métros urbains exécutés 
en tranchée couverte en fonction de l'ouverture 
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La formule issue de la régression est la suivante: 
C = -83,69 + 37,44 x Ouverture intérieure (m) 
(-1,1) (3,8) 
La figure IV.7 indique que l'ouverture (m) est un facteur peu sensible pour 
les coûts. Le R2 est 0,14. 
Incidence des méthodes de blindage périphérique 
Fig. IV.8 - Coûts classés en fonction des méthodes de blindage périphérique 
Mille F constants par mètre linéaire 
*HJU -
3 5 0 -
3 0 0 -
2 5 0 • 
2 0 0 -
150 -
100 -
50 -
$ 
O 
. S 
o 
A 
4 
* 
X 
A 
à 
A 
É 
• È 
X 
1 
1 
D 
• 
_ _ J _ _ _ _ _ J 
* 
• 
• 
O 
i 
Divers 
Fouille talutée 
Paiplanches 
Paroi préfabriquée 
Paroi moulée 
A Beriinoise 
X Moyenne 
Blindage périphérique 
Fouille talutée 
Paiplanches 
Paroi préfabriquée 
Paroi mouiée 
Berlinoise 
...„„.-,...„_„. — -
Moyenne 
251 
203 
269 
186 
175 
Ecart type 
69 
78 
63 
Maximum 
366 
332 
353 
Minimum 
176 
79 
102 
Nb d'observa 
1 
1 
7 
10 
23 
La figure IV,8 présente les coûts hors équipements en fonction des méthodes 
de blindage périphérique. Elle montre que: 
-La méthode dite "berlinoise" est une méthode largement utilisée et plutôt 
économique. 
-La paroi préfabriquée est moins économique. 
-La paroi moulée est identique que la berlinoise du point de vue du coût, elle 
est utilisée surtout dans les ouvrages courts. 
-Les observations concernant la méthode de palplanche et de fouille talutée 
sont limitées. Il est très difficile d'en tirer des renseignements. 
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Les analyses des coûts par les facteurs quantitatifs et qualitatifs pris 
isolément nous donnent très peu de renseignements significatifs (les résultats 
sont renvoyés au annexe IV E), parce qu'il y a plusieurs facteurs jouant en 
même temps. Les analyses montrent que les facteurs quantitatifs et qualitatifs 
ont tous des effets sur les coûts. Donc, il est utile d'approfondir l'analyse des 
facteurs pris dans leur ensemble avec des méthodes plus compliquées. 
IV.3.2- L'analyse par ïa régression multiple 
L'analyse des variables de la régression a été faite pour les coûts des tunnels 
de métros urbains. Les résultats sont présentés dans le tableau IV.2. 
Les tableau présente 3 équations: 
La première équation a été réalisée avec l'ensemble de 43 observations et de 
22 variables explicatives. Le R2 est 0,81. Les valeurs t sont inférieures en 
générale. 
La deuxième équation a été faite, toujours avec l'ensemble de 43 
observations, mais en éliminant 14 variables suivantes: 
Variables éliminées: 
R2 
Gf: Géologie (faible); 0,805 
Gb: Géologie (bonne); 0,804 
Lg: Longueurs (m); 0,803 
Ss: Sans soutènement; 0,801 
Pu: Périphérie urbaine; 0,793 
Ri: Rideau d'injection périphérique; 0,793 
Pp: Paroi préfabriquée; 0,791 
Pc: Palplanches 0,791 
Po: Pompage; 0,775 
Ir: Injection radier; 0,762 
St: Section terrassée(m2) 0,761 
Hi: Hauteur immergée (m); 0,756 
Pf: Profondeur du rail par rapport au sol naturel (m); 0,755 
Pa: Paris 0,736 
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Les variables qui ont la valeur t faible ont été éliminées. L'équation de 8 
variables apparaît être significatif du point de vue statistique, mais il est très 
compliqué pour le utiliser, donc la troisième équation améliorée a été faite 
avec 39 observations et 4 variables (voir annexe IV.F). 
Coûts des tunnels de métros urbains - Exécution en tranchée couverte 
Equation de 8 variables: 
C= 603,37 - 7,39,An + 4Û,09.Ov - 3,52.Vs + 26,01.Cv - 65,03.Co 
(2,6) (-2,6) (5,8) (-3,0) (1,8) (-2,6) 
+ 49.08.Bt - 46,70.B1 - 55,88.Pm 
(2,5) (-2,2) (-2,1) 
R2 est 0,74 
An représente l'année. 
Ov représente l'ouverture intérieure de tunnel(m). 
Vs représente le volume de structure en béton (m3/ml) mise en place. 
Cv= 1 pour centre ville et 0 périphérie urbaine. 
Co= 1 pour le terrassement à ciel ouvert et 0 pour le terrassement sous dalle 
Bt= 1 pour le soutènement par butons et 0 pour sans soutènement. 
Bl= 1 pour berlinoises. 
Pm=l pour paroi moulée et 0 pour paroi préfabriquée et sans blindage. 
Equation de 4 variables 
Une amélioration de l'équation a été faite en éliminant 4 observations. Les 
résultats sont bons. Les facteurs pris en compte dans ce modèle amélioré 
sont les suivants: temps, ouverture, volume et urbanisation. 
C = 995,38 - 12,85.An + 43,23.0v - 3,06.Vs - 40,33.Pu 
(6,6) (-7,7) (6,8) (-3,1) (3,3) 
An représente l'année d'exécution. 
Ov représente l'ouverture intérieure de tunnel(m). 
Vs représente le volume de structure en béton (m3/ml) mise en place. 
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Pu = 1 pour périphérie urbaine et 0 pour centre ville. 
Le coefficient de détermination multiple R2 est 0,79. 
L'analyse économétrique nous donne les renseignements suivants: 
- Les coûts des tunnels de métros urbains exécutés en tranchée couverte sont 
bien expliqués par les variables: temps, ouverture, volume, urbanisation, 
méthodes de terrassement, de soutènement et type de blindage périphérique. 
- Une décroissance des coûts au cours du temps. 
- L'ouverture est un facteur déterminant. 
- L'urbanisation est un facteur important. 
- La méthode d'exécution à ciel ouvert est moins onéreuse par rapport à la 
méthode d'exécution sous dalle pour des tunnels en tranchée couverte. 
- La méthode de soutènement par buton est onéreuse. 
- Le type de blindage périphérique est un facteur déterminant, (berlinoises 
et paroi moulée sont moins onéreuses) 
- La valeur obtenue sur le volume de structure semble paradoxal, mais elle 
est peu importante par rapport aux autres facteurs trouvés. 
Bien sûr les analyses par la régression simple et multiple ne peuvent pas 
expliquer entièrement le phénomène complexe des coûts des tunnels en 
tranchée couverte. Cependant, elles nous permettent de bien comprendre ce 
phénomène et elles donnent la possibilité de prévoir approximativement le 
coût. 
IV.4 - Conclusion 
Cette analyse donne l'état et l'évolution des coûts des tunnels de métros 
urbains exécutés en tranchée couverte sur une période de 15 ans. Elle éclaire 
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sur ia formation et la ventilation en pourcentage des coûts ainsi que sur 
l'importance des différentes facteurs des coûts. 
Les analyses des facteurs des coûts par la régression permettent de bien 
comprendre les rapports entre les coûts et les variables significatives, ainsi 
d'établir le modèle de prévision de grandeur. 
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CHAPITRE V 
L'EVOLUTION DES COUTS DES TUNNELS DE 
METRO REGIONAL EXECUTES EN SOUTERRAIN 
Les coûts des tunnels de métro régional (Réseau Express Régional à Paris) 
sont l'objet de ce chapitre. Les tunnels de ce métro régional ont un gabarit 
un peu plus grand par rapport aux tunnels de métros urbains. Les ouvrages 
étudiés se situent au centre historique de Paris, profonds volumineux et 
réalisés en souterrain. Ils constituent une famille des ouvrages spéciaux. Les 
opérations étudiées ici ont été réalisées pendant la période des années 1977, 
1981 et 1988 et comportent seulement 14 ouvrages de 7600 mètres au total 
Les prix ont été deflates selon l'indice PIB 1990. 
V.l- L'état des coûts 
V.l . l - Le coût total et son contenu 
La figure V.l présente le coût total des tunnels du métro régional par 
période (voir annexe V.A). 
Fig .V.l - Coût total des tunnels de métro régional exécutés en souterrain 
Mille F constants par mètre linéaire 
900 
800 
700 
600 
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400 
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1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 
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La figure V.l nous donne les constatations suivantes, malgré le nombre 
limité d'échantillons: 
- La première période de la construction a été marquée par une grande 
dispersion des coûts, allant de 285 à 836 mille F par mètre linéaire. La 
moyenne pondérée par longueur du coût total est de 514,5. La concentration 
des coûts dans les années 80 explique la maîtrise des coûts; 
- Les coûts ont baissés après la première période de la construction. 
Le coût total est composé des dix postes de dépenses suivants (tableau V.l): 
Tableau V.l - Coûts des tunnels de métro régional exécutés en souterrain 
par poste de dépense 
Postes de dépenses 
Traitement de terrain 
Gros oeuvre 
Déviation des réseaux 
Foncier 
Voie 
Ingénierie 
Équipements de ventii.clima.épuisemen 
Équipements des courants forts 
Equipements des courants faibles 
Dépenses divers 
Moyenne 
pondérée 
78,9 
287,2 
8,2 
7,3 
12,6 
58,9 
7,2 
29,6 
19,7 
4,9 
Maximum 
285,4 
528,1 
75,0 
16,9 
16,4 
92,1 
10,9 
43,0 
Zo, / 
o,¿ 
Minimum 
3,9 
128,5 
0,0 
0,0 
5,9 
39,8 
2,2 
6,0 
10,8 
0,0 
Nous pouvons constater par ce tableau que : 
-Le gros oeuvre constitue le premier poste de dépense ( entre 128,5 et 1056 
mille F) représentant 43,5 à 63,1 % du coût total; 
-Le traitement de terrain constitue le deuxième poste de dépense, allant de 
7,8 à 571 mille F, représentant de Tordre de 11 à 35 % du coût total; 
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-Du fait que ce réseau est profond, le déplacement des réseaux est moins 
important par rapport aux autres dépenses, entre 0 à 75 mille F qui 
représente de 0 à 16,1 %. 
V.1.2- La répartition des coûts moyens en % 
La figure V.2 présente la répartition des dépenses moyens en % du coût des 
tunnels de métros régionaux exécutés en souterrain. 
Fig. V.2 - Répartition des coûts moyens en % selon les postes de dépense 
53,80% 
Gros oeuvre. 
Déplacement de réseaux 
2,31% 
1,30% 
Acquisition de foncier 
11,42% Ingénierie 
Voie 
2,09%Ventilation 
1,06% Climatisation 
Epuisement 
4,85% 
Courants forts 
3,25% Courants faibles 
0,65% 
Divers 
Traitement de terrain 19,26% 
La figure V.2 fait apparaître nettement la prépondérance des postes: gros 
oeuvre et le traitement de terrain (73%). Nous pouvons dire que c'est la 
maîtrise de ces 2 postes qui a entraîné la baisse des coûts. 
V.1.3- L'évolution des coûts 
La figure V.3. présente l'évolution du coût total, coûts hors équipements et 
coûts des équipements. 
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Fig.V.3 - Evolution du coût total, des coûts des équipements et hors 
équipements 
Mule F constants par mètre linéaire 
1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 
Totai Q-Hors équipements ••• Equipements 
Coût total 
Coût hors équipements 
Coût des équipements 
Moyenne pondérée 
514,5 
431,1 
77,9 
Maximum 
836,5 
771,3 
95,9 
Minimum 
284,8 
247,3 
32,9 
La figure V.3 montre: 
- Une tendance à la diminution des coûts. Le coût total a baissé du fait de la 
diminution des coûts hors équipements . 
- Les coûts des équipements reste stable. 
Après avoir examiné la ventilation et la répartition en % des coûts, il parait 
très utile de regrouper les postes de dépenses en deux catégories: 
-Les coût hors équipements correspondent aux dépenses de traitements de 
terrain, de gros oeuvre, de déplacement des réseaux et d'acquisition de 
foncier. Ce sont les postes liés à la construction. Les valeurs sont entre 247,3 
et 771,3 milles F/m linéaire qui représentent de 75,4 à 94,4 % du coût total. 
-Les coûts des équipements liés aux infrastructures: voie, équipements 
électromécaniques, équipements de ventilation, de climatisation, courants 
forts et courants faibles, allant de 32,9 à 95,9 mille ( de 5,6 à 22,4 %). 
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L'intérêt de ce regroupement est de distinguer clairement l'importance de 
deux types des coûts. On remarque que l'influence des coûts hors 
équipements est beaucoup plus forte que les coûts des équipements dans la 
formation du coût des tunnels. C'est pourquoi la suite du chapitre n'examine 
que les coûts hors équipements. Les coûts des équipements font l'objet du 
chapitre Vu. Le coût d'ingénierie est réparti sur tous les postes de dépense. 
V.1.4- Les coûts hors équipements 
Une étude un peu détaillé sur les coût hors équipements ainsi que sur ces 
évolutions a été faite et les résultats sont présentés dans la figure V.4(voir 
annexe V.B). 
Fig. V.4 - Evolution des coûts hors équipements en moyens selon les postes 
de dépense 
Mille F constants par mètre linéaire 
450 
400 
350 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
0 
"•• Gros oeuvre 
• ^ Traitement de terrain 
•*• Déviation des réseaux 
•O1 Acquisition de foncier 
1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 
L'examen de la figure V.4 montre que le gros oeuvre et le traitement de 
terrain forment les deux dépenses les plus importantes, et entraînent la 
baisse du coût total. 
Après avoir constater la situation et l'évolution des coûts, nous allons 
essayer d'aller encore plus loin, avec les méthodes statistiques et 
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économétriques, afin de connaître les facteurs déterminants des coûts, de 
trouver leurs rapports, de comprendre ce qui se passe derrières ces coûts, 
V.2- L'analyse des facteurs 
V.2.1- L'analyse des facteurs pris isolément 
Pour mieux voir le coût et les facteurs, un tableau de synthèse a été élaboré 
et présenté à l'annexe V C. Ce tableau montre que les coûts de construction 
des tunnels sont pratiquement plus ou moins conditionnés par variables qui 
sont les suivants: 
An: Années de construction 
Lg: Longueurs (m) 
Ov: Ouverture intérieure (m) 
St: Section terrassée(m2) 
Vs: Volume de structure mise en place (m3/ml) 
Pf: Profondeur du rail par rapport au sol naturel (m) 
Hi: Hauteur immergée (m) 
Cg: Conditions géologiques 
- Gb: Géologie (bonne cohésion ou roche) 
- Gf: Géologie (faible cohésion) 
Tr: Méthodes de terrassement 
- Mp: Machine à attaque ponctuelle 
- Mf: Machine à forer en pleine section 
- Tm: Terrassement manuel 
- Ex: Emploi de l'explosif 
Ms: Méthodes de soutènement 
- Ci: Cintre-fp!anches de blindage 
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- Fr: Pré-voûte 
- Bp: Béton projeté 
Tt: Traitement de terrain 
- Ts: Traitement depuis la surface 
- Tf: Traitement à partir du front de taille 
- Tg: Traitement à partir d'une galerie de pilote 
L'analyse des facteurs pris un par un a été faite et elle n'a pas fourni de bons 
résultats (annexe V.D). Quelques résultats sont considérés significatifs: 
L'évolution des coûts au cours du temps 
Fig. V.5 - Evolution des coûts hors équipements des tunnels de métro 
régional 
Mille F constants/ml 
800' 
700-1 
600 
500 
400 
300 
200 
76 78 
— i - — — — x — — — • — • 
80 82 84 
Années d'exécution 
86 88 
La formule issue de la régression est la suivante: 
C = 1808,18 - 16,62 x Années d'exécution 
(2,2) (-1,6) 
La figure V.5 montre une décroissance des coûts. Le nombre d'observation 
est très limité pour donner une tendance malgré le R2 est 0,18 qui n'est pas 
nul . 
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Incidence du volume de structure (m3/ml) 
La figure V.6 présente les résultats n'analyse du volume de structure en 
béton par la régression simple. 
Fig.V.6 - Coûts hors équipements en fonction de volume de structure en 
béton 
Mille F constants/ml 
800 
700 
800 
500 
400 
300 
200 
15 20 25 30 35 40 45 50 55 
Volume de structure {m3/m!) 
La formule issue de la régression est la suivante: 
C = 80,82 + 12,54 x Volume de structure (m3) 
(0,6) (3,3) 
La figure V.6 montre la relation des coûts hors équipements et les volumes 
de structure, Ce résultat est encourageant, car le coefficient de 
détermination R2 = 0,48 n'est pas mauvais non plus. On peut conclure que le 
coût augmente avec le volume de structure en béton. Le volume constitue un 
facteur déterminant. 
Incidence de la section terrassée (m2) 
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Fig. V.7 - Coûts hors équipements en fonction de la section terrassée 
Mille F constants (m2) 
900 
800 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 
Section terrassée(m2) 
La formule issue de la régression est la suivante: 
C = -432,83 + 9,84 x Section terrassée (m2) 
(-1,6) (3,5) 
La figure V.7 présente des coûts hors équipements en fonction de la section 
terrassée(m2). La qualité de la régression n'est pas mauvaise avec R2=0,5L 
Cela montre que la section set un facteur très significatif. 
Incidence des méthodes de traitement de terrain 
La figure V.8 fait apparaître 3 colonnes de nuage des coûts correspondant 
aux méthodes de traitements de terrain. 
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Fig. V.8 - Coûts hors équipements classés en fonction de méthodes de 
traitement de terrain 
Milie F constants par mètre linéaire 
ÖUU -
700 -
600 -
500 -
400 -
300 -
200 -
• 
* 
• 
. _ _ L _ 
a 
Ô 
D 
a 
I — 
• 
* 
# 
— - f i 
• Traitement à partir du 
front de taille 
n
 Traitement à 
l'avancement à partir 
d'une galerie pilote 
* Traitement depuis îa 
surface 
O Moyenne 
— j 
A partir du front de taille 
A partir d'une galerie pilote 
Depuis la surface 
Moyenne 
596 
498 
406 
Ecart type 
119 
75 
181 
Maximum 
771 
583 
743 
Minimom 
437 
437 
247 
Nb observât 
4 
5 
5 
On constate sur la figure que: 
- Le traitement à l'avancement en alternance avec le creusement est le plus 
coûteux; 
- Le traitement à l'avancement à partir d'une galerie pilote est moyennement 
coûteux; 
- Le traitement depuis la surface est le moins coûteux. 
Incidence des méthodes d'exécution 
La figure V.9. examine 4 méthodes d'exécution des travaux. 
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Fig. V.9 - Coûts hors équipements classés en fonction de méthodes 
d'exécution 
Mille 
800 -
700 -
600 -
500 • 
400 • 
300 -
200 -
F constants 
• 
• 
A 
m 
— H I 
par mètre 
1 
a 
n 
a 
D 
H 
linéaire 
• 
- — j ~ — i _ J 
• Terrassement manue! 
B Machine attaque 
ponctuelle 
• Emploi d'explosif 
O Machine à forer en 
pleine section 
* Moyenne 
Terrassement manuel 
Machine à attaque 
ponctuelle 
Emploi de l'explosif 
Machine à forer pleine sec 
Moyenne 
638 
474 
437 
283 
Ecart type 
168 
117 
Maximum 
771 
606 
Minimum 
401 
247 
Nb observât 
3 
9 
1 
1 
L'examen de la figure V.9 nous explique que le coût baisse avec le niveau de 
mécanisation: 
- La méthode d'exécution manuelle coûte très cher (ce sont des ouvrages de 
moins de 200 mètre); 
- La machine à attaque ponctuelle est beaucoup utilisée, car moins onéreux 
que la méthode manuelle; 
- La machine à forer en pleine section est moins onéreux que les autres. 
L'analyse précédente montre que les facteurs quantitatifs (volume de béton, 
la section terrassée) et les facteurs qualitatifs (méthode d'exécution des 
travaux, méthode de traitement de terrain) sont tous importants et 
significatifs pour les coûts. Il est nécessaire de les analyser dans leur 
ensemble avec des méthodes compliquées. 
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V.2.2. L'analyse par la regression multiple 
On a constaté que les coûts des constructions des tunnels sont influencés par 
des facteurs quantitatifs et qualitatifs. Les résultats des calculs par la 
régression multiple sont présentés dans la tableau V.2. 
Le tableau V.2 nous présente 3 équations (voir annexe V.E). La première a 
été obtenue avec l'ensemble de 14 observations et 12 variables. Le R2 est 
0,99. La deuxième équation a été faite en éliminant 3 variables non 
significatives, son R2 est 0,98. Pour 14 observations, une équation de 9 
variables apparaît longue, donc la troisième équation a été réalisée en 
éliminant 6 variables et 1 observation, son R2 est 0,75. 
Les variables éliminées sont: Année, immersion et terrassement manuel. 
Les 3 équations nous donnent les renseignements suivants: 
- Les facteurs expliquent assez bien les coûts des ouvrages en ligne de métro 
régional sont: Longueur, ouverture, section terrassée, volume de structure, 
profondeur, condition géologique méthode de terrassement et de 
soutènement. 
- Le nombre d'observations n'est pas suffisamment important pour établir 
une tendance d'évolution des coûts. En réalité, la baisse des coûts se 
manifeste (dans la première équation), mais est peu significative sur le plan 
statistique. 
- L'incidence importante de la section terrassé dans la troisième équation 
s'explique par le fait que les ouvrages du métro régional ont de forte section 
et correspondent à de faibles longueurs et avec des conditions d'exécution 
particulièrement difficiles. 
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Une comparaison des valeurs observées et calculées selon l'équation de 3 
variables a été faite et présentée dans ia figure V.10. 
Fig V.10- Comparaison des valeurs observées et calculées par le modèle de 
3 variables -—-~m—^—--^-——^^„ 
Mille F constants par m linéaire 
900 
m Valeurs observées 
C_ Valeurs estimées 
77 77 77 77 77 77 77 77 77 81 81 88 88 
L'analyse par la régression multiple nous permet d'expliquer les coûts et de 
trouver les facteurs déterminants. Cependant, les échantillons sont assez 
réduits. L'arrivée de nouveaux ouvrages pourrait changer les résultats. 
V.3 - Conclusion 
L' analyse de 14 ouvrages pendant une période de 11 ans nous a fourni la 
situation des coûts des tunnels de métro régional exécutés en souterrain. Elle 
a mis en évidence les rapports entre les coûts et les caractéristiques des 
tunnels ainsi que les coûts en fonction de différents facteurs. 
A cause de nombre insuffisance d'échantillons, les résultats pourront se 
préciser, avec l'arrivé de nouveaux ouvrages. 
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CHAPITRE VI 
L'ANALYSE DE L'ENSEMBLE DES COUTS DE 
TUNNELS 
Ce chapitre constitue un complément aux chapitres m, IV et V. On a 
constaté qu'il existe beaucoup de facteurs en commun pour les tunnels 
métros urbains et régionaux exécutés en souterrains (méthodes de 
terrassement, de traitement de terrain etc.). Pour cela, on distingue dans ce 
chapitre deux ensembles: un ensemble des tunnels de métros urbains et 
régionaux exécutés en souterrain, un ensemble de 89 observations (tunnels 
métros urbains et régionaux, exécutés en tranchée couverte et en souterrains 
tous confondus). Les données de base sont les mêmes que pour les chapitres 
précédents. Etant donnée que les coûts ont été étudiée dans les chapitres 
précédents, on passe ici directement à l'analyse des facteurs. 
VI. 1- La présentation des facteurs 
L'étude des coûts des tunnels des métros français est basée sur 89 
observations, chacune représente un coût d'un ouvrage en ligne, appelé 
"variable dépendante à expliquer". Une variable dépendante est conditionnée 
par plusieurs variables indépendantes, appelée "variable explicative", par 
exemple: année de construction, volume de structure etc. 
Les variables explicatives de 89 observations sont regroupées en 3 familles 
qui sont les suivantes: 
- Variables communes à tous les types d'ouvrages. 
- Variables spécifiques aux tranchées couvertes. 
- Variables spécifiques aux souterrains. 
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Liste des variables prises en compte dans les analyses: 
Var iables communes à tous les types d 'ouvrages : 
An: Année de construction 
Lg: Longueurs (m) 
Le: Localisation: 
- Pa: Paris 
- Pv: Province 
Ov: Ouverture intérieure (m) 
St: Section terrassée(m2) 
Vs: Volume de structure mise en place (m3/ml) 
Pf: Profondeur du rail par rapport au sol naturel (m) 
Hi: Hauteur immergée (m) 
Ub: Urbanisation: - Cv: Centre ville; - Pu: Périphérie urbaine 
Cg: Conditions géologiques 
- Gb: Géologie (bonne cohésion ou rocheux) 
» Gf: Géologie (faible ou sans cohésion) 
Var iab les spécif iques aux t r anchées couver te s : 
Te: Tranchée couverte - métros urbains 
Mt: Méthodes de terrassements 
- Co: Ciel ouvert; - Sd: Sous dalle 
Tp: Type de blindage périphérique 
- Bl: Berlinoises 
- Pm: Paroi moulée 
- Pp: Paroi préfabriquée 
- Pc: Palplanches 
- Ft: Fouille talutée 
So: Méthodes de soutènement 
- S s: Sans soutènement; - Bt: Butons 
Me: Mesures prises vis à vis de la présence de l'eau 
» Ir: Injection radier 
- Po: Pompage 
- Ri: Rideau d'injection périphérique 
Variables spécifiques aux souterrains: 
Su: Souterrain - métros urbains 
Sr: Souterrain - métro régional 
Tr: Méthodes de terrassement 
- Mp: Machine à attaque ponctuelle 
- Mf: Machine à forer en pleine section 
- Tm: Terrassement manuel 
Ms: Méthodes de soutènement 
- Ci: Cintre+planches de blindage 
- Pr: Pré-voûte 
Tt: Traitement de terrain 
- Pt: Pas de traitement 
- Ts: Traitement depuis la surface 
- Tf: Traitement à partir du front de taille 
- Tg: Traitement à partir d'une galerie de pilote 
NI: Niveau de technicité 1 (correspondant: Mp, Mf, Pt, Ts) 
N2: Niveau de technicité 2 (correspondant: Tm, Pt, Mf) 
N3: Niveau de technicité 3 (correspondant: Pt, Ts, Tg, Tm, section 
divisé) 
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VI.2 - L'analyse des facteurs pris isolément 
Il est clair que le coût d'un tunnel est. conditionné par plusieurs facteurs. 
L'analyse des facteurs pris isolément a été faite, mais elle donne peu d' 
informations intéressantes qui sont les suivantes: 
Une incidence de la section terrassée Ím2) 
Fig. VI. 1 - Coûts hors équipements des tunnels de métros urbains et 
régionaux exécutés en souterrain en fonction de la section terrassée(m2) 
Mille F constants/ml 
800 i 
700 
600 1 
500 
400 
300 
200 
100 
i Métro 
régional 
Métros urbains 
I 
0 
40 50 60 70 80 90 100 
Section terrassé (m2) 
110 120 130 
La figure VI. 1 montre la relation entre le coût et la section terrassée (m2) 
pour les tunnels réalisés en souterrain. Il apparaît que ce facteur joue de 
façon importante sur le coût. De plus, la bonne valeur de la corrélation 
(R2=o,76) démontre que la relation est significative. 
La formule issue de la régression simple est la suivante: 
C = -231,20 + 7,45 x Section terrassée (m2) 
(-5,2) (11,7) 
La figure VI, 1 fait cependant apparaître deux familles d'ouvrages bien 
distinctes. La formule correspondante est donc à utiliser avec la plus 
grande prudence. 
Une incidence du volume de structure en béton (m3) 
Fig.VI.2 - Coûts hors équipements des tunnels de métros urbains et 
régionaux exécutés en souterrain en fonction du volume de structure 
Mille F constants/ml 
800 
30 35 40 
Volume de structure (m3/ml) 
La figure VI.2 montre quant à elle la relation entre le coût et le volume de 
structure mise en place (m3/ml), toujours pour les ouvrages réalisés en 
souterrain. Ce facteur constitue également un élément déterminant du coût. 
Bien que la corrélation soit moins bonne que pour la section terrassée 
(R2-0,65), la répartition des valeurs est plus homogène. 
La formule issue de la régression simple est la suivante: 
C = -60,44 + 14,37 x Volume de structure (m3/ml) 
(-1,5) (8,9) 
Les figures VI 1 et 2 montrent bien la relation des coûts et le volume de 
structure et la section terrassée. Elles donnent une piste de la réduction des 
coûts. Cela nous suggère que l'évolution des coûts pourrait trouver son 
origine dans la diminution du volume de structure et la section. Cette 
supposition sera confirmée dans le chapitre VIII - les causes de l'évolution 
des coûts. 
L'analyse des autres facteurs pris individuellement n'a pas donné de résultats 
satisfaisants. Cela n'a rien d'étonnant, car la formulation des coûts des 
tunnels est complexe. Aussi convient-il de combiner plusieurs facteurs 
quantitatifs et qualitatifs et de les analyser par la méthode de la régression 
multiple. 
VI. 3 - L'analyse de l'ensemble des coûts de tunnels réalisés 
en souterrain 
VI.3.1 - L'analyse avec des variables diverses 
L'analyse par la régression de l'ensemble des tunnels de métros urbains et 
régionaux exécutés en souterrain a été faite et les résultats sont présentés 
dans le tableau VI. 1 (voir annexe VI.A). 
Dans la première équation, on trouve 22 variables, le R2 est 0,94. Mais il y 
a beaucoup de variables dont les valeurs t sont inférieures. La deuxième 
équation (avec 9 variables, R2= 0,92) a été réalisée en éliminant les 13 
variables suivantes: 
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Variables éliminées R2 
Lg: Longueurs (m); 0,942 
Gb: Géologie (bonne); 0,942 
Gf: Géologie (faible); 0,942 
Tm: Terrassement manuel; 0,942 
Tg: Traitement à partir d'une galerie de pilote. 0,942 
Pa: Paris 0,941 
Pt: Pas de traitement; 0,940 
St: Section terrassée(m2) 0,939 
Ts: Traitement depuis la surface 0,936 
Mp: Machine à attaque ponctuelle; 0,932 
Mf: Machine à forer en pleine section; 0,930 
Ov: Ouverture intérieure (m) 0,929 
CV: Centre ville; 0,927 
Les 13 variables dont les valeurs t sont inférieurs ont été éliminées, le R2 a 
diminué seulement 0,019, passant de 0,942 à 0,923, Les 9 variables 
apparaissent être nombreuses, donc la troisième équation simplifiée et 
améliorée a été mis au point avec 3 variables. Il regroupe la totalité des 
tunnels de métros urbains et régionaux exécutés en souterrain. Le R2 est 
0,88. 
Les 3 équations du tableau VI. 1 nous fournissent les renseignements 
suivants: 
- Les variables significatives constatées dans les chapitres précédents sont 
retrouvées, elles sont: Année de construction, volume de structure (m3), 
profondeur (m), présence de l'eau, urbanisation, méthodes de traitement de 
terrain et d'exécution. 
- Le type de réseau est un facteur important. Le Sr= 1 pour le métro 
régional (+ 208,03) et 0 pour tunnels de métros urbains. 
- La troisième équation retrouve les facteurs importants, mais de façon 
beaucoup plus simple, Le facteur temps n'apparaît plus comme significatif, 
cela tient au nombre limité des observations concernant le métro régional, 
- L'analyse de l'ensemble des ouvrages en ligne de métros urbains et 
régionaux exécutés en souterrain donne un bon résultat (R2 est élevé). 
Intrinsèquement, ce sont des tunnels exécutés avec les même méthodes 
malgré la différence des réseaux. 
Une comparaison des valeurs observées et calculées avec le modèle de 3 
variables a été faite (fig VI. 3), 
Fig.VI.3 - Comparaison des coûts observés et calculés avec modèle de 3 
variables 
Mille F constants par m linéaire 
800-
700 
60C 
500 
400 
300 
200 
100 
0 
m 
Il Ml ITill Hill! 
L _ i - i j i n 
75 75 77 77 77 77 77 80 81 82 82 82 84 84 85 85 85 85 85 86 86 89 
I Valeurs observées __ Valeurs estimées 
VI.3.2 - L'étude par niveaux de technicité 
Toujours pour la famiüe des tunnels de métros urbains et régionaux 
exécutés en souterrain, une autre recherche a été réalisée sur la base des 
niveaux de technicité. Il s'agit de classer les variables qualitatives influençant 
les coûts en fonction des niveaux de technicité tels qu'ils apparaissent dans la 
figure VI.4. 
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Fig.VI.4 - Tunnels exécutés en souterrain- Détermination des niveaux de 
technicité 
DIVISION DE 
SECTION: 
TRAITEMENTS: 
TERRASSEMENT 
MECANISE: 
TERRASSEMENT 
NON MÉCANISÉ: 
PLEINE SECTION OU DEMI 
SECTION SUPERIEURE 
Pas de 
traitement 
Traitement 
depuis la 
surface 
Avance-
ment ou 
galerie 
1 ER NIVEAU 
3 EME 
NTVEU 
2 EME 
NIVEAU 3 EME NIVEAU 
SECTION DIVISÉE 
Pas de 
traitement 
Traitemen 
depuis la 
surface 
Avance-
ment ou 
galerie 
2 EME NIVEAU 
3 EME 
NIVEAU 
3 EME NIVEAU 
Cette figure à double entrée fait apparaître: 
- en colonnes, 2 classes de mode d'attaque: pleine section et pleine demi-
section supérieure d'une part, section divisée d'autre par. Pour chaque mode 
d'attaque trois modes de traitement des terrains ( l'absence de traitement, le 
traitement depuis la surface et le traitement à partir d'un ouvrage en sous-
sol). 
-en lignes, deux modes de terrassement: mécanisé (tonnelier ou machine à 
attaque ponctuelle) et non mécanisé(l'emploi d'outils manuels ou portatifs). 
Le mode de soutènement n'a pas paru suffisamment significatif pour être 
pris en compte. 
L'analyse statistique montre que les tunnels de premier niveau de technicité 
sont les moins onéreux, et ceux du troisième sont les plus onéreux. Mais on 
ne peut pas évaluer le coût selon le niveau de technicité uniquement. 
Le classement des coûts par les niveaux de technicité fournit une approche 
intéressante, mais insuffisante. Il met en évidence l'importance des facteurs 
qualitatifs (méthodes), cependant, les facteurs quantitatifs (volume, section) 
n'y sont pas comptés. Or ils sont aussi importants. Donc l'intégration des 
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niveaux de technicité dans le calcul par la régression multiple avec les 
facteurs quantitatifs (volume, section etc.) a été faite, trois formules ont été 
établies et sont présentées dans le tableau VI.2 (voir annexe VLB). 
Le tableau VI.2 présente 3 équations. La première a été faite avec 
l'ensemble de 17 variables. La corrélation est bonne ( R2~0,92), mais la 
valeur t n'est pas élevée pour la plupart des variables. La deuxième 
équation a été obtenue en éliminant les variables suivantes: 
Variables éliminées R2 
Pa: Paris 0,916 
Gb: Géologie (bonne); 0,916 
N2: Niveau de technicité 2 0,916 
An: Années de construction; 0,914 
Cv: Centre ville; 0,914 
Ov: Ouverture intérieure (m) 0,911 
St: Section terrassée(m2) 0,909 
Gf: Géologie (faible); 0,906 
Lg: Longueurs (m); 0,901 
Ci: Cintre+planches de blindage; 0,901 
Pu: Périphérie urbaine; 0,899 
Pr: Prévoûte; 0,895 
La troisième équation (avec 5 variables aussi) concerne uniquement les 
tunnels de métros urbains exécutés en souterrain (29 observations). 
Les résultats d'analyse par la régression nous montrent: 
- Les facteurs pris en compte sont: section terrassée, volume de structure, 
urbanisation, profondeur, immersion dans l'eau, niveaux de technicité et le 
type de réseau. 
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- Le coût de tunnel est le plus élevé pour le troisième niveau de technicité et 
le plus faible pour le première niveau. 
- Les équations démontrent l'importance des facteurs pris en compte. La 
corrélation entre les coûts et ces facteurs est forte. Il est clair que ces 
résultats sont influencés par les échantillons de métro régional. 
- Il donne l'importance des facteurs qualitatifs. 
- La baisse du coût dans le temps existe, mais la valeur t calculée du temps 
n'est pas tellement significative. 
La figure VI.5 donne une comparaison des coûts observés et calculés selon 
la troisième équation qui montre que les coûts sont bien reproduits. 
Fig.VI5 - Comparaison des coûts observés et calculés 
Mille F constants par m linéaire 
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I Valeurs observées C3 Valeurs estimées 
Les analyses faites avec les niveaux de technicité constituent une approche 
significative en intégrant les méthodes d'exécution des travaux et les 
méthodes de traitement de terrain. Us sont valables du point de vue 
statistique, les facteurs significatifs trouvés dans les chapitres précédents sont 
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retrouvés en générale tel que la section terrassée, le volume de structure, 
l'urbanisme et les méthodes d'exécution des travaux. 
VI.3.3 - L'étude des cas 
Une comparaison a été faite entre les coûts officiellement prévus pour 
réaliser le tunnel de Météor (Métro Est-Ouest Rapide) et le tunnel de la 
ligne D du RER à Paris et ceux calculés par les modèles du présent chapitre. 
(Les coûts sont en Francs constants par mètre linéaire au 1 janvier 1993) 
Les prix sont corrigés avec une formule de révision inspirée de celle en 
vigueur pour les marchés Publics de Travaux. Bien sûr, il s'agit toujours des 
coûts hors équipements. 
Le tunnel de la ligne Météor a4191 m à 2 voies de 15 à 25 m de profondeur 
dans la nappe, exécuté en pleine section par une machine à forer à 
confinement. Son diamètre extradossal : 8,30 m. La section terrassée: 
54,106 m2; Le volume de structure en béton: 9,935 m3 par ml. 
L'ouvrage ligne D est la jonction centrale (lot D2) entre Châtelet-les-Halles 
et Gare de Lyon qui comporte 2 tunnels à 1 voie (tunnel VI : 1630 m, 
V2:1585) ramenés à 2 voies de 1608 m. Sa profondeur: 25 m dans la nappe; 
Son diamètre intérieur: 6,3 m; extérieur: 7,1 m; La section terrassée: 39,592 
m2. Le volume de structure en béton(m3): 16,835. 
Les résultats de calcul des coûts sont présentés dans le tableau VI.3. 
Tableau.VI.3 - Comparaison des coûts prévus et des coûts calculés par les 
modèles 
Coûts prévus des contrats 
Coûts calculés par: 
Modèle de 3 variables 
Modèle de 5 variables 
Météor 
117,355 
129.563 (110,4%) 
118,741 (101,2%) 
Ligne D 
207,20 
183,878 (88,7%) 
¡242,035 (116,8%) 
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Note: Les valeurs en % entre parenthèses dans ce tableau sont les résultats de comparaison 
avec les coûts prévus par les contrats. Les coûts prévus par les modèles ont été ramenés au 
mois de janvier 1993. 
Les résultats sont encourageants. Ils montrent que les modèles construits à 
partir des observations statistiques sont acceptables sur ces deux exemples. 
Pour comparer les coûts de Météor et de la ligne D avec les coûts des 
tunnels construits, une distribution récapitulative des coûts a été faite. 
Fig.VI.6 - Coûts hors équipements des tunnels de métros urbains et 
régionaux- Distribution récapitulative- Situation de Météor et la ligne D 
Mille F constants par mètre linéaire 
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La figure VI.6 nous fournit les renseignements suivants: 
- Les coûts de tunnels de Météor et la ligne D se trouvent dans le courant de 
l'évolution. Les coûts des tunnels se stabilisent. 
- Les coûts de tunnels Météor et de la ligne D sont parmi les coûts 
inférieurs. 
- Les coûts semblent bien maîtrisés actuellement parce qu'ils sont moins 
dispersés. 
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En effet, les travaux de tunnels Météor et ligne D sont en cours, une 
augmentation de quelque % du coût sera possible. Néanmoins, ils constituent 
une référence importante. 
L'introduction de niveaux de technicité dans l'analyse a amélioré les 
résultats; ce qui prouvent l'importance des méthodes d'exécution sur les 
coûts. 
VI.4 - L'analyse de l'ensemble de 89 observations 
L'analyse de l'ensemble de 89 observations (tunnels de métros urbains et 
régionaux, exécution en tranchée couverte et en souterrain) par la 
régression a été faite et les résultais sont présentés dans le tableau VI.4. 
Ce tableau nous donne les renseignements suivants: 
1 » En ce qui concerne l'ensemble de 89 observations, de 34 variables 
explicatives, on obtient R2: 0.87, Mais les valeurs de t ne sont pas élevées 
pour la plupart des variables (voir annexe VI.C). Les variables dont les 
valeurs de t ont un seuil significatif de moins de 95 % ont été ainsi éliminées 
une par une tout en constatant la valeur de t; chaque fois, c'est la variable 
qui a la minimale de la valeur t a été éliminée. Au fur et à mesure de 
l'élimination des variables, la valeurs R2 diminue, On obtient finalement une 
équation de 13 variables avec le R2=0,87, (voir la deuxième équation du 
tableau VI.4). Par rapport à la première équation, il y a une réduction de 21 
variables, le R2 a diminué uniquement de 0,021. Les variables éliminées et 
l'évolution de R2 sont les suivantes: 
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- Le R2 est 0,874 au initiale avec 34 variables. 
Variables éliminées R2 
Ir: Injection radier; 0,874 
Ts: Traitement depuis la surface 0,874 
Ss: Sans soutènement; 0,873 
Ri: Rideau d'injection périphérique; 0,873 
Ft: Fouille talutée 0,873 
Tg: Traitement à partir d'une galerie de pilote. 0,873 
Cv: Centre ville; 0,872 
Pr: Pré-voûte; 0,872 
Lg: Longueurs (m); 0,871 
Ov: Ouverture intérieure (m) 0,871 
St: Section terrassée(m2) 0,871 
Pu: Périphérie urbaine; 0,871 
Mp: Machine à attaque ponctuelle; 0,871 
Po: Pompage; 0,868 
Hi: Hauteur immergée (m); 0,865 
Mf: Machine à forer en pleine section; 0,863 
Ci: Cintre+pîanches de blindage; 0,861 
Bl: Berlinoises; 0,858 
Pp: Paroi préfabriquée; 0,858 
Tmi Terrassement manuel; 0,856 
Pc: Palplaeche 0,853 
Le R2 est 0,85 avec 13 variables. 
2. Finalement, les 13 variables significatives au seuil de 95 % sont repérées. 
Elles donnent les renseignements suivants: 
Pour les variables communes à tous les types d'ouvrages: 
- Une décroissance du coût au cours du temps; 
- Une décroissance à la diminution du volume de structure; 
- Le tunnel plus profond, moins cher; 
- Les conditions géologiques sont significatives. Par rapport à des conditions 
mauvaises, la géologie bonne représente moins 65,52 F, la géologie faible 
représente moins 58,08 F. 
Pour les variables spécifiques aux tunnels en tranchée couverte: 
- Le coût de tunnel métro urbain exécuté en tranchée couverte représente 
moins 260,85 F par rapport au coût de tunnel métro régional exécuté en 
souterrain; 
- La méthode d'exécution à ciel ouvert est moins onéreuse (- 69,19 F) par 
rapport à la méthode d'exécution sous dalle pour des tunnels en tranchée 
couverte; 
- La méthode de soutènement par buton est onéreuse (+91,89 F); 
- Le type de blindage périphérique par paroi moulée est moins cher (- 56,89 
F) 
Pour les variables spécifiques aux souterrains: 
- Le coût de tunnel métro urbain exécuté en souterrain est de - 275,39 F par 
rapport au coût de tunnel métro régional exécuté en souterrain; 
- La méthode de soutènement par pré-voûte est cher (+45,09) par rapport 
aux autres méthodes. 
Par expérience, on sait que les variables longueur, section terrassée, 
urbanisation sont des facteurs importants, mais qui ne sont pas repérées dans 
le modèle, la raison est due au mélange des types de réseaux et des méthodes 
d'exécution. Des analyses séparées de 3 types des ouvrages ont été faites et 
les résultats sont présentés dans les chapitres précédents. 
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3. Les variables non significatives dans l'analyse de l'ensemble de 89 
observations, mais significatives dans les analyses séparées de famille sont 
les suivantes: 
Pour les tunnels réalisés en tranchée couverte: 
- Ouverture du tunnel (diamètre intérieur en m); 
- Urbanisation, le tunnel se situe au périphérie est moins cher (-52,03 F) par 
rapport au centre ville; 
Pour les tunnels réalisés en souterrain: 
- La longueur influence le coût, mais cela est faible (-0,02 par m) 
- Section terrassée; 
- La présence de l'eau augmente le coût; 
Cette contradiction pourrait s'expliquer par les différences de type de réseau 
et les méthodes de construction. En synthèse, les variables significatives 
conditionnant les coûts sont les suivantes: Année, longueur, section terrassée, 
volume de structure, conditions géologiques, méthodes de terrassements, 
méthodes de traitement de terrain, méthodes de soutènements, urbanisation 
et le type du réseau. 
VI.5 - Conclusion 
L'analyse des coûts des tunnels de métros urbains et régionaux exécutés en 
souterrain dans leur ensemble a été réalisée et elle constitue un complément 
des chapitres précédents. La combinaison des observations métros urbains et 
régionaux dans le traitement donne des bons résultats. 
L'introduction de niveaux de technicité dans l'analyse a amélioré les 
résultats qui prouvent l'importance des méthodes d'exécution sur les coûts. 
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Les coûts de tunnels Météor et la ligne D constituent un élargissement des 
données. Leur constatation nous permet de voir révolution des coûts 
jusqu'à nos jours et la fiabilité des modèles en quelque sorte. 
L'analyse de l'ensemble de 89 observations constitue une démarche 
intéressante, Elle augmente le nombre d'observation et par conséquent la 
fiabilité des résultats qui sont compatibles avec ceux des chapitres 
précédents. 
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CHAPITRE VII 
L'EVOLUTION DES COUTS DES EQUIPEMENTS 
Durant les analyses précédentes, on a constaté que, soit pour les métros 
urbains ou régionaux, soit pour des méthodes d'exécution, leurs coûts des 
équipements représentent toujours un faible pourcentage. En générale, et 
quelque soit le type de tunnel, les équipements sont identiques sauf la voie. 
C'est pourquoi toutes les données des équipements ont été regroupées ici et 
les analysées d'une façon globale, les données sont présentées dans l'annexe 
Vn.A. Les prix ont été deflates selon l'indice PIB 1990. 
VII.l- L'état et l'évolution des coûts 
Les coûts des équipements regroupent les postes de dépense suivants: 
-La voie 
-Les équipements de ventilation, de climatisation et des épuisements 
-Les équipements de courants forts 
-Les équipements de courants faibles 
La figure VIL 1 donne une idée du coût total des équipements par réseaux de 
transport et par méthodes d'exécution des travaux. Elle montre que les coûts 
des équipements sont dispersés. 
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Fig.VII. 1 - Coûts totaux des équipements par réseaux de transport 
Mille F constants par mètre linéaire 
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 
• Exécution en souterrain- n Exécution en souterrain- * Tranchées couvertes-
Métros urbains Métro régional Métros urbains 
Exécution en souterrain-
Métros urbains 
Tranchées couvertes-
Métros urbains 
Exécution en souterrain-
Métro Régional 
Moyenne 
46 
53 
72 
Ecart type. 
14 
18 
21 
Maximum 
77 
91 
96 
Minimum 
13 
16 
33 
Nb observa 
32 
43 
34 
Total en m 
29561 
23747 
7600 
Une étude en détail a été faite concernant l'évolution des coûts des 
équipements par poste de dépense dans leur ensemble. Les résultats sont 
présentés dans la figure VII.2. 
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Fig.Vn.2 - Evolution des coûts des équipements en moyenne par poste 
Mille F constants par mètre linéaire 
1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 
Voie "Q- Vcé ••"Courants forts "O-Courants faibles 
Note: Vcé= ventilation, climatisation et épuisement. 
La figure VII.2 donne des constatations suivantes: 
- Les coûts de ventilation, de climatisation et d'épuisements restent inchangé. 
- Les coûts des équipements de courants forts et de courants faibles ont 
diminué. 
- Le coût de la voie est marqué par un point haut en 1978 en province. Sauf 
ce point, on peut dire que le coût de la voie est stable. 
Pour mieux voir l'évolution des coûts des équipements, les analyses des 
facteurs par régression ont été faites et les résultats sont présentés dans la 
partie suivante. 
VII.2- L'analyse des facteurs 
Une analyse par année a été faite. Les résultats sont suivants: 
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Fig, VU3 - Coûts des équipements en fonction de l'année 
Mille F constants/ml 
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La figure issue de la régression est la suivante: 
C = 233,62 - 2,20 x Années d'exécution 
(5,8) (-4,4) 
La figure VIL 3 montre que les coûts des équipements a tendance à la baisse. 
le R2: 0,19 n'est pas nul 
Une autre tentative a été faite également en introduisant 4 variables: année, 
localité (Paris et province), longueur d'ouvrage (m), et type de tunnel ( 
métros urbains ou régionaux, exécutés en souterrain ou en tranchée 
couverte), Les résultats sont mauvais (voir l'annexe VILB), Les valeurs 
calculées de t sont toutes inférieures aux valeurs tabulaires de t sauf année. 
Cela signifie que les coûts des équipements sont, en général, indépendants de 
la localité, du type d'ouvrage et de la longueur d'ouvrage. Autrement dit, 
ces 3 facteurs n'expliquent pas les coûts des équipements. 
VIL 3 - Conclusion 
Ce chapitre a montré l'état et l'évolution des coûts des équipements. Les 
analyses statistiques donnent peu de renseignements utiles. De toute façon, ce 
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chapitre constitue un élément complémentaire des chapitres précédents. 
Toutes les valeurs détaillées concernant les coûts des équipements sont 
présentés dans les annexes aux chapitres IV, V et VI. 
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CHAPITRE VIII 
LES CAUSES DE L'EVOLUTION DES COUTS 
Une des conclusions importantes de cette recherche est que l'on constate 
une tendance à la baisse des coûts des tunnels. Ce chapitre analyse les causes 
de cette évolution. En effet, s'il est difficile d'expliquer les causes de cette 
évolution, il est possible de déterminer quels phénomènes y sont étrangers. 
VIII. 1 - Les causes sans influence 
Pour connaître les influences des salaires, des matériaux de construction et 
de l'énergie sur l'évolution des coûts, il est fait référence aux index 
nationaux emplois pour la révision des prix des marchés de travaux publics 
de 1975 et 1990. La structure de ces index est restée la même depuis 1975, 
elle est la suivante: 
T.P. 02: Travaux en souterrains à faible profondeur en site urbain 
„ S(l+K) ....„Mat ,
 ? GO . , FOD , , Sc , . AG . Lmc , Lma , Cm , , PsdA 
" " s ^ H l y • '»Mai, • ¿ G ^ " 1 F O ^ + 3S^"4A^*8 í^" '3üSi;" '6&S;4"4PÍdA¡ 
T.P. 05: Travaux en souterrains 
„ S(l +K.) Mat , GO , , FOD . , EL . , Sc , , AG .
 7 Lma .Lmc . Cm A ,, PsdA 
•
î b S j m O TljMat0 2 C ^ ^ 2 F ^ " 3 Ë i ; ' 1 S ^ " ' Â ^ ~ 7 - G ^ r 3 L l ^ " 9 C m ; + 15PiïïA; 
S = Indice élémentaire des salaires des industries du bâtiment et des travaux publics (indice 
général France entière ) publié au Bulletin officiel des services des prix. 
Mat = Indice de prix des matériels de travaux publics calculé par la formule 0,30 S (1+K) + 
0,70 Lma. 
GO = Prix de l'hectolitre de gasoil au consommateur propriétaire des installations, zone D, 
par livraisons égales ou supérieures à 1 000 litres, tous droits et taxes compris, à l'exception 
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des taxes au profit des aéroports ou des chambres de commerce ou de tous autres 
organismes. 
FOD ~ P de l'hectolitre du fuel-oil domestique, zone D, par quantités de 14 001 à 26999 
litres (classe C 3), au comptant net, sans escompte, franco installation de l'acheteur, T.V.A. 
incluse. 
El = Indice des prix de l'électricité publié au Bulletin officiel des services des prix. 
Se = Indice des prix de sciages de sapin (coffrage) publié au Bulletin officiel des services 
des prix. 
AG = Prix hors taxes des granulate suivants, pris sous trémies dans les ports fluviaux situés 
sur la Seine entre les écluses de gros 0/25 et 0,8 mètre cube de gravillon 5/25. 
Lma = Indice de prix des laminés marchands en aciers A 33 publié au Bulletin officiel des 
services des prix. 
Lmc = Indice des prix des ronds à béton en acier Fe E 40 A publié au Bulletin officiel des 
services des prix. 
Cm = Indice pondéré national du prix du ciment publié au Bulletin officiel des services des 
prix. 
PsdA = Indice produits et services divers A publié au Bulletin officiel des services des prix. 
Sources: 
-Bulletin officiel des services des prix, 2 Août 1975 page 389. 
-Les mêmes formules de 1990 se trouve dans "Le MONITEUR'* N° 4495-19 JANVIER 
1990 Page 19. 
Les notes de l'index de 1975 expliquent: "Les index de prix de travaux 
publics (index T.P.) ne tiennent pas compte des améliorations de 
productivité globale de ce secteur d'activité industrielle". La note de 1990 
dit: Les index nationaux de prix de génie civil (index TP) ont été créés en 
1975 (base 100 en janvier 1975). Divers changements sont intervenus dans 
le choix des paramètres élémentaires, sans toutefois conduire des 
modifications notables dans la composition des index. 
Le pourcentage du coût de main-d'oeuvre n'a pas été modifié. Cela a une 
raison d'être. En effet, si Ton prend un chantier de tunnel réalisé avec un 
tonnelier, en apparence, on voit moins de monde par rapport à un chantier 
classique; cela ne veut pas dire que le chantier de tonnelier utilise moins du 
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monde, si l'on compte les ingénieurs et les ouvriers travaillant dans l'usine 
de fabrication de tunnelier, l'usine de préfabrication de voussoirs et les 
transports des équipements et des voussoirs. D'autre raison, dans un chantier 
traditionnel, on utilise beaucoup de main-d'oeuvre qualifié et non qualifié 
dont les salaires ne sont pas élevés, par contre un chantier moderne emploie 
des ingénieurs, des ouvriers hautement qualifiés, et finalement l'enveloppe 
de salaires revient au même. 
En ce qui concerne les salaires, ceux des ouvriers dans les travaux publics 
de certaines régions ont été trouvés et présentés dans le tableau VIII. 1. 
Tableau.VIII. î - Evolution des salaires mensuels des ouvriers dans les 
travaux publics (En F constants, corrigé selon l'indice PIB 1990) 
Catégories 
professionnels: 
Ouvrier manoeuvre 
Ouvrier spécialisé: 
O S : 2 -
O S : 3 -
Ouvrier qualifié: 
OQ: 1 échelon 
OQ:2 -
O Q : 3 -
O H Q 
Chef d'équipe: 
CE: 1 échelon 
CE: 2 échelon 
1975 
Seine-Maritime 
199© 
Nord-Pas-de-Caiais 
Salaire F/mois Salaire F/mois 
75 à 90 [ Par an 
% % 
3298 4136 j 25,4 1,7 
3848 
4123 
4596 
4902 
19,4 
18,9 
1,3 
1,3 
4398 
4672 
5082 
5208 
5515 
6128 
18,4 
18,0 
20,6 
1,2 
1,2 
1,4 
5497 6587 19,8 1,3 
5767 
6181 
6893 
7353 
19,5 
19,0 
1,3 
1,3 
OHQ=Ouvrier Hautement Qualifié 
Le SMIC fixé à 7,71 F courants/heure, en F constants: 22,60 enl975. 
Le SMIC fixé à 30,51 F/heure 1990 
Sources: -Le moniteur Nov 1975, supplément N° 1.217 pagei74. 
-Le moniteur Juin 1990, page 7, 20. 
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En francs constants, le coût de la main d'oeuvre a donc augmenté, ce qui 
montre bien que les salaires n'expliquent pas l'évolution du coût. Au 
contraire, ils augmentent les coûts. 
En ce qui concerne les prix des matériaux de construction, une comparaison 
de leur indices de 1975 et de 1990 permet de voir l'évolution des prix. 
Tableau. Vm.2 
construction 
Indices des prix des matières et des matériaux de 
Indices des prix des matières et des matériaux 
(Base 100 valeur moyenne 01/1960) 
Symboles Matières 
Indices 
Jan-75 
Indices 
Jan-90 
7 5 - 9 0 
+% 
Paran 
+% 
I. Produits sidérurgiques 
Ho 
Ai 
Ai ce 
Aicf 
Aidf 
Bixc 
Lm a 
Lm b 
Lm c 
Pta 
Te 
Td 
Tf 
Trn a 
Tt m 
Fonte hématite de moulage ordinaire 
Barres Z 6 CN 18-09 
Tôles LAC Z 2 CN 18-10 
Tôles à froid Z 6 CN 18-09 
Tôles à froid Z 6 CNDT 17-12 
Biliettes d'acier fin XC 38 
Laminés marchands en acier A 33 
Laminés marchandes en acier A 50-2 
Ronds à béton en acier Fe E 40 A 
Poutrelles en acier E 24-2 (I.P.E.) 
Tôles à cristaux orientés 
Tôle dynamo 
Plaque en acier E 24-2 
Tôle à chaud en acier E 24-2 
Tôle à froid TC 1 mm 
237 
195 
191 
176 
196 
329 
302 
283 
297 
267 
172 
217 
283 
233 
245 
510 
449 
463 
501 
526 
l~ 866 
498 
562 
491 
532 
502 
556 
484 
458 
590 
115 
130 
142 
185 
168 
163 
65 
99 
65 
99 
192 
156 
71 
97 
141 
1,1 
8,7 
9,5 
12,3 
11,2 
10,9 
4,3 
6,6 
4,3 
6,6 
12,8 
10,4 
4,7 
6,5 
9,4| 
II. Métaux non ferreux 
Br 
Cf 
Cp 
Cu 
La 
Lb 
Lp 
Pb 
Zm 
Bronze en lingots 
Fil de cuivre 
Tôle de cuivre 
Cuivre électrolytique en cathode 
Laiton en lingots 
Barre en laiton 
Tôle en laiton 
Plomb 
Zamak 
264 
159 
171 
154 
259 
196 
170 
223 
262 
584 
457 
584 
407 
709 
624 
618 
416 
696 
121 
187 
242 
164 
174 
218 
264 
87 
166 
8,1 
12,5 
16,1 
10,9 
11,6 
14,5 
17,6 
5,8 
11,1 
III. Energie 
Ci 
Ck 
Charbon industriel 
Coke de fonderie 
229 
309 
818 
1002 
257 
224 
17,1 
14,9 
IV. Matériaux 
Bc 
Cm 
PI 
Briques creuses 
Indice pondéré national du prix du ciment 
Plâtre 
205 
206 
229 
401 
681 
832 
96 
231 
263 
6,4 
15.41 
17,5 
122 
Sc 
TI 
Sciages de sapin de pays (coffrages) 
Tuiles 
346 
239 
677 
489 
96 
105 
6,4 
7,0 
V. Produits divers 
Bu 
Ca 
Cy 
Hu 
Caoutchouc artificiel Butyle 
Caoutchouc feuille fumée 
Polychlorure de vinyle 
Huile isolante 
161 
73 
124 
168 
525 
139 
329 
632 
226 
90 
165 
276 
15,1 
6,0 
11,0 
18,4 
VI. Indices Psd 
Psd A 
PsdB 
PsdC 
PsdD 
PsdT 
Produits et services divers A 
Produits et services divers B 
Produits et services divers C 
Produits et services divers D 
Produits et services divers Téléphone 
233 
253 
250 
245 
269 
640 
783 
709 
771 
836 
175 
209 
184 
215 
211 
11,7 
13,9 
12,3 
14,3 
14,1 
Sources: 
-"BULLETIN OFFICIEL DES SERVICES DES PRIX". Le 12 Juillet 1975. Pages 367-370. 
-"BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA 
RÉPRESSION DES FRAUDES". Le 31 Juillet 1990. Pages 296-298. 
Le tableau VIII.2 montre que les prix des matières et des matériaux ont 
augmenté. Cela prouve que l'évolution des coûts des tunnels n'est pas 
favorisée par les prix des matériaux de construction et de l'énergie, il faut 
chercher ailleurs les causes de l'évolution des coûts, 
VIII. 2- Les causes ayant une influence 
VIII.2.1- La diminution du volume de structure en béton 
Les résultats précédents (chapitres III, IV et V) ont montrés qu'il existe une 
liaison entre le coût et le volume de structure. Les deux graphiques 
suivantes donnent révolution du volume de structure de béton. 
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Fig.VIII. 1 - Métros urbains-Tunnels exécutés en souterrain- Volume de 
structure en béton (m3) utilisé dans le temps 
m3/ml 
40-
35 
30 i 
25 
20 
15 
10 
• Il 
74 76 78 
—i——»——i • — — r — i 
80 82 84 
Années d'exécution 
1
 i 
86 
i — — T " 
88 
La formule issue de la régression est la suivante: 
M3/ml = 98,45 - 0,97 x Années d'exécution 
(4,3) (-3,5) 
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Fig,VIII.2 - Métros urbains - Tunnels exécutés en tranchée couverte 
Volume de structure en béton (m3) utilisé dans le temps 
m3/mî 
40 
- r 
76 
T 
78 
! 1 1 • I 
80 82 84 
Années d'exécution 
La formule issue de la régression est la suivante: 
M3/ml = 82,2 - 0,79 x Années d'exécution 
(3,8) (-3,0) 
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Il s'agit de volume de structure du béton (m3) mise en place par mètre 
linéaire. Les figures VIII. 1 et 2 montrent qu'on réalise des tunnels avec de 
moins en moins de béton. Etant donnée que le volume de structure est un 
facteur significatif des coûts, on peut dire que la diminution du volume de 
structure constitue une des causes de la baisse des coûts. 
En effet, 4 raisons expliquent cette diminution: 
-Le béton de haute performance est de plus en plus utilisé dans les travaux 
souterrains, par conséquent, cela a diminué l'épaisseur de structure. 
-L'emploi des voussoirs préfabriqués par les tunneliers. 
-Les meilleurs profils de tunnel trouvés par des ingénieurs. 
-Les techniques d'exécution des travaux tel que le prédécoupage mécanique, 
la paroi préfabriquée, la parois moulée etc. 
Les revêtements des tunnels et en particulier les anneaux de voussoirs en 
béton préfabriqués qui sont généralement associés en tant que structure 
définitive au creusement à l'aide de tunneliers, ont connu également ces 
dernières années des évolutions intéressantes, rendant leur coût très attractif 
et contribuant ainsi à la compétitivité de la méthode. 
Cette évolution des revêtements en voussoirs s'est manifestée tant au plan de 
leur conception et notamment de leur dimensionnement conduisent à un 
volume de structure rapporté à la section utile plus faible que pour un 
ouvrage traditionnel (formes, assemblage, étanchéité...) que de leur 
fabrication (usines entièrement automatisées pour les tunnels de Villejuste, 
Sous la Manche et du Grand Belt). 
En ce qui concerne les parois moulées, parois préfabriquées, elles ont 
constitué un progrès déterminant dans le domaines des travaux à ciel ouvert. 
Elles présentent l'avantage d'une grande rigidité qui diminue la 
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décomposition, de constituer un écran étanche et de pouvoir être utilisée 
comme piédroit du futur ouvrage. Lors qu'il est fait appel à cette possibilité, 
il en résulte directement un prix de revient moins élevé de l'ouvrage 
définitif. 
VIII.2.2- Les progrès techniques 
Depuis une dizaine année, en France, dans le domaine de travaux souterrain, 
on est passé des méthodes traditionnelles aux méthodes modernes. On 
abandonne au fur et à mesure les méthodes traditionnelles telles qu'injection, 
congélation, rabattement de nappe, air comprimé, pré soutènement. On 
utilise de plus en plus les tonneliers. 
Les méthodes traditionnelles de traitement du terrain coûtent chers et leur 
utilisation est limitée. L'évolution des techniques dans ce domaine a permis 
soit de les transformer, soit de mettre au point de nouvelles méthodes. Cette 
évolution est provenue essentiellement de l'amélioration artificielle des 
caractéristiques des terrains, de l'utilisation à grande échelle de matériaux, 
de nouvelles techniques issues de cette utilisation (recomposerions, 
voussoirs, boucliers, prédécoupage mécanique). Il en est résulté des moyens 
plus efficaces pour lutter contre la décompression. 
Les traitements modernes des terrains au moyen d'injections ont 
véritablement été mis au point en France. Ils ont constitué un progrès 
déterminant dans le domaine des travaux publics et tout particulièrement 
dans celui des travaux souterrain. D'après les visites sur les chantiers, les 
exécutions de traitements sont informatisées et faites avec les ordinateurs. 
Ils permettent, soit de conférer aux terrains une cohésion qu'ils ne possèdent 
pas naturellement, soit d'abaisser leur perméabilité jusqu'à les rendre 
étanches, soit les deux. Ils ont ainsi rendu possible la réalisation de 
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nombreux ouvrages souvent spectaculaires, qui, sans eux, n'aurait pas pu 
être envisagée. 
Ces améliorations techniques s'inscrivant plus généralement dans la 
modernisation des travaux public, changent l'économie des souterrains en 
améliorant les délais et les conditions d'exécution tout en réduisant les aléas. 
En ce qui concerne les progrès techniques pour l'exécution des travaux en 
souterrain dans les terrains meubles ou aquifères, la mise en oeuvre des 
tunneliers à pression de terre ou à pression de boue a été une véritable 
avancée. Ces machines permettent maintenant de choisir le souterrain là où 
il n'était possible que de construire en tranchée, en pont, ou de faire un 
détour. La technologie des tunneliers constitue un progrès décisif dans le 
domaine de la construction souterraine. 
Les analyses des causes de l'évolution des coûts nous donnent quelques 
résultats quantitatifs: Coût des tunnels: -3,5% par an en moyenne; Quantité 
de matières en m3 béton/ml: -3,5% par an en moyenne; Prix des matières: 
+ 10,9% par an en moyenne); Prix du travail en salaires: +1,3% par an en 
moyenne; avec toutes ces données, on essaie de connaître la productivité du 
travail d'une manière suivante: 
Li = Quantité de travail 
S i = Prix du travail 
M = Quantité de matières 
P = Prix des matières 
C = Coût des tunnels 
EnTi , Ci =L i Si +Mi Pi avec Li Si =Mi Pi 
En T2, C2 = L2 S2 + M2 P2 L2 S2 = M2 P2 
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On a L2 = x Li avec 
S2 = a Si a = 1,013 
M2 = ßMi ß =0,965 
p 2 _ y Pi y = 1,11 
C2 = 5. Ci S =0,965 
C2 = x .Ll .<x .S i
 + ß . y . M i P i = s Ci = ÔLiSi + S M i P i 
Li S l ( x . a - o ) = M l P i ( 5 - ß . y ) 
X. a - ô = M l f i ( Ô - ß.y) 
Li Si 
X . a = 25 - ß . y 
X = 2 ô ^ ^ X . = L93_: 1?0?,1= 0,8479 
a 1,013 
Le résultat montre une tendance de progrès de productivité du travail dans 
le secteur des travaux souterrains, soit 15% par an. Cela constitue sans doute 
un indicateur du progrès technique s'ajoutant aux économies des matières. 
VIIL2.3- Les expériences 
Les expériences des ingénieurs constitue un autre facteur déterminant pour 
la maîtrise du coût. Ce qui est traduit souvent dans le choix des méthodes 
d'exécution bien adaptées au projet. Les figures VIH.3 et 4 présentent les 
méthode de traitement de terrain et les méthodes d'exécution des travaux 
pratiquées au cours de la période 1975 à 1990. 
128 
Fig,VIIL3 - L'évolution des coûts de tunnels de métros urbains et régionaux 
exécutés en souterrain en fonction de traitement de terrain 
Mille F constants 
800 , 
700 -
600 -
500 • 
400 -
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100 -
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• 
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« 
• 
# 
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par 
• 
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mètre linéaire 
• 
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• Traitement à l'avancement 
à partir d'une galerie pilote 
D Traitement à partir du front 
de taille 
• Traitement depuis la 
surface 
O Divers 
* Sans traitement 
Fig.VIII.4 - L'évolution des coûts de tunnels de métros urbains et régionaux 
exécutés en souterrain en fonction de terrassement 
Mille F constants par mètre linéaire 
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 h__ 
• 
• 
# 
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• Machine à attaque 
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D Emploi de ¡'explosif 
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Les figures montrent qu'il y a des méthodes abandonnées après les années 
80, ce sont les méthodes souvent onéreuses, par exemples le traitement à 
partir du front de taille, le traitement à l'avancement à partir d'une galerie 
pilote, le terrassement manuel... 
L'expérience d'organisation du chantier contribue aussi à la maîtrise du 
coût. L'organisation d'un chantier de travaux souterrains est très complexe, 
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surtout le chantier de tunnel construit avec le tunnelier est comme une 
chaîne d'usine. L'organisation du travail y est plus systématique, tout 
éléments concourant à la réduction des coûts et à l'accroissement de sécurité. 
La figure VIII. 5 montre que l'écart type a beaucoup diminuée. C'est à dire 
les coûts sont moins dispersés et bien contrôlés (Dans la graphique, 
STN=tunnels exécutés en souterrain, TC=tunnels exécutés en tranchées). 
Fig.VIII.5 - Coûts des tunnels enterrés de métros urbains et régionaux par 
tranche de période __»___________™___^^ 
Mille F constants/ml 
800 
700 
800 
500 
400 
300 
200 
100 
0 
• STN 75-80 
H 
• 
m 
? TC 75-80 
1
 1 
! B 
: H 
- • y 
STN 81-85 
* 
* 
Á Moyenne 
STN 86-89 
TC 81-85 
| - ñ 
^ à, 
Souterrains 
75-80 
81-85 
86-89 
Tranchées 
75-80 
81-85 
86-89 
Moyenne 
376,3 
195,4 
175,2 
258 
173,5 
80 
Maximum 
771 
585 
356 
366 
307 
79 
Minimum 
153 
87 
91 
182 
102 
81 
Nb observa 
18 
22 
6 
14 
27 
2 
VIII.3 - Conclusion 
Ce chapitre essaie d'examiner les causes de l'évolution du coût de tunnel. 
C'est un sujet vaste et difficile à préciser. Les explications auraient été plus 
précises si j'avais pu accéder aux archives des prix de revient des sociétés de 
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construction. De ce fait, tes causes évoquées dans ce chapitre sont les 
principales et servent d'exemples. On peut toujours découvrir des causes 
nouvelles. 
Et en synthèse des entretiens que j'ai eus avec les spécialistes dans les 
domaines des travaux souterrains, les progrès techniques, les expériences 
constituent bien les principales causes de l'évolution. On constate que les 
progrès techniques ont pour conséquence d'améliorer la sécurité, de 
diminuer la main d'oeuvre et d'augmenter les cadences d'avancement. La 
possibilité de mécaniser l'excavation à l'abri d'une protection sûre permet de 
franchir les contraintes géologiques et de rendre possible la solution du 
tunnel pratiquement dans tous les cas. 
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CHAPITRE IX 
LES CONSEQUENCES DE L'EVOLUTION DES COUTS 
Ce chapitre est pour l'objectif d'examiner les conséquences de l'évolution 
des coûts. Il est difficile d'apporter une réponse complète sur cette question, 
mais l'on peut néanmoins pressentir quelques lignes de force. 
IX. 1 - Les travaux souterrains - un grand marché 
La baise du coût de tunnels favorise les travaux souterrains qui a pour la 
conséquence d'augmenter les travaux souterrains et de substituer les 
infrastructures de surface en sous-sol. Les tunnels sont déjà et seront encore 
un grand marché. Depuis 5 ans, le montant des financement liés aux travaux 
souterrains en France a été multiplié par 4 (voir chapitre I. Introduction). 
Ils représentent une part de plus en plus importante de l'activité des travaux 
publics en France. Il y a au moins 3 raisons pour expliquer cette 
importance: 
- On ne peut pas savoir si les coûts de tunnels vont continuer à baisser de la 
même façon que par le passé. Cependant, il est clair que la tendance à la 
baisse va continuer grâce aux progrès techniques, aux expériences, surtout si 
le robot peut s'utiliser dans les tunnels comme dans l'automobile et 
l'industrie électronique. Au minimum, il y aura la stabilité et la maîtrise 
des coûts. 
- Dans les zones urbanisées, les percements de tunnels sont très souvent 
justifiés pour des raisons d'environnement. La tendance séculaire à enterrer 
les réseaux urbains semble devoir s'étendre dans le futur aux transports de 
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biens et de personnes. Or la baisse des coûts permet de construire avantage 
de tunnels en moins d'investissement, ce qui a pour conséquence de 
préserver l'environnement, 
Les tunnels ou couvertures de voies en tranchée offrent toute une gamme 
d'avantages: l'amélioration de la circulation de surface provoque 
indirectement une réduction de la pollution de l'air. Surtout on bénéficie 
directement de la préservation des immeubles, monuments, parcs, la 
suppression du brait, des coupures de cheminements et des aspects 
désagréables; la sensibilité à l'intrusion visuelle des routes ou des viaducs 
urbains est élevée et l'opposition du public entraîne souvent des délais de 
réalisation très importants. Ceci renforce l'intérêt des projets en tunnel. 
L'implantation des transports en souterrain présente des avantages 
incontestables par rapport aux solutions "site propre au sol" ou "en viaduc" 
en ce qui concerne les points suivants: les réservations d'emprises; moindre 
contraintes de tracé; franchissement assez commode des accidents 
topographiques localisés; protection des sites et de l'environnement. 
Enfin, des solutions intéressantes de réalisation de points d'échanges peuvent 
être mises en oeuvre dans le cadre d'opérations de rénovation de certains 
secteurs urbains, grâce à des aménagements parfois très importants 
regroupant différentes fonctions dans des ouvrages communs. 
Les expériences recueillies sur ces chantiers laissent à penser que 
l'utilisation des tunneliers se généralisera pour la réalisation de futurs 
projets de franchissements en Europe. De nombreux grands projets en 
gestation à l'heure actuelle envisagent dès à présent des creusements de 
tunnel exclusivement à l'aide de tunneliers, par exemple: 
- pour les traversées sous-marines (à moyen ou long termes), tunnels sous le 
Bosphore, sous les détroits de Gibraltar et Messine, liaisons souterraines 
entre le Danemark et l'Allemagne et le Danemark et la Suède; 
- pour les traversées montagneuses, liaison T.G.V. sous les Alpes vers 
l'Italie, grands tunnels ferroviaires en Suisse (Rail 2000, Simplón, etc). 
- et pour les souterrains urbains, nombreux projets de métros souterrains en 
France (Bordeaux, Rouen, extension à Lille, Lyon, lignes Météor et Eole à 
Paris, etc.) ou à l'étranger, liaisons autoroutières souterraines en région 
parisienne (projet Laser et Muse), à Lyon, etc. 
D'ici à la fin du siècle, près de 200 km de tunnels devraient être en cours de 
creusement à travers les Alpes: liaison TGV France-Italie, doublement des 
tunnels ferroviaires du Saint-Gothard et du Lötschberg entre la Suisse et 
l'Italie. On évoque aussi le doublement du tunnel routier du Mont-Blanc. 
Nombreux sont les chantiers de métro en cours: Lille, Strasbourg, Paris 
avec Eole et Météor, Athènes, Milan, Guantón de Chine etc. 
IX. 2 - Les conséquances pour les autorités et privés 
A l'heure actuelle, les autorités prennent de plus en plus en considération 
l'influence de l'environnement que le souterrain épargne au maximum, et 
qui peut être déterminante pour préférer généralement un tunnel à une 
infrastructure aérienne. 
La qualité de vie et l'environnement sont aujourd'hui des préoccupations 
majeurs du public. Pour la protection de l'environnement et de la nature, 
chacun de nous paye une bonne charge. De nombreux dispositifs fiscaux 
existent en France qui ont une influence sur la qualité de l'environnement: 
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-Eau: les redevances pollutions acquittées par les industries 1/5 = 650 
millions de F et les redevances pollutions des usages domestiques 3/5 =1720 
millions de F en 1989. 
-Air: depuis 1985, une taxe parafiscale proportionnelle aux émissions de 
certains polluants dans l'atmosphère est perçue par l'Agence pour la Qualité 
de l'Air. Les recettes de la taxe étaient de 88 millions de F en 1990. 
-Déchets: le montant de la taxe était de 8 milliards F en 1989. 
-Énergie: les recettes fiscales étaient de 102,5 milliards en 1990, 
Source: L'économie de l'environnement N° 258-259 "Économie et 
statistique"- ISEE Oct-nov 1992 
Les travaux souterrains ont pour effet la protection d'environnement et la 
libération d'espaces qui peuvent devenir un square, un jardin, un espace 
vert, un site naturel ou des monuments. De ce fait, les écologistes, les 
paysagistes, les environnementalistes et les piétons sont réjouis de cette 
situation. 
La baisse des coûts permet aux entreprises de construction d'avoir des prix 
compétitifs. Les maîtres ouvrages accepteraient facilement des projets qui 
ont un investissement moins onéreux et qui créent des emplois (voir tableau 
IX.1). 
La conséquence de la création de l'emploi par les travaux souterrains est 
relative, parce que on ne connaisse pas combien d'emploi que le même 
montant de finance peut créer dans d'autre secteur. 
Tableau ÍX. I - Effectifs totaux et ouvriers par activité principale de travaux 
publics en France (1987 à 1992) 
EFFECTIFS TOTAUX ET OUVRIERS PAR ACTIVITE PRINCIPALE 
erfscîiïs au 30 ¡u¡n a@ Cannée 
ouvrages da r r , gén ie 
civil et structures 
métal l iques 
terrassements 
généreux 
fondat ions soéc ia ies , 
sondages, forages 
travaux souterrains 
t ravaux marit imes e t 
fluviaux 
travaux rouriers 
voies ferrées 
a d d u c t i o n d ' e a u , assai-
nissement, autres c a n a -
lisations e t installations 
travaux électr iaues 
ENSEMBLE 
1988 
affectifs 
to taux 
31 070 
24 997 
4 26] 
2 733 
3044 
85 493 
5050 
3 2 * 1 
71 879 
260 928 
effectifs 
ouvriers 
22 075 
20 160 
2 439 
1 245 
1 709 
63 570 
3869 
2« 232 
45 71} 
185 090 
-
1989 
effectifs 
to taux 
27 425 
29 524 
4 197 
9 429 
2S88 
88 034 
4803 
33SÍ5 
Ó9 954 
269 489 
eff serifs 
ouvriers 
20 277 
23 178 
2 459 
4 243 
! 257 
65 111 
3 578 
25 011 
45 117 
190 231 
1990 
effectifs 
to taux 
32 590 
32 810 
4 461 
6 3 » 
2 2Ó2 
87 252 
4 39é 
34 295 
70 203 
274 628 
effectifs 
ouvriers 
22 249 
25 49S 
2636 
3 878 
1020 
63 879 
3 350 
24 70! 
43 652 
190663 
199) 
affectifs 
totaux 
29 421 
31 324 
4 757 
14018 
1911 
36 137 
4 724 
34 867 
68 335 
27SS44 
effectifs 
ouvriers 
20 9)8 
24 228 
2835 
ó 887 
! 206 
Ó2 452 
3 652 
25 303 
42 300 
î 89 781 
1992 
«f isc tifs 
totaux 
28 208 
30609 
4879 
11 682 
242S 
SS031 
4 380 
35 654 
57 510 
270878 
effectif* 
ouvris is 
20 004 
23 464 
2721 
S 639 
918 
61260 
3689 
24 215 
4 Î 4 2 7 
183 337 ! 
EVOLUTION DES EFFECTIFS TOTAUX ET OUVRIERS PAR ACTIVITE PRINCIPALE 
effectifs au 30 juin de l'année 
ouvrages d'art, g é n i e 
civil et structures 
métoiüques 
te r rasemenfs 
généraux 
fondat ions soécia ies. 
sondages, forages 
t ravaux souterrains 
t ravaux marit imes et 
fluviaux 
travaux routiers 
voies ferrées 
a d d u c t i o n d ' eau , assai-
nissement, autres c a n a -
lisations et installations 
travaux électr iques 
ENSEMBLE 
var iat ion 
effectifs 
to taux 
-11,7% 
18.1% 
-1.5% 
245.0% 
-15.0% 
2.9% 
-4.9% 
3,4% 
-2.7% 
3,3% 
1989/1988 
effectifs 
ouvriers 
- 8 , 1 % 
15.0% 
- î .2% 
240.8% 
-20.4% 
2.4% 
-7.5% 
3.2% 
-1.4% 
2,8% 
var iat ion 
effectifs 
to taux 
18.8% 
11.1% 
6.3% 
-32.6% 
-12.6% 
-0.9% 
-8.5% 
2.2% 
0.4% 
1,9% 
1990/1989 
effectifs 
ouvriers 
9.7% 
10.0% 
7.2% 
-8.6% 
-18.9% 
-1.9% 
^S.4% 
•1.2% 
-3.2% 
0,3% 
variat ion 
effectifs 
to taux 
-0.7% 
-4.5% 
6.6% 
¡20,4% 
-155% 
-1.3% 
7.5% 
1.7% 
-2.0% 
0 J % 
1991/1990 
effectifs 
o u vners 
-65% 
-5.0% 
7.5% 
77,6% 
18.2% 
-2.2% 
9.0% 
2.4% 
-3.1% 
-0.6% 
variation 1992/1991 
effectifs 
totaux 
-4 .1% 
-2.3% 
2.6% 
-16.7% 
26.9% 
-1.3% 
3.3% 
2.3% 
-1.3% 
-1,7% 
effectifs 
.ouvriers 
-4.4% 
-3^2% 
-4.0% 
- ÎS .1% 
-23,9% 
-1,9% 
1.0% 
•4,3% 
-2 . !% 
-3,4% 
may. annu. 
»ffocitts 
totaux 
-2.4% 
5.2% 
3.4% 
43,8% 
-SA 
-0 ,1% 
-0.9% 
2.4% 
-1.6% 
0.9% 
92/88 
effectifs 
ouvriers 
-2.4% 
3.9% 
2.3% 
45.9% 
-14.4% 
-0.9% 
-1,2% 
0.0% 
-2.4% 
-0,2% 
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IX.3 - Les risques possibles 
Les effets des infrastructures en souterrains peuvent aussi être négatifs. La 
figure IX. 1 représente quelques-unes des conséquences. Elle montre la 
baisse du coût peut avoir des effets positives et négatives. 
Un grand marché des travaux souterrains aurait pour conséquence de créer 
l'encombrement du sous-sol. En effet, le sous-sol est non seulement une 
ressource, mais un espace qu'il faut protéger et organiser pour le profit de 
tous. 
Le sous-sol, considéré comme un milieu, est un patrimoine. Il ne devrait pas 
être ignoré et devrait trouver un développement majeur dans le cadre de 
l'aménagement et de l'équipement des villes et de territoire. 
Par rapport au sol. l'effet de "coupure" n'existe pas dans ce cas. Par contre, 
l'établissement d'un transport souterrain peut créer un effet de coupure vis-
à-vis des autres réseaux souterrains si certaines précautions ne sont pas 
prises lors de son implantation, y compris des nappes phréatiques. 
Il serait nécessaire d'établir une réglementation, par exemple fixer les 
limites de profondeur, surtout pour les grandes opérations modernes qui 
nécessitent des concentrations et des réservations. Ainsi, serait-il nécessaire 
d'établir un schéma d'aménagement du sous-sol pour les villes, par niveaux 
ou par regroupements des réseaux. 
IX.4 - Conclusion 
Il est difficile de tirer des conséquences sur la baisse des coûts. Néanmoins, 
quelques remarques ont été faites dans ce chapitre et sont regroupées dans la 
figure IX. 1. 
Fig. IX. 1 - Récapitulation des conséquences de la baisse des coûts des tunnels 
Augmentation du 
volume 
d'infrastructure 
dans la ville 
Diminution de 
congestion 
de circulation 
en surface 
Augmentation 
de la mobilité: 
augmentation de 
la productibilité 
Baisse des coûts des tunnels 
Substitution des infrastructures de surface en souterrain 
Augmentation des travaux en souterrain 
Utilisation du sous - sol 
Stimulation des recherches 
scientifiques 
Création de l'emploi: 
ingénieurs et 
ouvriers qualifiés 
Possibilité transports 
Proximité du trotoir 
Maintenance; Protection contre 
les agressions climatiques 
Découverte archéologique 
Protection de l'environnement 
Droit de propriété 
Défense - Sécurité 
Risque de l'encombrement 
du sous-sol 
Dommage à l'environnement 
causés par les modifications 
de terrain 
Risque de décompression 
Dommage aux constructions 
existantes 
Dégradation de l'environnement 
vis à vis de l'usager (déniveler, 
confinement, obscurité) 
-Effets chimiques 
(traitement de terrain) 
-Courants vagabonds 
(barrage hydrolique) 
-Vibrations 
Maintenance: 
-difficulté mécanique 
-complexité 
3 constatations pour conclure: 
- Nous assistons en effet à une augmentation rapide des travaux souterrains. 
La baisse du coût augmente les travaux souterrains qui peuvent avoir des 
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effets positifs et négatifs. Mais la plupart des effets négatifs peuvent être 
évider par des mesures nécessaires. 
- L'approfondissement ne doit être pas une exclusivité des grandes 
opérations en souterrain, limiterait ainsi le confort des voyageurs et 
augmenterai le coût de station et de la maintenance. 
- Face un ce marche potentiel, il apparaît intéressant de standardiser des 
machines pour augmenter la production. 
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CHAPITRE X 
LES CONCLUSIONS GENERALES 
L'étude sur l'évolution des coûts des tunnels des métros urbains et régionaux 
de France fait apparaître de nombreux résultats qui dépassent l'évolution des 
coûts. Les principaux résultats et les conclusions sont résumés dans ce chapitre. 
X.l -La situation des coûts des tunnels 
Les analyses statistiques ont mis en évidence le coût total des tunnels selon le 
mode d'exécution et le type de réseau, voir figure X.l. Elle montre que les 
coûts des tunnels sont différents selon le mode d'exécution et le type de réseau. 
Fig.X.l - Coût total dans le temps selon le mode d'exécution et le type de 
réseau
 ¡ 
Mille F constants par mètre iinéaire 
900 - , 
800 --
700 --
600 --
500 --
400 --
300 --
200 --
100 --
0 j — -4 ^ _ ) H .—i } — H -H 
1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 
• Métros urbains - Q Métros urbains - * Métro régional -
Exécution en souterrain Exécution en tranchée Exécution en souterrain 
couverte 
Métros urbains 
-Exécution en souterrain 
Métros urbains 
-Tranchées couvertes 
Métro Régional 
-Exécution en souterrain 
Moyenne 
pondérée 
204,9 
271,8 
514,5 
Maximum 
312,1 
462,9 
836,5 
Minimum 
128,4 
95,8 
284,8 
Nombre 
d'observat-
32 
43 
14 
Total en m 
29561 
23747 
7600 
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Le classement des ouvrages selon ces trois familles apparaît pertinent car: 
- d'une part, l'incidence des contraintes extérieures diffère sensiblement selon 
que l'on adopte le parti d'exécuter l'ouvrage en tranchée couverte ou à 
l'avancement, 
- d'autre part, les ouvrages du métro régional sont plus difficilement insérable 
dans l'environnement, compte tenu des caractéristiques du système de 
transport, qui impose notamment des sections d'ouvrages plus importantes et 
des règles de tracé plus contraignantes (rayons minimaux admissibles), 
L'étude a montré les postes de dépense qui forment le coût total d'un ouvrage 
souterrain ainsi que leurs pourcentages par rapport au coût total. Ils sont 
présentés dans le tableau X.l. 
Tableau,X.l - Coûts des tunnels par postes de dépense - Selon le type du 
réseau et des méthodes d'exécution (En mille F constants/ml) 
Type de réseau 
Méthode d'exécution 
Postes de dépenses 
Traitement de terrain 
Gros oeuvre (Go) 
Déviation des réseaux (Dr) 
Foncier (Fon) 
Second œuvre (So) 
Voie 
Ingénierie 
Equipements de Vcé 
Équipements des c forts 
Équipements des c faibles 
Dépenses divers 
Métros urbains 
En souterrain 
Moyenne 
pondérée 
14,9 
105,9 
8,8 
2,4 
1,7 
20,4 
21 
1,4 
9,3 
8,1 
6 
100% 
9,15 % 
52,06 % 
4.48 % 
1,56 % 
0,76 % 
8,85 % 
10,46 % 
0,68 % 
5,21 % 
4,59 % 
2,02 % 
Métros urbains 
En tranchée couverte 
Moyenne 
pondérée 
4,3 
109,9 
47,8 
4,8 
0,6 
22,6 
39,8 
1,1 
9,7 
14,9 
16,3 
100% 
2,07 % 
43,62 % 
15,51 % 
2,46 % 
0,29 % 
7,45 % 
13,98 % 
0,52 % 
4,69 % 
5,99 % 
2,77 % 
Métro régional 
En souterrain 
Moyenne 
pondérée 
78,9 
287,2 
0,2. 
7,3 
12,6 
58,9 
7,2 
29,6 
19,7 
4,9 
100% 
19,25 % 
53,80 % 
2,31 % 
1,30 % 
2,09% 
11,42 % 
1,06% 
4,85 % 
3,25 % 
0,65 % 
I II . . . I I I . i I i 1 — — • 1-1 
Note: Vcé= ventilation, climatisation et épuisement; e=courants 
Une comparaison des postes de dépense concernant les 3 familles des coûts a 
été faite est présenté dans la figure X.2. 
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Fig.X.2 - Distribution des coûts moyens par postes de dépense • 
du réseau et des méthodes d'exécution 
- Selon le type 
Mille F/mi 
•ÍÍY) 
9 SCi -
?on . 
1*Î0 . 
ino . 
50 -
0 -
T t G o D r Fon S o Voie Ingé Vcé Cfo Cfa Div 
• Métros urbains - Métros urbains - En l u Métro régional -
Exécution en souterrain tranchée couverte Exécution en souterrain 
La figure X.2 montre que le gros oeuvre est un poste de dépense majeur. 
La constatation des composantes des coûts a permis de regrouper les postes de 
dépense en deux catégories: 
-Les coûts hors équipements regroupant les postes de gros oeuvres, le coût des 
traitements de terrain, le coût de déplacement des réseaux , le coût 
d'acquisition de foncier. 
-Les coûts des équipements : Equipements des courants forts et faibles, de 
ventilation, de climatisation, d'épuisement, voie. 
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Tableau.X.2 - Coûts des tunnels selon le type du réseau et des méthodes 
d'exécution (En milliers de F constants/ml) 
Métros urbains 
Exécution en souterrain: 
Coût total 
Coûts hors équipements 
Coûts des équipements 
Métros urbains 
Exécution en tranchée 
couverte 
Coût total 
Coûts hors équipements 
Coûts des équipements 
Métro régional 
Exécution en souterrain 
Coût total 
Coûts hors équipements 
Coûts des équipements 
Moyenne pondérée 
204,9 
154,3 
46 
271,8 
195,2 
53,4 
514,5 
431,1 
77,9 
Maximum 
312,1 
256,6 
77,2 
462,9 
365,8 
126,8 
836,5 
771,3 
95,9 
M i n i m u m 
128,4 
90,8 
13 
95,8 
79,3 
16,5 
284,8 
- ¿ " / j j 
32,9 
La figure et le tableau X.2 montrent que le coût du gros oeuvre représente une 
partie importante du coût total. 
X.2 - L'évolution des coûts et les facteurs déterminants 
Le coût de tunnel est un complexe, il dépend de plusieurs facteurs quantitatifs 
(Année de construction, longueur, section etc.) et qualitatifs (méthode de 
réalisation, urbanisation). Ces facteurs ont été analysés isolément et cela donne 
peu d'informations intéressantes. Les résultats considérés significatifs sont les 
suivants: 
X.2.1 - Les résultats issus des analyses des facteurs pris isolements 
Evolution des coûts au cours du temps 
L'étude a montré une décroissance des coûts au cours du temps pour les trois 
familles d'ouvrages (tunnels exécutés en souterrain pour les métros urbains et 
régionaux, tunnels exécutés en tranchée couverte pour les métros urbains). 
Bien que les corrélations R2 (de l'ordre de 0,30) ne sont pas très bonnes, on 
peut néanmoins indiquer que l'ensemble de coûts présentent une tendance à la 
143 
baisse de l'ordre de 3.5 % en moyenne par an. cette tendance est confirmée 
par l'analyse par régression multiple(voir la fig X.3). 
Fig.X.3 - Evolution des coûts de tunnels - Tous les types de réseaux et les 
modes d'exécution 
Mille F constants/ml 
900 -
800 - g 
700 -
600 - O ° 
500 - O 
0 -f—t—T—-i—|———~—,—|—-,—|—, j i — i — - , — — — i — r — i — r 
74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 
Années d'exécution 
Influence du coût de gros oeuvre sur la baisse des coûts 
En ce qui concerne les coûts hors équipements des tunnels de différents 
réseaux, l'évolution de chaque poste de dépense a été examinée. Les résultats 
ont montré que le coût de gros oeuvre a beaucoup baissé et le coût des 
traitements de terrain, d'acquisition de foncier et de déplacement des réseaux 
a très peu changé, donc l'évolution des coûts est influencée nettement par la 
baisse des coûts de génie civil. 
Incidence de la section terrassée (m2) 
Une incidence de la section terrassée (m2) sur le coût des tunnels de métros 
urbains et régionaux exécutés en souterrain a été démontrée. Il apparaît que 
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ce facteur joue de façon importante sur le coût. De plus, la bonne valeur de 
la corrélation (R2=0,76) démontre que la relation est significative. 
Incidence du volume de structure (m3) 
Une relation entre le coût et le volume de structure (m3) a été établie, 
toujours pour les ouvrages exécutés en souterrain. Ce facteur constitue 
également un élément déterminant du coût. Bien que la corrélation soit moins 
bonne que pour la section terrassée(R2=0,65), la répartition des valeurs est 
plus homogène. 
Les facteurs qualitatifs sont déterminants sur le coût telles que les méthodes 
d'exécution des travaux, les méthodes de traitement de terrain pour les 
ouvrages exécutés en souterrain, les méthodes de blindage périphérique pour 
les ouvrages exécutés en tranchée couverte etc. 
L'analyse des autres facteurs pris individuellement n'a pas donné de résultats 
satisfaisants. Cela n'a rien d'étonnant, car la formulation des coûts des tunnels 
est complexe. Aussi ont été analysés par la méthode de la régression multiple 
plusieurs facteurs quantitatifs et qualitatifs combinés. 
X.2.2 - Les résultats issus des analyses de l'ensemble des facteers 
Facteurs déterminants sur les coûts 
Après plusieurs itérations, en utilisant différentes composition des variables, 
les résultats suivants ont été obtenus et sont présentés dans le tableau X.3. 
Les chiffres du tableau X 3 sont très significatifs. Plusieurs remarques 
apparaissent: 
1. Une analyse par régression a été faite pour l'ensemble des observations (89 
dont 57 pour les tunnels exécutés en souterrains de métros urbains et 
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régionaux, 43 pour les tunnels exécutés en tranchée couverte de métros 
urbains). L'avantage est qu'elle se base sur un grand nombre d'observations, 
mais l'interprétation est délicate. Cette analyse de l'ensemble donne les 
renseignements suivants: 
1. L'ensemble de 89 observations 
Pour l'ensemble de 89 observations, avec 37 variables explicatives(y compris 
les niveaux de technicité), 13 variables significatives au seuil de 95 % sont 
repérées avec le R2: 0,85 (voir le premier cadre du tableau X.3). Elles donnent 
les renseignements suivants: 
Pour les variables communes à tous les types d'ouvrages: 
- Une décroissance du coût au cours du temps; 
- Une décroissance à la diminution du volume de structure; 
- Le tunnel plus profond, moins cher; 
- Les conditions géologiques sont significatives. 
Pour les variables spécifiques aux tunnels en tranchée couverte: 
111111
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- Le coût de tunnel métro urbain exécuté en tranchée couverte représente 
moins 260,85 F par rapport au coût de tunnel métro régional exécuté en 
souterrain; 
- La méthode d'exécution à ciel ouvert est moins onéreuse par rapport à la 
méthode d'exécution sous dalle pour des tunnels en tranchée couverte; 
- La méthode de soutènement par buton est onéreuse; 
- Le type de blindage périphérique par paroi moulée est moins cher. 
Pour les variables spécifiques aux souterrains: 
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- Le coût de tunnel métro urbain exécuté en souterrain est de - 275,39 F par 
rapport au coût de tunnel métro régional exécuté en souterrain; 
- La méthode de soutènement par pré-voûte est cher par rapport aux autres 
méthodes. 
Par expérience, on sait que les variables longueur, section terrassée, 
urbanisation sont des facteurs importants, mais qui ne sont pas repérées dans le 
modèle, la raison est due au mélange des types de réseaux et des méthodes 
d'exécution. 
2, Tunnels de métros urbains et régionaux - Exécution en souterrain 
Une analyse de l'ensemble des coûts des tunnels de métros urbains et régionaux 
exécutés en souterrain (45 observations) a été réalisée. Les 9 facteurs 
significatifs ont été retrouvés et la corrélation est bonne (R2=0,92, voir le 
deuxième cadre du tableau X.3). 
Les 9 variables apparaissent être nombreuses, donc la troisième équation 
simplifiée et améliorée a été mis au point avec 3 variables. Il regroupe la 
totalité des tunnels de métros urbains et régionaux exécutés en souterrain. Le 
R2 est 0,88. 
L'analyse de l'ensemble des coûts des tunnels de métros urbains et régionaux 
exécutés en souterrain nous fournissent les renseignements suivants: 
- Les variables significatives sont: Année de construction, volume de structure 
(m3), profondeur (m), présence de l'eau, urbanisation, méthodes de traitement 
de terrain et d'exécution. 
- Le type de réseau est uo facteur important. Le Sr= 1 pour le métro régional 
(+ 208,03) et 0 pour tunnels de métros urbains. 
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- La troisième équation retrouve les facteurs importants, mais de façon 
beaucoup plus simple (avec 3 variables). Le facteur temps n'apparaît plus 
comme significatif, cela tient au nombre limité des observations concernant le 
métro régional, 
- L'analyse de l'ensemble des ouvrages en ligne de métros urbains et régionaux 
exécutés en souterrain donne un bon résultat (R2 est élevé). Intrinsèquement, 
ce sont des tunnels exécutés avec les même méthodes malgré la différence des 
réseaux. 
3. Tunnels de métros urbains et régionaux - Exécution en souterrain (avec 
niveaux de technicité) 
Toujours pour la famille des ouvrages exécutés en souterrain, une autre 
recherche a été réalisée, il s'agit de classer les variables qualitatives 
influençant les coûts en fonction des niveaux de technicité, une analyse par la 
régression en combinant les niveaux de technicité et les facteurs quantitatifs a 
été réalisée. Les résultats ont montré que les coûts sont bien expliqués par les 
facteurs section terrassée, volume de structure, urbanisation, niveaux de 
technicité, profondeur, présence de nappe phréatique et le type de réseau. 
L'analyse démontre l'importance des facteurs pris en compte. La corrélation 
entre les coûts et ces facteurs est forte (R2=0,88, voir le 3 ème cadre du 
tableau X.3). 
Cette analyse donne aussi 3 renseignements: 
Premièrement, les tunnels de premier niveau sont les moins onéreux, ce qui 
correspond aux tunnels en terrassement mécanisé en pleine section ou demi 
section supérieure sans traitement de terrain ou un traitement depuis la 
surface. 
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Deuxièmement, les coûts sont médians pour le deuxième niveau, caractérisé 
par le terrassement non mécanisé, sans traitement ou un traitement de terrain 
depuis la surface. La méthode de terrassement en section divisé ou non 
intervient peu. 
Troisièmement, les tunnels réalisés en troisième niveau de technicité sont les 
plus onéreux. Le troisième niveau correspond particulièrement au traitement 
de terrain d'avancement ou à partir d'une galerie quelque soit la mécanisation 
et la section pleine ou divisée. 
X.2.3. Les résultats issus des analyses selon le type de réseau et les 
méthodes d'exécution 
L'analyse des variables selon le type de réseau et les méthodes d'exécution a été 
faite et les résultats sont présentés dans le tableau X.4 qui nous donnent des 
renseignements suivants: 
1. Tunnels de métros urbains - Exécution en souterrain 
Pour cette famille de tunnels, les résultats d'analyse (voir le premier cadre du 
tableau X.4) ont montré que les facteurs significatifs trouvés sont: longueur de 
l'ouvrage, année de construction, section terrassée(m2), volume de 
structure(m3), urbanisation et méthode de soutènement. Le R2 est 0,70. 
Les équations nous donnent les renseignements suivants: 
- Les coûts des ouvrages en ligne de métros urbains exécutés en souterrain sont 
assez bien expliqués par les six variables. 
- Il existe une économie d'échelle (longueur), mais elle n'est pas importante, 
- Une décroissance des coûts au cours du temps. 
- Les coûts augmentent avec le volume de structure. 
- L'urbanisation est un facteur important. 
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- La pré-voûte est une méthode onéreuse, mais elle concerne des ouvrages 
difficiles. 
- La section de terrassement et le volume sont deux facteurs liés; dans ce 
modèle les deux sont significatifs, 
2, Tunnels de métros urbains - Exécution en tranchée couverte 
A propos des coûts de tunnels des métros urbains exécution en tranchée 
couverte, les facteurs significatifs trouvés sont: temps, ouverture, volume de 
structure, urbanisation, méthodes de terrassement et de blindage périphérique, 
Les deux équations sont significatives (voir 2 ème cadre du tableau X.4). 
L'analyse économétrique nous donne les renseignements suivants: Les coûts des 
tunnels de métros urbains exécutés en tranchée couverte sont bien expliqués 
par les variables: temps, ouverture, volume, urbanisation, méthodes de 
terrassement, de soutènement et type de blindage périphérique. 
3. Tunnels de métros urbains - Exécution en tranchée couverte 
Pour les coûts du métro régional exécutés en souterrain, l'analyse est limitée 
par le petit nombre des observations (14), néanmoins, les résultats montrent 
que les facteurs significatifs sont: section de terrassement, profondeur 
d'ouvrages et la présence de l'eau (voir le 3 ème cadre du tableau X.4). Dans 
cette famille du coût, le nombre d'observations n'est pas suffisamment 
important pour établir une tendance d'évolution de coût. En réalité, en 
ajoutant l'année de construction dans ce modèle, la baisse des coûts se 
manifeste, mais est peu significative sur le plan statistique. 
L'analyse de l'ensemble des observations ou selon le type de réseau et les 
méthodes d'exécution donne des résultats comparables, mais les résultats issus 
des analyses selon le type de réseau et les méthodes d'exécution ont été obtenus 
avec moins d'observation 
Tabîeau.X.5 - Facteurs significatifs pris en compte dans les analyses par 
régression multiple - Récapitulation 
Facteurs 
Année de construction 
Longueurs (m) 
Ouverture intérieure (m) 
Section terrassée(ra2) 
Volume de structure (m3/ml) 
Profondeur (m) 
Hauteur immergée (m) 
Centre ville 
Périphérie urbaine 
Géologie (bonne) 
Géologie (faible) 
Tranchée couverte 
Ciel ouvert 
Berlinoises 
Paroi moulée 
Butons 
Souterrain - métros urbains 
Souterrain - métro régional 
Machine à attaque ponctuelle 
Machine à forer en pleine section 
Cintre+planches de blindage 
Pré-voûte 
Pas de traitement 
Traitement à partir du front de taille 
Niveau de technicité 2 
Niveau de technicité 3 
R2 
Nombre d'observation 
Ensemble 
Toutes 
Méthodes 
exécution 
-X 
X 
-X 
-X 
-X 
X 
-X 
-X 
X 
-X 
~X 
X 
0,85 
89 
Ensemble 
Exécution 
souterrain 
-X 
X 
-X 
X 
-X 
X 
X 
J\. 
X 
X 
X 
0,92 
45 
Métros 
urbains 
Exécution 
souterrain 
-X 
-X 
-X 
X 
-X 
-X 
X 
X 
X 
0,71 
32 
Métros 
urbains 
Tranchée 
Couverte 
»X 
X 
~X 
X 
-X 
-X 
-X 
-X 
X 
0,74 
43 
Métro 
régional 
Exécution 
souterrain 
X 
X 
-X 
X 
X 
X 
-X 
-X 
-X 
X 
X 
0,98 
14 
Le tableau X.5 regroupe tous les facteurs significatifs issus des analyses. 
Une comparaison a été essayée entre les coûts officiellement prévus pour 
réaliser les tunnels de Météor et de la ligne D à Paris et ceux calculés par les 
modèles établis par la présente étude. Les résultats sont encourageants. Ils 
montrent que deux modèles construits à partir des observations statistiques sont 
acceptables sur ces deux exemples. Elle nous fournit les renseignements 
suivants concernant les coûts des tunnels de Météor et de la ligne D: 
- Les coûts se situent dans le courant général de l'évolution constaté: les coûts 
des tunnels se stabilisent; 
- Les coûts se situent dans la partie basse de la fourchette générale des coûts de 
l'ensemble des ouvrages étudiés. 
- Les coûts semble bien maîtrisés car moins dispersés. 
Le calcul des coûts des ouvrages en ligne par les formules paramétriques 
marque une avance sur les méthodes faisant appel aux prix moyens ou à une 
unité d'oeuvre unique. Certes, les analyses par régressions simples ou multiples 
ne peuvent pas totalement expliquer le phénomène complexe du coût d'un 
tunnel. Cependant, elles nous permettent de bien comprendre ce phénomène et 
elles donnent la "possibilité de prévoir". Toutefois leur emploi est plus 
complexe et leur fiabilité relative, les paramètres obtenus restant liés à 
l'observation étudiée. L'introduction de nouvelles opérations et de nouveaux 
ouvrages pourrait donc conduire à des résultats quelque peu différents. 
X.3 - Les causes et les conséquences de l'évolution 
X.3.1 - Les causes de l'évolution 
Les causes de l'évolution des coûts ont été examinées dans cette recherche. 
Pour ces effets, on a utilisé 3 références: la structure des index nationaux 
pour la révision des prix des marchés de travaux publics de 1975 à 1990, les 
salaires des ouvriers dans les travaux publics de même époque, les prix de 40 
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matériaux de construction et de l'énergie et ils ont été analysés. Les résultats 
sont présentés dans le tableau 6. 
Tableau.X.6 - Comparaison de l'évolution des salaires d'ouvriers et les prix 
des matériaux (1975 à 1990) 
Les coûts: 
Matériaux de construction 
Main d'oeuvre 
Tunnels métros urbains- En souterrain 
Tunnels métros urbains- En tranchée couverte 
Productivité du travail 
Paran 
+ 10,9 % 
+ 1,3 % 
- 3,5 % 
- 4,0 % 
+ 15% 
Moyenne de: 
40 produits 
8 niveaux d'ouvriers 
32 ouvrages 
43 ouvrages 
Travaux souterrains 
Le tableau 6 montre que les salaires et les prix des matériaux ne sont pas la 
cause de la baisse du coût des tunnels. Bien au contraire, ils augmentent les 
coûts de tunnels. 
Les analyses ont bien démontrés les 3 causes de l'évolution des coûts qui sont 
la diminution du volume de structure (m.3). les progrès techniques et les 
expériences. 
Les analyses ont montré que les tunnels ont été réalisés avec de moins en moins 
de béton dans le temps. Etant donnée que le volume de structure est un facteur 
significatif des coûts, on peut dire que la diminution du volume de structure 
constitue une des causes déterminantes pour la baisse des coûts. L'origine de 
cette évolution du volume de structure est: l'utilisation du béton de haute 
performance, l'emploi des voussoirs préfabriqués, les parois moulées, parois 
préfabriquées choisies pour les tunnels exécutés en tranchée couverte, les 
meilleurs profils de tunnel définis par des ingénieurs, les techniques 
d'exécution des travaux tel que le prédécoupage mécanique. En réalité, ce sont 
les progrès techniques qui font baisser les coûts. 
Depuis une dizaine année, en France, dans le domaine de travaux souterrains, 
on est passé des méthodes traditionnelles aux méthodes modernes, notamment, 
les tunneliers sont de plus en plus utilisés. 
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La technologie des tunneliers constitue un progrès décisif dans le domaine de 
la construction souterraine. En effet, le tunnelier présente des avantages 
suivants: amélioration de la sécurité, diminution de main d'oeuvre, 
augmentation les cadences d'avancement. Le tunnelier fournit une possibilité 
de mécaniser l'excavation à l'abri d'une protection sûre permettant de franchir 
les contraintes géologiques et de rendre possible la solution du tunnel 
pratiquement dans tous les cas. 
Les traitements modernes des terrains au moyen d'injections ont véritablement 
été mis au point en France. Ils ont constitué un progrès déterminant dans le 
domaine des travaux publics et tout particulièrement dans celui des travaux 
souterrains. 
L'expérience des ingénieurs constitue un autre facteur déterminant pour la 
maîtrise du coût. Ce qui se traduit souvent dans le choix des méthodes 
d'exécution bien adaptées au projet, le choix optimal du profil d'ouvrage, 
l'organisation de chantier de travaux souterrains qui est très complexe, en 
particulier le chantier de tunnel construit avec le tunnelier fonctionne comme 
une chaîne d'usine. 
Les résultats ont démontré une tendance de progrès de productivité du travail 
dans le secteur des travaux souterrains, soit 15% par an. Cela constitue sans 
doute un indicateur du progrès technique s'ajoutant aux économies des 
matières. 
Les causes de l'évolution des coûts de tunnel sont nombreuses et difficiles à 
préciser. Les causes évoquées sont les principales et servent d'exemples. 
X.3.2 - Les conséquences de l'évolution 
Il est difficile d'apporter une réponse complète sur les conséquences de 
l'évolution des coûts, mais quelques axes ont été néanmoins présentées. 
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La baisse des coûts des tunnels permet à augmenter les travaux souterrains en 
substituant les infrastructures de surface en sous-sol. Cela peut avoir des 
conséquences positives, mais aussi des effets négatifs. 
Pour les effets positifs, nous avons: augmentation de la mobilité (facteur 
décisif de la productivité et de fonctionnement d'une ville), utilisation du sous-
sol, diminution de la congestion en surface, libération de l'espace au sol, 
protection de l'environnement, stimulation des recherches scientifiques, 
protection des équipements contre les agressions climatiques, défense-sécurité 
etc. 
Les effets négatifs peuvent être les suivants: risque l'encombrement du sous-
soî, dommage à l'environnement causés par les modification de terrain (risque 
de décompression, effets chimiques par le traitement de terrain, courants 
vagabonds à cause du barrage hydraulique), dégradation de l'environnement 
vis-à-vis des usagers (dénivelé, confinement, obscurité), dommage aux 
constructions existantes, difficulté pour la maintenance etc. 
On remarque, avec les progrès techniques que la plupart des effets négatifs 
sont evitables ou réparables par des mesures nécessaires. Néanmoins, ce qui ne 
doit être pas une exclusivité des grandes opérations en souterrain, limiterait 
ainsi le confort des voyageurs et augmenterait le coût des stations et la 
difficulté de la maintenance. 
X.4 ~ Les remarques et les perspectives 
Après cette étude, quelques remarques supplémentaires apparaissent. Elles 
sont les suivantes: 
- Il serait nécessaire d'établir une réglementation, par exemple, fixer les 
limites de profondeur, surtout pour les grandes opérations modernes qui 
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nécessitent des concentrations et des réservations. Ainsi, serait-il nécessaire 
d'établir un schéma d'aménagement du sous-sol pour les villes, par niveaux ou 
par regroupements des réseaux. 
- La station profonde est onéreuse. Sur une ligne enterrée du métro, les coûts 
des stations représentent de 40 % à 60%, l'influence de tunnels profonds sur le 
coût des stations reste à démontrer. 
- L'influence sur les coûts d'entretien, et sur la surveillance des tunnels 
réalisés avec les méthodes classiques ou avec les méthodes modernes reste à 
étudier. 
- L'étude d'impact socio-économique des infrastructures en souterrain par 
rapport à des solutions à l'air libre apparaît pertinent. 
- Face à un marché potentiel, il apparaît intéressant de standardiser des 
machines pour augmenter la production. 
En ce qui concerne la recherche dans les travaux souterrains, après la 
recherche national "Tunnel 85-90" en France, les professionnels de travaux 
souterrains préparent un nouveau projet de recherche, baptisé "EUPALINOS". 
EUPALIÑOS était un architecte de la Grèce qui avait conçu et réalisé le 
premier vrai tunnel connu il y a donc 2500 ans (525 av.J.C.) à île de Samos. 
Le nouveau projet de recherche serait centré sur les problèmes rencontrés et 
crées lors de l'avancement de tonneliers dans un sol hétérogène. 
Le groupe de travail N° 15 et de FAITES continue la recherche dans le 
domaine économique des travaux souterrains. 
Nous assistons en effet à une augmentation rapide des travaux souterrains. Si 
cette étude a apporté une contribution à la connaissance des coûts des tunnels, 
et a un intérêt pour la prévision de dépenses, en renforçant la confiance des 
décideurs à l'égard des réalisateurs du projet, c'est grâce aux données 
soigneusement préparées par le groupe de travail N° 15. Cela montre bien que 
des informations intéressantes fournies par l'entreprise peuvent à leur tour, 
resservir l'entreprise. 
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ANNEXES 

ANNEXES AU CHAPITRE I 
Annexe LA - L'évolution des investissements dans les travaux 
publics en France 
NATURE DES TRAVAUX REALISES EN METROPOLE 
muions ge francs courants 
ouvrages d'art genie 
civil ©t structures 
métall iques 
terrassements 
généraux: 
fonaa1>ons soeciales. 
sondages, "o rage; 
travaux souterrains 
travaux maritimes et 
fluviaux 
t ravaux routiers 
voies ferrées 
adduc t i on d 'eau, assai-
nissement, outres c a n a -
lisations et installations 
travaux électriques 
ENSEMBLE 
1982 
! ! 678 
8 010 
' 756 
2 072 
• 334 
2¿0ó3 
! 633 
14343 
16438 
81327 
1983 
12 025 
7 639 
1 905 
' 855 
i -16 
25312 
" 81 1 
12 709 
'7 567 
82 939 
1984 
10 590 
8 238 
2051 
1
 651 
1 169 
25 844 
! 644 
; 3 0 ' ó 
18 107 
82 300 
1985 
'2071 
8 841 
2156 
1 472 
1 008 
29 703 
1 799 
13 769 
20 995 
91 814 
1986 
12 392 
9661 
2 277 
1 58¡ 
1 224 
31 800 
1 949 
14 770 
22 853 
98 507 
1967 
12 800 
10 827 
2 357 
2 422 
1 406 
35 739 
i 679 
15 137 
24 244 
106611 
1988 
14 096 
12 487 
2 577 
2806 
1 54! 
42 929 
1 802 
17 283 
25 016 
120337 
1989 
15 390 
15 031 
2 733 
3 748 
! 644 
46 838 
i 774 
18 830 
28 062 
134 050 
1990 
17 199 
16 391 
3 289 
5 339 
1 617 
47 528 
1 785 
19006 
29 843 
141 997 
1991 
18021 
17 898 
3 859 
6 395 
! 562 
50 877 
2 '64 
'9 764 
30 027 
150 567 
1992 
16413 
16 169 
3845 
7413 
1291 
49831 
2 577 
20 535 
28 671 
146 745 
PART DE CHAQUE NATURE DE TRAVAUX DANS L ACTIVITE 
ouvrages d art. génie 
civil et structures 
metali iaues 
terrassemerrs 
généreux 
fondations soéaaies , 
sondages, forages 
travaux souterrains 
trevaux maritimes e* 
fluviaux 
travaux routiers 
voies ferrées 
aaauc t ion d eau . assai-
nissement, outres cana-
lisations e' installations 
•raveux électnaues 
j ENSEMBLE 
1982 
'4,4% 
9.8% 
2,2% 
2.5% 
1,6% 
28.7% 
2.0% 
'7.6% 
20,2% 
',00,0% 
1983 
'4.5% 
9,2% 
2.3% 
2.2% 
1,3% 
29,7% 
2.2% 
165% 
21.2% 
100,0% 
1984 
12.9% 
10,0% 
2.5% 
2.0% 
1.4% 
3i .d% 
2.0% 
15.8% 
22,0% 
100.0% 
i 
1985 
13.1% 
9,6% 
2.3% 
1.6% 
1.1% 
32.4% 
2.0% 
15,0% 
22.9% 
100.0% 
1986 
'2,6% 
9,8% 
2.3% 
1.6% 
i.2% 
32.3% 
2.0% 
15,0% 
23.2% 
1000% 
1987 
12.0% 
10.2% 
2.2% 
2,3% 
1.3% 
33,5% 
1.6% 
14.2% 
22.7% 
100X3% 
198« 
11 r% 
10,4% 
2,0% 
2,3% 
1,3% 
35,7% 
1.5% 
14.4% 
20.8% 
100.0% 
1989 
" . 5 % 
i ; ,2% 
2,0% 
2.8% 
1,2% 
34,9% 
1,3% 
14.3% 
20.9% 
;x.o% 
1990 
12.1% 
' ; ,5% 
2.2% 
3.8% 
' . 1 % 
35,0% 
'.3% 
14.1% 
21,0% 
'00.0% 
1991 
12.0% 
' 1.9% 
2.6% 
4,2% 
1,0% 
33,8% 
1.4% 
13.1% 
19.9% 
100.0% 
1992 
11,2% 
11,0% 
2,6% 
5,0% 
0,9% 
34,0% 
1,8% 
14,0% 
195% 
100,0% 
Source: Annuaire 1992 de la Federation Nationale de^ Travaux Publics 
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France 
VARIATION DE L'ACTIVITE SELON LA NATURE DES TRAVAUX 
<rancs courems 
en 
exjvages ci or;. gerne 
C M ; e - siruciures 
méto i i ic jes 
iefrasseTienfs 
généraux 
i c i a c i e i s spéciales. 
scnocges torepes 
i rcvcux souterra in 
TIOVCL.* r-nafrt-mes el 
f u v i a i ; * 
t :ovcu» routière 
voies ie-rees 
adauc î ion d 'eau asso-
riBsemera, autres CG~a-
l'isoiio^is e' ir;s!G.:c*!Ors 
i fcvoi-x e-iec'-cj-es 
ENSEMBLE 
1983 
0,8% 
ö . 9 % 
- , 7 % 
2,7% 
0 7% 
-7.5% 
c ,3% 
:\C% 
0 ,1% 
'-- — 
1964 
3,0% 
-4,0% 
¡5.5% 
•¡G.5% 
->=.2% 
i,2% 
'
!2.9% 
-4 4 % 
i r i o 
2.0% 
1985 
-H.9% 
7.8% 
7
.7% 
-11.0% 
3.0% 
2 '% 
-".2% 
=.,1% 
. " Or 
.. . : *> 
-0.8% 
198Ä 
•4.0% 
7.3% 
5.1% 
-1C.8% 
•1ÔG% 
14.?% 
Í ¿ % 
¿.8% 
'S. 9% 
U.6% 
1987 
5,3% 
5.6% 
" . t ö ' 
¿.' ' , « i ï 
' ;% 
£.3% 
- 2 % 
Ï . 3 % 
73% 
1968 
2,3% 
:2.î% 
25% 
S3,2% 
14.9% 
12.4% 
-¡3.9% 
25% 
:.;% 
s.2% 
1969 
;C •% 
i 5. ;% 
0 8% 
!5>% 
o.c% 
••><" j ! / 
- T Û T 
- - M - * C 
2.2 fc 
12,9% 
1990 
' 1.8% 
o.0% 
20.3% 
42 4% 
-1.0% 
1.5% 
2.6% 
0,<^% 
¿2% 
5,9% 
1991 
4,8% 
9,2% 
17.3% 
19,8% 
-3.4% 
7.0% 
21.2% 
4.C% 
0 6% 
6,0% 
1992 
-«,9% 
-9,7% 
-0,4% 
15,9% 
-17,3% 
-2 ,1% 
19,1% 
3,9% 
-4,5% 
j 
•2.5% 
moyenne 
annuelle 
92/87 
5,1% 
SA% 
102% 
25,1% 
•1.7% 
6.0% 
3,9% 
62% 
MX 
6,6% 
VARIATION DE L'ACTIVITE SELON LA NATURE DES TRAVAUX 
oavroges d e " , ge<-¡e 
civil et pructoies 
r-,t't,r.Z!^cz 
-er'essemen"; 
g e n e ' c i j ' 
" o n c a t i o " soec.aies. 
sor-.cages, ' c o g e s 
*iGvoL,x¿oon?rra "'• 
' t c v ü u > r",ar l:irr-.e.5 y* 
t U V l O L ' X 
îravaux roG!ie-"s 
voies "errees 
aaojcTii;--, a e c u , zsuc-
." iî3ie"-.err a . . / : « rar.- ';-
•.'íah!Crs E-' •r.s";Gi.c;'icr".: 
'•:"jvau« ê iecva^é- j 
ENSEMBLE 
î 
:9&3¡ | 
! 
i 
! 
-5.5% ' 
¡ 
-12 5%i 
! 
-2 5% ! 
', " 3e* ! 
, 
*J0 J ^ ¡ 
_ Ti C !> '' 
'.
7%; 
I 
i - I Î V ! 
-2,C%| 
-6.5% j 
1984 
-•?..°% 
-77% 
-0.9% 
. C î » 
-o.C% 
- ' • ' , ' ^ 
-12.6% 
¿7% 
-8.7% 
1985 
i £ % 
2.4% 
; 7% 
- ; c 5 % 
-1 rr .6 K¡ 
1
 te* 
•". 0 % 
3.5% 
44% 
!984> 
:o,3% 
c 6% 
: : . 6 % 
t? • o-
- ,3% 
£.3% 
9.9% 
8,3% 
1987 
1 - * J 
: T% 
14,C% 
' ; 5% 
-''4 5% 
1 7 % 
r. ie» 
7,4% 
19*8 
- i » 
¡2.2% 
29% 
2,?% 
5,0% 
16.8% 
4.4% 
l.C% 
2.3% 
9.8% 
1989 
* -*ÏV 
' w . ^ 
'C.C% 
07 " fV 
- 5 ? % 
1 -o-
r """""" 
6,5% 
1990 
2.5% 
!6 5% 
37 ; i% 
-4.?% 
- "i o a 
•2.6% 
-2,3% 
2,5% 
1,5% 
1991 
•-! D O . 
".'% 
' C 1 » 
! -•" 0 « 
-t 2% 
- ; 2 % 
4,0% 
1992 
!C,E% 
-11,2% 
-2 ,1% 
13.9% 
-18,8% 
•3,7% 
17.0% 
2.1% 
-6 .1% 
^1,2% 
, ., 
moyenn« 
annuel!» 
92/S7 
^
 n% 
6.!% 
S.0% 
22,S% 
•3.7% 
4.7% 
6.7% 
4.1% 
U S 
4,4% 
SiHir.c Annuaire ]9w2
 cic l:i Federation Nauonak- de-- Tra\aux Publics 
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Annexe II A- Note méthodologique de l 'enquête de l 'AFTES 
Mars 1990 
.ASSOCIATION FRANÇAISE 
DES TRAVAUX EN SOUTERRAIN 
(.APTES ) 
* 
s 
GROUPE DE TRAVAIL N lñ 
"Coûts et avantages de la réalisation d'ouvrages en souterrain" 
ETUDE DES COUTS DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS FERROVIAIRES 
EN ZONES URBAINE ET SUBURBAINE 
Note méthodologique 
L'étude concerne les opérations de réalisation d'infrastructure 
de transports ferroviaires en cones urbaine et suburbaine (lignes 
nouvelles ou extensions). L'analyse des coûts s'effectue à deux niveaux : 
- coût global "'d'opération", 
~ coût des "ouvrages". 
Les notions "d'opération" et "d'ouvrages" sont définies et explicitées 
ci-aprés. 
QUAND FOURNIR LES DONNEES ? 
Il n'est pas nécessaire d'attendre le réglenenc définitif des 
ranches pour remplir les bordereaux de prise de données (on ne fait pas 
de la comptabilité, des ordres de grandeurs suffisent; 
On peut donc fournir des "données intermédiaires", en le 
précisant, à certains stades significatifs des opérations : 
- lors de l'approbation de l'APS. 
- au niveau de l'AFD, 
- lorsque les marchés principaux ont été passés. 
Le niveau de saisie des données sera précisé {voir bordereaux El 
REFERENCE DES COUTS 
Chaque Société fournira les coûts à une date de référence proche 
de la période de réalisation de 1'opération fpréciser l'année et le 
sois) ; une formule d'actualisation cocraune, applicable à l'ensemble des 
opérations "tous réseaux confondus", sera définie par le groupe. 
La période de réalisation de I'opération sera eile-sême saisie 
'voir Bordereau A!, de oanière à permettre des analyses de l'évolution 
des coûts des diverses natures d'ouvrages su cours du tenus. 
Un untere relatif a ia "conjoncture" fi^r^ dans les bordereaux 
El et EL de saisie des données ' ce ~^v tére sera à "~ niveeut"" 
'conjoncture favorable, neutre, défavorable1 et sa fixation sera bien sur 
laissée à I'ancréciatitn de chac-ue Société. 
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DIFFUSION ET PUBLICATION DES RESULTATS DE L'ETUDE 
L'ensesble de la base de données avec les "références réseaux" 
sera remise aux participants (disquette). Par contre, les publications se 
feront sans indication de "référence réseau". 
* * 
1-COUTS D * OPERATIONS 
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Annexe II A- Note méthodologique de l'enquête de TAFTES 
- génie-civil : 
* gros-oeuvre proprement dit (structures), 
* traitements de terrain ; ce poste comprend la totalité 
des cas de recours aux traitements de terrains : 
et ¿richement et/ou consolidation des terrains 
encaissants (en voûte, écrans périphériques, en 
radier), compensation des tassements, .. . Par centre, 
les injections dires "de collage" réalisées pour 
colmater les vides existant entre la structure des 
ouvrages et le terrain ne seront pas décomptées au 
titre des traitements de terrain, mais à celui du 
gros-oeuvre; 
* aménagements de second-oeuvre, 
- équipements fixes l i é s aux in f r a s t ruc tu re s : 
voie, 
* équipements électromécaniques : appareils élévateurs 
et translateurs, équipements de 
ventilation/climatisation, équipements peur 
épuisement,...}, 
* péages et distributeurs de titres de transport, 
* équipements électriques, systèmes d'exploitation, 
télécommunications,... 
Pour chaque opération, il convient de remplir les Bordereaux suivants de 
prise de données : 
- un Bordereau A, relatif à "l'identité" et aux caractéristiques 
générales de l'opération; 
- un Bordereau El, relatif au coût global de l'opération. 
2-COUTS DES OUVRAGES 
Cn distingue deux grandes classes d'ouvrages : les " ouvrages en ligne'' et 
les stations (ou gare). 
2.1 - ouvrages en ligne : on appelle "ouvrage en ligne" un troncar, de 
ligne à deux voies présentant des caractéristiques hoiucgèr.es au plan : 
* du type d'infrastructure (tunnel foré, tranchée couverte, 
plateforme en déblai, au sol ou en remblai, viaduc,...), 
* du niveau aoven d'implantation (par convention : niveau des 
voies) par rapport au niveau du sol, 
* de la configuration géométrique (section transversale); à ce 
sujet, il conviendra de bien spécifier le caractère "oenc-tube" 
ou "bitube" des tunnels; 
* des caractéristiques de l'environnement géologique et 
hydrogéciegique, 
* des caractéristiques de l'urbanisation, 
* des méthodes d'exécution. 
.Remarques : 
a,'toute variation d'un des critères ci-dessus doit conduire a 
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même "ouvrage", à condition toutefois qu'ils aient été réalisés 
au titre d'un cerne marché de travaux ; 
b/le critère "méthodes d'exécution" n'est pris en compte que pour 
les ouvrages souterrains (réalisés "à ciel ouvert" ou "à 
i ' avancement", voir bordereaux de saisie C et D) ; ce critère 
comporte plusieurs "sous-critères" ; chaque variation de l'un 
de ces sous-critères doit donc conduire à l'identification d'un 
nouvel ouvrage en lisne et partant, faire l'objet d'une saisis 
d'informations spécifiques ; 
c/ies ouvrages annexes associés à la ligne (ouvrages de 
ventilation, ouvrages d'accès peur les secours, puits et 
rameaux de décompression, postes de redressement ou sous-
stations) ne sont pas décomptés comae "ouvrages", leurs coûts 
sont repartis sur les "ouvrages en ligne" de 1'interstatien 
concernée, proportionnellement à la longueur ce ces ouvrages. 
11 en est de sene, dans le cas des infrastructures établies à 
l'air libre, pour les ouvrages d'art de franchissement de la 
ligne. 
2.2 - stations (ou gares), y compris leurs accès et les ouvrages annexes 
associés. Chaque station constitue -un "ouvrage". 
Remarque : 
- dans les cas où les accès et..''ou ouvrages annexes situés en 
dehors de la structure principale de la station représentent 
une aucte-part importante de i'ensemble [en "volumes 
construits" et en coûts), ces accès et'ou ouvrages annexes 
seront traités à part. (Le Bordereau 3 de prise de données a 
été complété à cez effet). 
Pour une opération donnée, ne_^^x^nt^^a^^ris^en_^copot^lejs 
ouvrages présentant de trop grandes particularités ou un caractère 
exceptionnel (cependant, les ouvrages spéciaux les plus significatifs, 
nctanment ceux nécessités par la divergence ou le reîrouoerer. t ces voies 
principales, feront, dans toute la mesure du possible, l'objet d'une 
I'-Q ri ^  Q analyse spécifique;, ^n consequence, la somme ces longueur 
ar.Cj.y3ec pour une operation pourra être mieoieute a la io.^U"^i ...e 
l'opération ; il en est de mece pour les coûts, étant toutefois observe 
que la répartition de certains postes de dépenses (voir ci-aprés) 
proportionnellement à la longueur des ouvrages tiendra compte de la 
totalité des ouvrages, analysés ou non. 
Pour chaque ouvrage, il convient de remplir les Bordereaux suivants de 
prise de données : 
- un Bordereau S, relatif à "l'identité' 
générales de l'ouvrage et de son er.vironnemen* 
- un Bordereau E2, relatif au coût de l'ouvrai 
- un Bordereau C, pour les ouvrages £ 
couverte; 
- un Bordereau D, tour les ou*.": 
: rr-pCJ 
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Les principes suivants seront respectés en ce qui concerne la répartition 
de certains postes de dépenses sur le coût des ouvrages : 
- ingénierie : le taux global (en %} constaté au niveau de 
l'opération sera appliqué de façon uniforme à chaque ouvrage ; 
- foncier : à imputer aux ouvrages concernés ; en cas de 
difficulté, ventiler l'ensemble de ce poste sur un sous-
er.sembie d'ouvrages, voire sur l'ensemble des ouvrages ce la 
ligne, proportionnellement aux longueurs des ouvrages ; 
- déplacements de réseaux, réfection de voirie : même principe 
que pour le foncier ; 
- aménagements de surface ou traitements paysagers réalisés à 
l'occasion de l'opération : à imputer aux ouvrages concernés ; 
en cas de difficulté, ventiler 1'ensenóle de ce peste sur un 
sous-ensemble d'ouvrages, voire sur l'ensemble des ouvrages de 
la ligne, proportionnellement aux longueurs des ouvrages. 
- équipements fixes liés aux infrastructures : 
* voie : imputer le sentant global de ce peste aux 
ouvrages, proportionnellement à leurs longueurs l'y 
compris les stations) ; 
* appareils élévateurs et translateurs : imputer les 
coûts à chaque station concernée ; 
* péages et distributeurs de titres de transport : 
iaputer les coûts à chaque station concernée ; 
* équipements de ventilation / climatisation / 
épuisement : imputer les coûts à chaque ouvrage 
concerné (éventuellement station) ; 
* équipements électriques, systèmes d'exploitation, 
télécommunications,... : imputer le mentant global de 
ce poste aux ouvrages, proportionnellement à leurs 
longueurs (y compris les stations! ; 
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LILLE - Métro 
- Ligne Ncl 
- Ligne N':'l bis 
PARIS (RATP.)-métro 
- Liane N°5. prolongement d'EGLISE DE PANTIN à BOBIGNY 
- Ligne Nc7. prolongement de PORTE DE LA VILLETTE à LA COURNEUVE 
- Ligne Nc7 prolongement de MAISON BLANCHE à VILLEJUIF 
- Ligne Nc 13. prolongement de CARREFOUR PLAEYEL à SAINT-DENIS 
- Ligne Nc 1? bis. prolongement de PORTE DE CLICHY à ASMIERES 
- Ligne N°10, prolongement de PORTE D'AUTEUIL à BOULOGNE (PONT DE 
SAINT-CLOUD) 
- Ligne N°I3, jouction de MIROMESNEL à INVALIDES 
LYON (SEMALY)-METRO 
- Ligne B. prolongement de PART-DIEU k JEAN MACE 
- Ligne C. prolongement de CROIX PAQUET à HOTEL DE VILLE 
- Ligne D. tronçon de VENISSIEUX à GORGE DU LOUP 
- Liane A. tronçon de PERRACHE à LAURENT BONNEVAY et Lince B. tronçon de 
CHÂRPENNES à PART DIEU 
MARSEILLE (SMM)-METRO 
- Linge Nc 1. tronçon de CA STELL ANE à LA ROSE 
- Linge Nr 2, tronçon de CASTELLANE à LA JULIETTE 
- Ligne NL1, prolongement de CASTELLANE a LA TIMONE 
- Ligne N:-2. prolongement de LA JULIETTE à BOUGAINVILLE 
- Ligne Nc2. prolongement de BOUGAINVILLE à MADRAGUE VILLE 
- Ligne N°2. prolongement de CASTELLANE à SAINTE MARGUERITEDROMEL 
REGION ILE DE FRANCE (RART)-RER 
- Ligne A. prolongement de VINCENNES à NOISY LE GRAND 
- Ligne A. prolongement de NOISY LE GRAND iMONT D'EST) à TORCY 
- Ligne A, ¡onction d'AUBER à NATION 
- Ligne B. prolongement de LUXEMBOURG à CHATELET 
- Ligne B. jonction de CHATELET a GARE DU NORD 
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TUNNEL SOUS LA MANCHE Le 20 Décembre 1990 coordonnée par 
M.BOUILLOT iT.M.L.) 
STATIONS EN CONSTRUCTION DE LA LIGNE 2 DU METRO DE 
LILLE ET CHANTIER DE MONTAGE D'UN TUNNELIER. Le 24 Juin 
1992 à Lille organisés par le groupe de travail Nc15 de l'AFTES. 
CHANTIER DE TRAITEMENT DE TERRAIN DE LA LIGNE "EOLE" à 
Paris le 6 Juillet 1992 organisé M. Maurice Guillaud. directeur 
techniques de SOLETANCHE 
METEOR (METro Est-Ouest Rapide) 
CHANTIER DU TUNNEL DE "METEOR"!METro Est-Ouest Rapide) le 19 
Mai 1993 avec lu Mission de hauts responsables de Beijing. 
CHANTIER DU TUNNEL "PRADO-CARENAGE** Le 8 Octobre 1992 à 
Marseille, organisé par 3e groupe de travail îsc'\5 de l'AFTES en 
collaboration avec la Société du Métro de Marseille. 
CHANTIER DU TUNNEL DE PROLONGEMENT DE LA LIGNE D DU 
METRO DE LYON Le 18 Mai 1993 organisé par SEMALY avec la 
délégation de ¡a Municipalité de Beijing concernant la construction du 
m é t r o. 
AÉROPORT T.G.V. RER CONNECTION, le 20 Décembre 1992. 
organise par DA3 du Ministère des équipements et de logements de 
France lors de la visite du ministre de Chemin de Fer de Chine a Paris 
ANNEXE AU CHAPITRE II 
Annexe II E- Liste des spécialistes contactés 
Jean-François Bougard, vice-président de AITES (Association 
Internationale pour les Travaux en Souterrain): Directeur du 
Département des Infrastructures et Aménagements de la RATP 
Jean Paul Godard, Animateur du groupe de travail Nc 15 de l'AFTES 
(Association Française des Travaux en Souterrain): Responsable du 
Service Management des Projets du Département des Infrastructures et 
Aménagements de la RATP 
M.Bouillot, Chef du Secteur Techniques Transmanche LinkiT.M.L.) 
Henri BEJUI. Vice président de l'AFTES, Directeur du projet National 
TUNNEL 85-90. Ingénieur ETP 
Jacques LARAVOIRE. Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Chef 
de la Mission de la Recherche, de la Réglementation technique et de la 
Normalisation du Ministère de l'Equipement de France 
Maurice GUILLALID, Ingénieur civil. Vice-président international 
développement de SOLETANCHE 
Bernard LABEE. Statisticien, Directeur du cabinet statistique 
M. SIMONY, vice-président de SOFRETU. pour son aide au début des 
mon séjours en France et son aide familiale. 
ANNEXES AU CHAPITRE III 
Annexe III A - Coûts des tunnels de métros urbains 
Exécutés en souterrain 
Répartition selon les postes de dépense 
(En mille F constants par mètre linéaire; Valeurs triées par années) 
Année 
1975 
1975 
1975 
1975 
1977 
1979 
1980 
1980 
1982 
1982 
1962 
1982 
1982 
1 982 
1984 
1984 
1984 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1935 
19Ö5 
1935 
1986 
1986 
1986 
1939 
Locali 
Paris 
Provm 
Provin 
provin 
Paris 
Paris 
Paris 
Pans 
Provin 
Provin 
Paris 
Paris 
Paris 
Paris 
Paris 
Pans 
Provin 
Provin 
Provin 
Provin 
Provin 
Provin 
Provin 
Provin 
Provin 
Provin 
provm 
Provin 
Provin 
Provin 
Provin 
Provin 
Lon/m 
958 
3534 
470 
324 
374 
394 
244 
1016 
1400 
2500 
159 
72 
463 
190 
75 
171 
1180 
2168 
1098 
1522 
1173 
878 
1026 
768 
3263 
1133 
626 
1307 
261 
357 
283 
1224 
Tt 
10,4 
10,9 
0,0 
0,0 
19,8 
6,5 
31,3 
25,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
53,5 
20.5 
23,9 
5,3 
19,1 
10,3 
67,2 
86,7 
69,4 
72,6 
0,9 
0,0 
70,2 
ci,9 
0,0 
0,0 
0,0 
15,0 
0,0 
Go 
146,0 
120,2 
142,8 
207,2 
187,6 
146,5 
144,8 
133,3 
128,2 
102,5 
116,1 
137,3 
88,5 
88,7 
83,6 
77,8 
74,8 
99,5 
94,8 
74,0 
84,8 
103,4 
93,8 
78.5 
85,3 
63,0 
172,7 
93,8 
84,8 
91,4 
96,3 
130,4 
Dr 
21,7 
2,1 
2,0 
3,0 
0,0 
39,3 
7,0 
4,9 
0,0 
35,0 
25,6 
30.3 
19,8 
19,9 
3,4 
3,7 
0.4 
1 3 
2,0 
16,9 
19,4 
16,7 
11,4 
1.7 
3. / 
4,8 
G , Zi 
1,6 
0,0 
0.0 
0.8 
2.7 
A1 
1,5 
7,5 
0,0 
0,0 
0,0 
32,3 
1,6 
1,9 
10,2 
3,2 
5,5 
6,1 
5,0 
5,4 
13.6 
13,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
Q.O 
Ü.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
In 
31,2 
12,5 
12,8 
18,5 
38,2 
36,1 
34,4 
31,8 
46.8 
49,6 
26,5 
30,3 
22.3 
29,8 
?9.G 
27,7 
8,0 
13.0 
11,5 
25.2 
25,2 
25.2 
25,2 
13.9 
;4,ö 
20,2 
ac O 
8,9 
8,6 
9,4 
10,3 
6,9 
So 
0,0 
3,6 
3,6 
5,2 
0,0 
0,5 
2,3 
2,3 
0,0 
0,0 
0.9 
2,0 
1,3 
1.5 
3.4 
3,0 
0.4 
1,3 
0,1 
2,4 
2,7 
3,0 
2.8 
2,3 
2,3 
2,1 
n o 
0,5 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
Voie 
11,3 
19,5 
19,4 
28,2 
18,4 
10.2 
17,2 
16.0 
28,8 
15.0 
9.1 
10,1 
9.4 
9.2 
'7.1 
16,5 
23,3 
22,2 
23,3 
19,3 
19.7 
19,4 
19.4 
25,3 
25.4 
25,3 
25 ^ 
20,6 
24,8 
25.0 
25,3 
8,2 
Vcé 
1,2 
1,7 
1,8 
2,6 
1.4 
1,6 
0,8 
0.9 
4.6 
0,9 
1,8 
2,0 
2,2 
2.3 
0.0 
0.7 
1,3 
1,8 
1,2 
0.8 
1.2 
1.4 
0.9 
0,8 
O.S 
1.1 
1
 ^ 
1.9 
< r 
1.9 
1.6 
0,0 
Cfo 
14,7 
14,9 
14,8 
21,5 
17,7 
11,3 
18.0 
17,7 
2,1 
1,8 
11,0 
12,1 
10,7 
10.7 
23.9 
23,9 
7,0 
6.8 
2.3 
9,9 
9.8 
10,0 
9,9 
8,4 
Ö.0 
S, 5 
A A 
12.0 
8.6 
8,8 
8,7 
3.4 
Cfa 
14,7 
14,0 
14,1 
20,4 
23,2 
9.2 
20.4 
20,7 
13.6 
10,7 
15,5 
15,1 
15.4 
15 3 
20.5 
20.2 
0,0 
0.0 
0,0 
3.8 
3,8 
4,0 
4,0 
8.8 
8,8 
a. 8 
S -7 
0.0 
0.0 
0 0 
0,0 
0.8 
Diver 
1,5 
3.6 
3.8 
5.6 
5,5 
1.1 
3,9 
3,9 
36.6 
34.8 
5,5 
6,1 
5,3 
5.4 
1 7 
1.5 
0.0 
ù.O 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0-0 
0 0 
0,0 
0 0 
p f1 
0.0 
12.6 
Total 
254,3 
210,5 
215,2 
312,1 
311,8 
294,6 
281,8 
259,0 
270,9 
253,5 
217,5 
252,3 
179,9 
241,7 
216,7 
212,5 
120,4 
165,0 
145,5 
219,5 
253,2 
252,4 
240,0 
140.7 
149,6 
203,9 
260 6 
139,3 
128,4 
136,5 
157,9 
165,0 
Note: T)= Traitement de terrain: Go= Gros oeuvre p-oprement dit; Dr= Déviation des reseaux: 
A!-- Acquisition de foncier; So= Second oeuvre. Ingé= Ingénierie: 
Vcè= Ventilation, climatisation, épuisements; Cfo= Courants forts; Cfa= Courants faibles. 
ANNEXES AU CHAPITRE III 
Annexe III B - Coûts des tunnels de métros urbains 
Exécutés en souterrain 
Répartition en % selon les postes de dépense 
Année 
1975 
1975 
1975 
1975 
1977 
1979 
1980 
1980 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1984 
1984 
1984 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1986 
1986 
1986 
1989 
Locali 
Paris 
Provin 
Provin 
provin 
Paris 
Paris 
Paris 
Paris 
Provin 
Provin 
Paris 
Paris 
Paris 
Paris 
Paris 
Paris 
Provin 
Provin 
Provin 
Provin 
Provin 
Provin 
Provin 
Provin 
Provin 
Provin 
Provin 
Provin 
Provin 
Provin 
Provin 
Provin 
Note: Tt= Traiter 
Ion/m 
958 
3534 
470 
324 
374 
394 
244 
1016 
1400 
2500 
159 
72 
463 
190 
75 
171 
1180 
2168 
1098 
1522 
1173 
878 
1026 
768 
3263 
1133 
826 
1307 
261 
357 
283 
1224 
Tt 
4.1 
5,2 
0.0 
0,0 
6,3 
2,2 
11,1 
9,9 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
22,2 
9.4 
11,3 
4,4 
11,6 
7,1 
30,6 
34,2 
27,5 
30,2 
0,7 
0,0 
34,4 
3,4 
0,0 
0.0 
0,0 
9,5 
0,0 
Tient de terrain; 
Go 
57,4 
57,1 
66,4 
66,4 
60,2 
49,7 
51,4 
51,5 
47,3 
40,4 
53,4 
54,4 
49,2 
36,7 
38,6 
36,6 
62,1 
60,3 
65,2 
33,7 
33,5 
41,0 
39,1 
55,8 
57,0 
30,9 
66,3 
67,3 
66,0 
67,0 
61,0 
79,0 
Go= Gros 
Dr 
8,5 
1,0 
1,0 
1,0 
0,0 
13,3 
2,5 
1,9 
0,0 
13,8 
11,8 
12,0 
11,0 
8,2 
1.6 
1,8 
0,3 
0,8 
1,4 
7,7 
7,6 
6.6 
4,7 
1,2 
2,5 
2,3 
2,5 
1.2 
0,0 
0,0 
0,5 
1.6 
Af 
0,6 
3,6 
0,0 
0,0 
0,0 
11,0 
0,6 
0,7 
3,8 
1,3 
2,5 
2,4 
2,8 
2.2 
6,3 
6,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
Ingé 
12,3 
5,9 
5,9 
5,9 
12,3 
12,2 
12,2 
12,3 
17,3 
19,6 
12,2 
12,0 
12,4 
12,3 
13,4 
13,0 
6,6 
7,9 
7,9 
11,5 
9,9 
10,0 
10,5 
9,9 
9,9 
9,9 
10,1 
6,4 
6,7 
6,9 
6,5 
4,2 
> oeuvre proprement • 
So 
0,0 
1,7 
1,7 
1,7 
0,0 
0,2 
0,8 
0,9 
0,0 
0,0 
0,4 
0,8 
0,7 
0,6 
1,6 
1,4 
0,3 
0,8 
0,1 
1,1 
1,1 
1,2 
1,2 
1,7 
1,5 
1,0 
0.9 
0,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
dit; Dr= 
Voie 
4,5 
9,3 
9,0 
9,0 
5,9 
3.5 
6,1 
6,2 
10,6 
5,9 
4,2 
4,0 
5,2 
3,8 
7.9 
7,7 
19,3 
13,4 
16,0 
8,8 
7,8 
7,7 
8,1 
18,0 
16,9 
12,4 
9,7 
14,8 
19,3 
18,3 
16,0 
5,0 
Devidii 
Vcé 
0,5 
0,8 
0,8 
0,8 
0,4 
0,5 
0,3 
0,4 
1,7 
0,4 
0.8 
0,8 
1,2 
0,9 
0,0 
0,4 
1,1 
1,1 
0,8 
0,4 
0,5 
0,5 
0,4 
0,6 
0.6 
0,5 
0,5 
1,3 
1.3 
1,4 
1,0 
0.0 
on des 
Cfo 
5,8 
7,1 
6,9 
6,9 
5,7 
3,8 
6,4 
6,8 
0,8 
0.7 
5,0 
4,8 
5,9 
4.4 
11,0 
11,3 
5,8 
4,1 
1,6 
4,5 
3,9 
4.0 
4,1 
6,0 
5,7 
4,2 
3,2 
8,6 
6.7 
6,4 
5,5 
2,0 
reseaux; 
Cfa 
5,8 
6,6 
6,5 
6,5 
7,4 
3,1 
7,2 
8,0 
5,0 
4,2 
7,1 
6,4 
8,6 
6,3 
9,4 
9,5 
0,0 
0,0 
0,0 
1,7 
1,5 
1,6 
1.7 
6,2 
5,9 
4,3 
3.3 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.5 
Diver 
0,6 
1,7 
1,8 
1,8 
1,8 
0,4 
1,4 
1,5 
13,5 
13,7 
2,5 
2,4 
3,0 
2,2 
0,8 
0,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
7,6 
Af= Acquisition de foncier; So= Second oeuvre: lngé= Ingénierie; 
Vcé= Ventilation, climatisation, épuisements: Cfo= Courants forts; Cfa= Courants faibles 
ANNEXES AU CHAPITRE III 
Annexe III C - Coûts des tunnels de métros urbains 
Exécutés en souterrain 
Coûts et % des postes de dépense important 
(En mille F constants par mètre linéaire) 
Année 
1975 
1975 
1975 
1975 
1977 
1979 
1980 
1980 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1984 
1984 
1984 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1986 
1986 
1986 
1989 
Localité 
Paris 
Provin 
Provin 
provin 
Paris 
Paris 
Paris 
Paris 
Provin 
Provin 
Paris 
Paris 
Paris 
Paris 
Paris 
Pans 
Prov>n 
Provin 
Provin 
Provin 
Provin 
Provin 
Provin 
Provin 
Provin 
Provin 
Provin 
Provm 
Provin 
Provm 
Provin 
Provin 
Lon/m 
958 
3534 
470 
324 
374 
394 
244 
1016 
1400 
2500 
159 
72 
463 
190 
75 
171 
1180 
2168 
1098 
1522 
¡173 
873 
1026 
768 
3263 
1133 
826 
1307 
261 
357 
283 
1224 
Hors équipe % 
204,7 
153,4 
157,8 
229,0 
236,4 
256,6 
213,1 
191,5 
167,3 
174,9 
168,6 
199,6 
130,8 
192,8 
143.8 
140,2 
86,6 
131,7 
116,4 
181,4 
214,9 
213,8 
201.7 
92.7 
101,2 
155.5 
211,9 
102,5 
90.8 
98,1 
119.9 
138,9 
Hors équipe 
80,5 
72,9 
73,4 
73,4 
75,8 
87,1 
75,6 
73,9 
61,8 
69,0 
77 5 
79,1 
72,7 
79.8 
66,4 
66,0 
71.9 
79,8 
80.0 
82,6 
84,9 
84,7 
84,0 
65.8 
67,7 
76,2 
81,3 
73.5 
70.7 
71,9 
75,9 
84,1 
Equipement 
47.8 
53,3 
53,2 
77,2 
69,2 
36,8 
64,2 
63,0 
59,3 
35.4 
42,7 
45,9 
43.0 
42.8 
70. •) 
70.5 
33. Ti 
33.-1 
29.1 
38.1 
38,3 
38.S 
38,3 
48,1 
48.4 
48.5 
48, r 
36,9 
37,6 
38.3 
38.0 
13,0 
% Equipem 
18.8 
25,3 
24.7 
24.7 
22,2 
12,5 
22,8 
24,3 
21.9 
14.0 
19.6 
18.2 
23,9 
17.7 
32.7 
33.2 
28,1 
20,2 
20,0 
17.4 
15.1 
15,3 
16.0 
34.2 
32.3 
23,8 
10,7 
26.5 
29.3 
23.1 
24,1 
7 9 
Total 
254.3 
210,5 
215,2 
312,1 
311,8 
294,6 
281.8 
259,0 
270,9 
253,5 
217.5 
252,3 
'¡79.9 
241,7 
216 7 
212,5 
120.4 
165.0 
145,5 
219.5 
253.2 
252.4 
240.0 
140.7 
149,6 
203.9 
¿bü, 6 
139,3 
128,4 
136,5 
1 57,9 
165.0 
Note: 
•Coûts hors équipements comportent les postes de dépenses: 
Traitement de terrain; Gros oeuvre proprement dit: Déviation des réseaux; 
Acquisition de foncier' Second oeuvre; 
-Coûts des équipements comportent les postes de dépenses: 
Ventilation, climatisation, épuisements; Courants forts; Courants faibles 
-Le coût d'ingénierie est reparti sur cnaque poste 
ANNEXES AU CHAPITRE III 
Annexe III D - Tunnels de métros urbains 
Exécutés en souterrain 
Coûts hors équipements et caractéristiques des travaux 
(Triés par coûts décroissants en Mille F constants par mètre linéaire) 
Coûts 
256.6 
236,4 
229,4 
214,9 
213,2 
213,8 
211,9 
204,7 
201,7 
199,6 
192,8 
191,5 
181,4 
174,9 
168,6 
167,3 
157,8 
155,5 
153.4 
143,8 
138,9 
140,2 
131,2 
130,7 
119,9 
116,4 
102,5 
101,2 
98,2 
90,8 
92,7 
86,6 
m 
394 
374 
324 
1173 
244 
878 
826 
958 
1026 
72 
190 
1016 
1522 
1250 
159 
1400 
470 
1133 
3534 
75 
1224 
171 
2168 
463 
283 
1098 
1307 
3263 
357 
261 
768 
1180 
Le 
pa 
pa 
pv 
pv 
pa 
pv 
pv 
pa 
pv 
pa 
pa 
pa 
pv 
pv 
pa 
pv 
pv 
pv 
pv 
pa 
pv 
pa 
pv 
pa 
pv 
pv 
pv 
pv 
pv 
pv 
pv 
pv 
An 
79 
77 
75 
85 
80 
85 
85 
75 
85 
82 
82 
80 
85 
82 
82 
82 
75 
85 
75 
84 
89 
84 
85 
82 
86 
85 
85 
85 
86 
86 
85 
84 
Ov 
8,6 
7,1 
9,6 
6,5 
8,6 
6,5 
6,8 
7,1 
6,5 
9,6 
7,1 
7,1 
6,5 
10,8 
9,4 
8,6 
10,5 
6,5 
9,6 
7,1 
7,2 
7,1 
10 
7,1 
7,6 
7.9 
8,0 
6,8 
8,1 
7,6 
6,5 
7.6 
St 
58 
67 
54 
44 
62 
44 
44 
57 
44 
70 
62 
58 
44 
66 
56 
62 
85 
44 
52 
57 
50 
55 
54 
62 
48 
53 
50 
45 
52 
48 
44 
48 
Vs 
36 
24 
15 
14 
26 
14 
13 
26 
14 
32 
21 
22 
14 
22 
22 
21 
26 
13 
11 
26 
9 
22 
12,4 
21 
13 
13,2 
12 
13 
13 
12 
13 
12 
Pf 
-10 
-14 
-18 
-19 
-9 
-15 
-14 
-14 
-9 
-11 
-14 
-13 
-16 
-15 
-11 
-15 
-16 
-15 
-21 
-12 
18 
-13 
-20 
-12 
-15 
-16 
-18 
-13 
-18 
-30 
-15 
-19 
Ub 
pu 
cv 
cv 
cv 
pu 
cv 
cv 
pu 
pu 
pu 
pu 
pu 
pu 
cv 
pu 
uf 
cv 
pu 
cv 
pu 
cv 
pu 
cv 
pu 
pu 
cv 
cv 
cv 
pu 
pu 
pu 
pu 
Hi 
0 
5 
18 
19 
3 
15 
12 
3 
15 
0 
0 
3 
18 
15 
0 
0 
12 
11 
15 
10 
18 
10 
10 
0 
13 
10 
14 
8 
13 
25 
0 
13 
Gé 
Gb 
Gb 
Gb 
Gf 
Gb 
Gb 
Gb 
Gb 
Gb 
Gb 
Gb 
Gf 
Gb 
Gs 
Gb 
Gb 
Gb 
Gb 
Gb 
Gf 
Gs 
Gf 
Gf 
Gb 
Gb 
Gb 
Gb 
Gf 
Gb 
Gb 
Gf 
Gb 
Tr 
Mp 
Tm 
Tm 
Mp 
Tm 
Mp 
Mf 
Mp 
Mf 
Mp 
Mp 
Mp 
Mp 
Mf 
Mp 
Ex 
Mp 
Mp 
Mp 
Mp 
Mf 
Mp 
Mp 
Mp 
Mp 
Mp 
Mp 
Mf 
Ex 
Ex 
Mp 
Mp 
Tt 
Ts 
Ts 
Ts 
Ts 
Tf 
Ts 
Ts 
Ts 
Ts 
pt 
Ts 
Ts 
Ts 
Pt 
Pt 
Pt 
Pt 
Ts 
Ds 
Ts 
Pt 
Ts 
Ts 
Pt 
Ds 
Ts 
Ts 
Pt 
Ds 
Ds 
Pt 
Ts 
Ms 
Ci 
Ci 
Ci 
Ci 
Ci 
Pf 
pd 
Ci 
Pr 
Ci 
Ci 
pr 
Ci 
pd 
Ci 
bp 
pd 
Ci 
pd 
Ci 
tub 
Ci 
Ci 
Ci 
Ci 
Ci 
Ci 
pd 
Ci 
Ci 
Ci 
Ci 
Note: La signification des abréviations du tableau: 
Lc=Localité; pa:Paris: pv:province: St= Section terrassée(M2): 
Ov= Ouverture intérieure du tunnel(m); Vs= Volume de structure(m3/mètre linéaire): 
Pf = Profondeur du rail par rapport au sol naturel(m); 
Ub= Urbanisation: (cv)= centre ville; (pu)= périphérie urbaine: (uf)= urbanisation faible; 
Hi= Hauteur immergée (m), (hauteur moyenne de la nappe au dessus du fond de fouille), 
Gé= Géologie: (Gb)=bonne cohésion ou roche: (Gf)=faible cohésion; (Gs)=sans cohesion: 
Tr= Méthodes de terrassement: (Mp)= machine à attaque ponctuelle; (Tm): terrassement manuel; 
(Mf). machine a forer pleine section; (Ex), emploi ae Texpiosit 
Tt= Traitement de terrain: (Ts)=traitement depuis la surface; (pt)=pas de traitement; (Ds)=divers: 
(Tf)=Traitement à partir du front de taille; 
Ms= Méthodes de soutènement: (Ci)=cintre+planches de blindage; 
(bp)=béton projeté; (pd)= procédés divers: (pr)=prévoùte; 
ANNEXES AU CHAPITRE III 
Annexe III E- Coûts des tunnels de métros urbains -Exécution en 
souterrain - Résultats d'analyse des facteurs pris isolément 
Fi g. Ill E-1. Coût en fonction de la profondeur en m 
y = -5-377X + 245.154 R-carre: .211 
M 
Í 
e 
m 
L 
1 G 
- , , p. 
15 17.5 20 22.5 
Profondeurfm) 
27.5 30 
Fi si. Ill E-2. Coût en fonction de la section terrassée en m 2 
M 
m 
L 
260 
240-1 
220' 
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1Q0 
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4 0 45 
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ANNEXES AU CHAPITRE III 
Annexe ill E- Coûts des tunnels de métros urbains -Exécution en 
souterrain - Résultats d'analyse des facteurs pris isolément 
Fie. 
4_ 
M 
i 
1 
1 
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/ 
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/ 
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III E-3. CD 
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24 Oj 
220j 
200 1 
180« 
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1 
1 
1 
r 
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+ 
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140.606 R-carre: 
• 
• 
• • 
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O u v e r t u r e i m ) 
.006 
• 
• 
• 
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Fie. Ill E-4. Coût en fonction de l'immersion 
y = -1.419X + 176.815 R-carré: 043 
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e 
/ 
m 
/ 
L 
260, 
240 
220 
200' 
180 
I 
160 
140 
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80 
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ANNEXES AU CHAPITRE III 
Annexe 111 E- Coûts des tunnels de métros urbains -Exécution en 
souterrain - Résultats d'analyse des facteurs pris isolément 
Fi«. Ill E-5: Coût en fonction de l'urbanisation 
Mille F constants par mètre linéaire 
2S0 T 
240 
220 
200 --
180 --
1 60 -•-
i 4 0 
120 
1 Q0 
8 0 
B 
B 
B 
o 
D 
O 
n 
• Urbanisation faible 
D Centre ville 
* Périphérie urbaine 
O Moyenne 
H h -i 1 
Centre ville 
Urbanisation faible 
Periphere urbaine 
Moyenne 
1.68 
!67 
159 
Ecart 
typ 
47 
48 
Maximum 
236 
167 
257 
Minimum 
101 
167 
89 
Nb observât 
13 
1 
18 
Fiç. Ill E-(r. Coût en fonction des conditions écologiques 
Milie F constants par mètre linéaire 
¿ O J -
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m 
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D 
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D 
- H 1 h -
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• 
D 
« 
• 
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Ecart type 
49 
41 
18 
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175 
Minimum 
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93 
139 
Nb observât 
23 
7 
2 
ANNEXES AU CHAPITRE III 
Annexe III E- Coûts des tunnels de métros urbains -Exécution en 
souterrain - Résultats d'analyse des facteurs pris isolément 
Fig. Ill E-7. Coût en fonction des méthodes de soutènement 
F constants par mètre linéaire Mille 
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Fig. Ill E-8. Coût en fonction des méthodes de traitement de terrain 
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ANNEXES AU CHAPITRE III 
Annexe 111 _ I- (a) - Coûts des tunnels de métros urbains - Exécution en 
souterrain - Résultats d'analyse de la régression multiple 
(20 variables explicatives, 32 observations) 
Regression Summary 
Mille F vs. 20 independents 
Count 
Num. Missing 
R 
R Squared 
Adjusted R Squared 
RMS Residua! 3 6 
3 2 
0 
, 8 9 2 
, 7 9 5 
, 4 2 2 
, 3 6 1 
ANOVA Table 
Mille F vs. 20 Independents 
DF Sum of Squares Mean Square F-Vaiue P-Value 
Regression 
Residual 
~
rota! 
2 0 
1 1 
31 
5 6 3 7 3 , 1 4 7 
1 4 5 4 3 , 0 7 2 
7 0 9 1 6 , 2 1 9 
2 8 1 8 , 6 5 7 
1 3 2 2 , 0 9 7 
2 , 1 3 2 , 0 9 8 8 
Regression Coefficients 
Mille F vs. 20 Independents 
Coefficient Std Error 
intercept 
i-g 
An 
Ov 
St 
Vs 
Pf 
Mi 
Cv 
Pu 
Pa 
Gb 
Gf 
Mp 
Mf 
Tm 
Ci 
Pr 
Pt 
Ts 
Tf 
Std. Coeif. t-Va lue 
504,220 
-.011 
-2,985 
1,883 
-3,114 
5,640 
,068 
,332 
-29,941 
-59,137 
9,184 
-11,693 
-32,578 
24,019 
29,829 
56,865 
-16.448 
23,974 
-8,120 
13.255 
-,537 
483.425 
,015 
4,633 
9,696 
1,670 
3.U12 
4,430 
2,225 
82,478 
88,037 
38.785 
44,219 
44,389 
55,948 
87,050 
78.737 
52,872 
48,274 
39,822 
37,980 
65,655 
504,220 
-,197 
-.234 
,052 
-,615 
,ÖU0 
5.809E-3 
,049 
-,312 
-,623 
,093 
-,112 
-.286 
,242 
.230 
,352 
-.162 
,148 
-.078 
,140 
-1.986E-3 
1,043 
-,762 
-,644 
,194 
-1,865 
1,873 
,015 
,149 
-.363 
-,672 
,237 
-,264 
-.734 
,429 
,343 
,722 
-.311 
.497 
-.204 
,349 
-8.183E-3 
.3193 
,4623 
.5326 
,8495 
,0891 
,0679 
,9880 
.8842 
.7235 
,5156 
.8172 
,7963 
,4784 
.6760 
,7383 
,4852 
,7615 
6292 
,8422 
.7337 
,9936 
Value 
ANNEXES AU CHAPITRE III 
Annexe III.F (b) - Coûts des tunnels de métros urbains - Exécution en 
souterrain - Résultats d'analyse de la régression multiple 
(6 variables explicatives, 32 observations) 
Regression Summary 
Mille F vs. 6 Independents 
Count 
Num. Missing 
R 
R Squared 
Adjusted R Squared 
RMS Residual 29 
32 
0 
.835 
,697 
.625 
,295 
ANOVA Table 
Mille F vs. 6 Independents 
DF Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value 
Regression 
Residual 
Total 
6 
25 
31 
49461,591 
21454,628 
70916,219 
8243,598 
858,185 
9,606 <,0001 
Regression Coefficients 
Mille F vs. 6 Independents 
Coefficient Std. Error Sid. Coeff. t-Value P-Value 
Intercept 
Lg 
An 
S1 
Vs 
Pu 
Pr 
774,805 
-,019 
-5,759 
-3,717 
5,998 
-50,739 
41,114 
191,448 
8.462E-3 
1,928 
,981 
1,386 
13,666 
18,260 
774,805 
-.329 
-,452 
-.734 
,850 
-,535 
,255 
4,047 
-2,250 
-2,988 
-3,791 
4,328 
-3,713 
2,252 
,0004 
,0335 
,0062 
,0008 
,0002 
,0010 
,0334 
ANNEXES AU CHAPITRE III 
Annexe III.F (c) - Coûts des tunnels de métros urbains - Exécution en 
souterrain - Résultats d'analyse de la régression multiple 
(6 variables explicatives, 30 observations) 
Multiple - Y : Mille/m/L Six X variables 
Source 
Degré de 
30 
RÉGRESSION 
RÉSIDU 
TOTAL 
Lib.: 
Degré 
6 
24 
30 
R-carré: 
.746 
Erreur Type: 
27.356 
Coef. Var 
16.826 
Tableau de l'Analyse de Variance 
de Lib.: Somme Carrés: Moyenne Carrés: F Fisher-Sne.: 
52627.291 
17960.257 
70587.548 
8771.215 
748.344 
11.721 
p s .0001 
Paramètre: 
INTERVALE 
Longueur(rn) 
Années 
Section te (m) 
Volumeim3) 
Périphérie 
Prévoùte 
Tableau de Coefficient Béta 
Valeur: Erreur Type: Valeur-T: 
778.959 
-.022 
-5.852 
-3.574 
5.971 
-56.617 
45 09 
178.787 
.008 
1.801 
.918 
1.294 
13.048 
17.15 
4.357 
-2.762 
-3.25 
-3.892 
4.614 
-4.339 
2.629 
F Partie!: 
7.628 
10.56 
15.151 
21.285 
18.828 
6.912 
ANNEXES AU CHAPITRE ÏII 
Annexe fil G- Ensemble des coûts des tunnels de métros urbains et régionaux -
Exécution en souterrain et en tranchée couverte - Résultats d'analyse des facteurs 
par l'ELISEE 
ANNEXES AU CHAPITRE IV 
Annexe IV A - Coûts des tunnels de métros urbains 
Exécutés en tranchée couverte 
Répartition selon les postes de dépense 
Í En mille F constants par mètre linéaire; Valeurs triées par années) 
Année Locali 
1975 paris 
1S75 
1975 
1975 
1975 
pans 
paris 
paris 
province 
1978 province 
1978 province 
1978 province 
paris 
paris 
pans 
paris 
province 
province 
province 
province 
province 
province 
1979 
1979 
1979 
1979 
1980 
1980 
1382 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1082 
1982 
1982 
1982 
1584 
1984 
1984 
1984 
1984 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1989 
1989 
Lan/m Tt 
119 9,9 
548 10.7 
164 21,4 
103 17,1 
727 0,0 
560 
700 
254 
449 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
194 58,0 
78 29,9 
313 30,5 
635 
235 
1660 
350 
1583 
380 
province 3833 
paris 
Paris 
paris 
paris 
paris 
paris 
paris 
pans 
paris 
province 
province 
province 
province 
province 
province 
paris 
paris 
533 
618 
414 
687 
262 
279 
207 
168 
161 
42a 
262 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
1,9 
0,0 
5,3 
1,9 
8,9 
9,2 
12,4 
9,1 
4,0 
u,ù 
0,0 
108 18,9 
332 15,6 
1985 paris 
1985 paris 
353 
867 
114 
321 
81 
0.0 
1.8 
0,0 
0.0 
0,0 
paris 
pans 
paris 
province 
province 
1366 11.0 
120 14,0 
485 4.0 
2520 10,3 
98 0.0 
72 0,0 
Go 
145,3 
146,0 
143,0 
119.5 
230,6 
185,2 
138.5 
118.6 
100,2 
186.0 
106.1 
107,1 
114.6 
125,2 
81 3 
140.3 
186.1 
161,5 
99.3 
72,0 
62,6 
82.5 
66.6 
98,7 
163.7 
153,3 
119 6 
74,7 
¡26,6 
108.6 
206,8 
78,1 
56.4 
67.3 
121,2 
100,3 
109.7 
83,4 
108,1 
43.6 
86.3 
62,0 
52.9 
Dr 
19,7 
21,9 
25,0 
19,9 
5,2 
100,9 
134,4 
134,2 
27,9 
32,8 
16.3 
16.9 
69,2 
69,1 
119,0 
121,4 
35,0 
35,1 
49,2 
33,3 
39,0 
38,3 
31,1 
46.0 
6,4 
49,4 
38,8 
3,2 
10,3 
21.1 
14,5 
28,6 
37,6 
32,4 
37.9 
31,4 
34.1 
20,8 
31,0 
40,6 
38,7 
15,8 
22,9 
Af 
2,5 
1,6 
1,8 
2,8 
0,0 
15,4 
15,7 
15,6 
32,6 
32.8 
32,6 
32,5 
1,8 
1.6 
3,1 
10,1 
3.2 
3.2 
3,2 
0,3 
5,2 
0,4 
0,4 
0,6 
13,3 
13,0 
12,9 
13.5 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
1,1 
0.7 
0,0 
0,7 
1.0 
0.0 
3,5 
0,0 
0,0 
Inge 
32,0 
31,0 
32,2 
28,5 
22,6 
81,3 
81,4 
81.8 
26.9 
48,1 
29,9 
30.5 
116,7 
117,0 
49,5 
46,9 
49,5 
49.7 
49.6 
26,4 
21,2 
24.2 
20,3 
28,3 
39,0 
43.9 
37,3 
23,8 
12,0 
19,3 
32.2 
15,2 
14,8 
13,2 
33,7 
29,6 
31,1 
27,2 
33.0 
19.1 
25,2 
4.2 
4,3 
So 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0 0 
0.0 
0,0 
1.2 
0,4 
0,2 
0,0 
2.8 
3,1 
3,0 
3.2 
0.0 
2,8 
4,4 
1.8 
5.4 
1,9 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,7 
2.3 
0,0 
0,0 
Voie 
12,3 
11,2 
10,7 
11,4 
47,6 
43,8 
43,7 
44,1 
9,9 
9,8 
10,9 
10.2 
26,5 
26.8 
2 7,3 
28,9 
14,9 
14,9 
30,0 
11,2 
9,4 
11,2 
11,2 
11,1 
16,5 
16,7 
16,8 
16,7 
25,2 
25,6 
25,3 
25.5 
25,3 
16.9 
17,2 
17.8 
17,4 
17,0 
14,1 
19,5 
8.4 
8,6 
Vcé 
0,0 
1.1 
Cfo 
14,8 
15.0 
14,3 
14,2 
36,3 
4,2 
4,0 
11 
10 
10 
10 
9 
3 
3 
10 
i 7 
17 
24 
24 
Cfa 
14,8 
15,0 
14,3 
14,2 
33,9 
24,6 
24.7 
24.8 
9,5 
9 8 
8,2 
9,5 
37,6 
37.4 
17.0 
13,2 
10.8 
10,5 
11,9 
16,9 
15.5 
16,9 
16.9 
16,6 
20.2 
20.4 
20.6 
20.7 
n n 
8.7 
8.9 
8,7 
8.7 
8,7 
24.2 
23.9 
23,7 
23,9 
24,0 
5,2 
3.9 
0.0 
0,0 
Diver 
2,5 
1.6 
1.8 
2,8 
6,5 
6,7 
6,7 
6.4 
0.9 
1.1 
0.0 
0,7 
11,1 
11,4 
33,4 
36,8 
83,3 
34.7 
35,1 
0,0 
5,4 
0,0 
0,0 
0,0 
1.4 
1,2 
1,5 
1,6 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
3.2 
3,4 
3.0 
3.3 
3,0 
3.5 
0,0 
0 :~ 
0 0 
total 
253,7 
255,1 
266,3 
230,5 
384,2 
462,9 
450,4 
430.3 
221,2 
391.6 
247.6 
250,8 
386,5 
397,4 
335.0 
404,6 
385.4 
312,1 
283,7 
180.5 
172,1 
197,6 
167,1 
228,5 
297.2 
338,1 
284,8 
186,0 
1"'S,6 
194.8 
320,3 
131,6 
159,0 
159.7 
261,3 
229,7 
241,7 
211,0 
254,2 
140,4 
200,3 
95,8 
Note: T1= Traitement de terrain: Go= Gros oeuvre proprement dit: Dr= Déviation. oVs resea'jv 
Af= Acquisition de foncier: So= Second oeuvre; lnge= Ingénierie; 
Vce= Ventilation, climatisation, épuisements: Cfo= Courants forts; Cfa= Courants faibles 
ANNEXES AU CHAPITRE IV 
Annexe IV B - Coûts des tunnels de métros urbains 
Exécutés en tranchée couverte 
Répartition en % selon les postes de dépense 
Année 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1978 
1978 
1978 
1979 
1979 
1979 
1979 
1980 
1980 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1989 
1989 
Local ¡ 
paris 
paris 
paris 
paris 
province 
province 
province 
province 
paris 
paris 
paris 
paris 
province 
province 
province 
province 
province 
province 
province 
paris 
Paris 
paris 
paris 
paris 
paris 
paris 
paris 
paris 
province 
province 
province 
province 
province 
province 
paris 
paris 
paris 
paris 
paris 
paris 
paris 
province 
province 
Lon/m 
119 
548 
164 
103 
727 
560 
700 
254 
449 
194 
78 
313 
635 
235 
1660 
350 
1583 
380 
3833 
533 
618 
414 
687 
262 
279 
207 
168 
161 
429 
262 
108 
332 
358 
867 
114 
321 
81 
1366 
120 
485 
2520 
98 
72 
Tt 
3,9 
4,2 
8,1 
7,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
14,8 
12,1 
12,2 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,1 
0,0 
2,7 
1,1 
3,9 
3,1 
3,7 
3,2 
2,1 
0,0 
0,0 
5,9 
8,6 
0,0 
1,1 
0,0 
0,0 
0,0 
5,2 
5,5 
2,8 
5,2 
0,0 
0,0 
Go 
57,3 
57,2 
53,7 
51,9 
60.0 
40,0 
30.7 
27,6 
45,3 
47,5 
42,9 
42,7 
29,6 
31,5 
24,3 
34,7 
48,3 
51,7 
35,4 
39.9 
36,3 
41,7 
39,9 
43,2 
55,1 
45,3 
42,0 
40,2 
71,0 
55,8 
64,6 
43,0 
35,4 
42,2 
46,4 
43,6 
45,4 
39,5 
42,5 
31,0 
43,1 
63,4 
55,2 
Dr 
7,8 
8,6 
9.4 
8,6 
1,4 
21,8 
29,9 
31,2 
12,6 
8,4 
6,6 
6,8 
17,9 
17,4 
35,5 
30,0 
9,1 
11,3 
17,5 
18,4 
22,7 
19,4 
18,6 
20,1 
2,2 
14,6 
13,6 
1,7 
5,8 
10,8 
4,5 
15,7 
23,6 
20,3 
14,5 
13,7 
14,1 
9,9 
12,2 
28,9 
19,3 
16,1 
23.9 
Ai 
1,0 
0,6 
0,7 
1,2 
0,0 
3,3 
3,5 
3,6 
14,7 
8,4 
13,2 
13,0 
0,5 
0,4 
0,9 
2,5 
0,8 
1.0 
1,1 
0,2 
3,0 
0,2 
0,3 
0,2 
4,5 
3,8 
4,5 
7,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,4 
0,3 
0,0 
0,3 
0,4 
0,0 
1,8 
0,0 
0,0 
Ingé 
12,6 
12,2 
12,1 
12,3 
5,9 
17,6 
18,1 
19,0 
12,2 
12,3 
12,1 
12,2 
30,2 
29,4 
14,8 
11,6 
12,9 
15,9 
17,7 
14,7 
12,3 
12,3 
12,2 
12,4 
13,1 
13,0 
13 1 
12,8 
6,7 
9,9 
10,1 
8.4 
9,3 
8,2 
12,9 
12,9 
12,9 
12,9 
13,0 
13,6 
12,6 
4,3 
4,5 
So 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,7 
0,2 
0,1 
0,0 
0,9 
0.9 
1,1 
1,7 
0,0 
1.4 
1,4 
1,0 
3,4 
1,2 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,5 
1,2 
0,0 
0,0 
Voie 
4,9 
4,4 
4,0 
4,9 
12,4 
9,5 
9,7 
10,3 
4,5 
2,5 
4,4 
4,1 
6,8 
6,7 
8,1 
7,2 
3,9 
4,8 
10,7 
6,2 
5,5 
5.7 
6,7 
4,9 
5,6 
4,9 
5,9 
9,0 
13,7 
12,9 
8,0 
13,9 
16,0 
15,9 
6,5 
7,5 
7.4 
8,3 
6,7 
10,1 
9,8 
8,6 
9,0 
Vcé 
0,0 
0.4 
0.7 
0.0 
0,4 
0,2 
0,3 
0,2 
0.9 
0,6 
1.1 
0,8 
0,0 
0,0 
0,2 
1,2 
0,2 
0,3 
0,2 
0,8 
1,2 
0,7 
0,8 
0,5 
0,2 
0,2 
0,3 
0,4 
0,3 
0,2 
0,0 
0,0 
1,5 
0,3 
0.8 
0,8 
0,6 
1,0 
0,8 
1,4 
0,3 
4.3 
4,5 
Cfo 
5.8 
5,9 
5,4 
6,2 
9,4 
0,9 
0,9 
0,9 
5,1 
2.8 
4,4 
4,3 
2,3 
2,2 
1,1 
0,5 
0,5 
0,5 
0,7 
9,5 
6,1 
8,7 
10,3 
7,5 
8,2 
7,1 
8,6 
12,8 
2,4 
4,5 
2,8 
4.6 
5,3 
5,3 
8,1 
9,3 
8,6 
10,0 
8,3 
5,5 
4,9 
3,2 
3,0 
Cfa 
5,8 
5,9 
5,4 
6,2 
8,8 
5,3 
5,5 
5,8 
4.3 
2,5 
3,3 
3,8 
9,7 
9,4 
5,1 
3,3 
2,8 
3,4 
4,2 
9,4 
9,0 
8,5 
10,1 
7.3 
6,8 
6,0 
"7 O 
11,1 
0,0 
4,5 
2,8 
4,8 
5,5 
5.5 
9,3 
10,4 
9,8 
11,3 
9,4 
3,7 
1,9 
0,0 
0,0 
di ver 
1,0 
0,6 
0,7 
1,2 
1,7 
1,4 
1,5 
1.5 
0,4 
0,3 
0,0 
0,3 
2,9 
2,9 
10,0 
9,1 
21.6 
11,1 
12,5 
0,0 
3,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,5 
0,4 
0,5 
0,9 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,2 
1,5 
1,2 
1,6 
1,2 
2,5 
0,0 
0,0 
0,0 
Note: Tt= Traitement de terrain; Go= Gros oeuvre proprement dit: Dr= Déviation des réseaux: 
Af= Acquisition de foncier: So= Second oeuvre; lngé= Ingénierie: 
Vcé= Ventilation, climatisation, épuisements; Cfo= Courants forts; Cfa= Courants faibles. 
ANNEXES AU CHAPITRE IV 
Annexe IV C - Coûts des tunnels de métros urbains 
Exécutés en tranchée couverte 
Coûts et % des postes de dépense important 
(En mille F constants par mètre linéaire) 
Année Locali 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1978 
1978 
1978 
1979 
1979 
1979 
1979 
1980 
1980 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1985 
1985 
1985 
198b 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1989 
1989 
Note: 
paris 
paris 
paris 
paris 
province 
province 
province 
province 
paris 
paris 
paris 
paris 
province 
province 
province 
province 
province 
province 
province 
pans 
Paris 
paris 
paris 
paris 
paris 
paris 
paris 
paris 
province 
province 
province 
province 
province 
province 
paris 
paris 
paris 
pans 
pans 
paris 
paris 
province 
province 
Lon/m Hors 
119 
548 
164 
103 
727 
560 
700 
254 
449 
194 
78 
313 
635 
235 
1660 
350 
1583 
380 
3833 
533 
618 
414 
687 
262 
279 
207 
168 
161 
429 
262 
108 
332 
abö 
867 
114 
321 
81 
1366 
120 
485 
2520 
98 
72 
équipe Hors équipe % 
203,0 
205,2 
217,5 
181,8 
250,6 
365.8 
352.2 
331,5 
183.0 
352,9 
210,4 
213,0 
265.8 
277.6 
238.7 
.307,4 
257 3 
237,7 
¡84,3 
125.9 
121.7 
144,0 
113.9 
176.0 
221,7 
262.1 
207.7 
109.4 
147,0 
144.O 
267.1 
133,4 
l u i , 5 
110,7 
183,9 
152,0 
165,1 
133,1 
177.1 
102,0 
158.9 
81,2 
79,3 
80,0 
80,4 
81,7 
78,9 
65,2 
79,0 
78,2 
77.0 
82,7 
90,1 
65,0 
84,9 
68,8 
69,9 
71,3 
76,0 
66,8 
76,2 
65,6 
69,7 
70,7 
72,9 
68.2 
77,0 
74,6 
77,5 
72.9 
58,8 
82,4 
73,9 
83,4 
73.5 
65,1 
69,3 
70,4 
66,2 
68.3 
63,1 
69,7 
72,7 
79,3 
83,1 
82,8 
Equipements 
47,9 
48,1 
46,8 
45,5 
126,8 
89,0 
90,0 
90,8 
37,1 
37,4 
37,1 
37,0 
104,7 
103,7 
57,2 
55,5 
32,5 
33,1 
53,9 
54,6 
42.9 
53,2 
53,0 
52,5 
70,7 
71,0 
71,9 
71,1 
31,5 
47,8 
48,2 
46,2 
49,6 
46.9 
73,8 
73,9 
73,2 
74,1 
73,6 
33,5 
38,7 
16,5 
16.5 
Equipements % 
18,9 
18,9 
17.6 
19,7 
33.0 
19,2 
20.0 
21,1 
16,8 
9,6 
15,0 
14,8 
27,1 
26,1 
17,1 
13.7 
8.4 
10,6 
19.2 
30.3 
2-1.9 
26.9 
3 ! ,7 
23,0 
23.8 
21.0 
25,2 
38,2 
17,6 
24,5 
15.1 
25,4 
31,2 
29,4 
28.2 
32.1 
30.3 
35,1 
29,0 
23,9 
19.3 
16.9 
17,2 
Totaux 
253,7 
255,1 
266,3 
230,5 
384,2 
462,9 
450,4 
430,3 
221,2 
392.0 
247,6 
250.8 
386,5 
397,4 
335,0 
404,6 
385,4 
312,1 
280.7 
180,5 
172.0 
197.6 
167,1 
228.5 
297,2 
338,1 
284,8 
186,0 
178,6 
194.8 
320.3 
181.6 
Í 59,0 
159.7 
261.3 
229,7 
241.7 
211,0 
254.2 
140.4 
200,3 
97.7 
95,8 
-Coûts hors équipements comportent ies postes de dépenses" 
Traitement de terrain; Gros oeuvre proprement dit; Déviation des réseaux: 
Acquisition de foncier: Second oeuvie; 
-Coûts des équipements comportent tes postes de depenses: 
Ventilation, climatisation, épuisements: Courants forts: Courants '¿noies. 
-Le coût o'ingêniene est reparti sur chaque poste. 
ANNEXES AU CHAPITRE IV 
Annexe IV D - Tunnels de métros urbains 
Exécutés en tranchée couverte 
Coûts hors équipements et caractéristiques des travaux 
(Triés par coûts décroissants en mille F constants par mètre linaire) 
Coûts 
365,8 
352,9 
352,2 
331,5 
307,4 
277,6 
267,1 
265,8 
262,1 
257,3 
250,6 
238,7 
237,7 
221,7 
217,5 
213,0 
210,4 
207,7 
205,2 
203,0 
184,3 
183,9 
183,0 
181,8 
177.1 
176,0 
165,1 
158,9 
152,0 
147.0 
144,0 
144,0 
133,4 
133,1 
125,9 
121.7 
113,9 
110,7 
109,4 
103.5 
102.0 
81,2 
79,3 
m 
560 
194 
700 
254 
350 
235 
108 
635 
207 
1583 
727 
1660 
380 
279 
164 
313 
78 
168 
548 
119 
3833 
114 
449 
103 
120 
262 
81 
2520 
321 
429 
262 
414 
332 
1366 
533 
618 
687 
867 
161 
358 
485 
98 
72 
Le 
pv 
pa 
pv 
pv 
pv 
pv 
pv 
pv 
pa 
pv 
pv 
pv 
pv 
pa 
pu 
pa 
pa 
pa 
pa 
pa 
pv 
pa 
pa 
pa 
pa 
pa 
pa 
pa 
pa 
pv 
PV 
pa 
pv 
pa 
pa 
pa 
pa 
pv 
pa 
pv 
pa 
pv 
pv 
An 
78 
79 
78 
78 
82 
80 
85 
80 
84 
82 
75 
82 
82 
84 
75 
79 
79 
84 
75 
75 
82 
85 
79 
75 
85 
82 
85 
85 
85 
84 
85 
82 
85 
85 
82 
82 
82 
85 
84 
85 
85 
89 
89 
Pf 
-8 
-9 
-6 
-6 
-7 
-9 
-9 
-8 
-6 
-10 
-6 
-6 
-7 
-9 
-9 
-6 
-5 
-6 
-7 
-12 
-7 
-11 
-9 
-8 
-7 
-8 
-10 
-9 
-10 
-9 
-8 
-11 
-9 
-7 
-10 
-12 
-11 
-6 
-8 
-6 
-7 
-10 
-9 
Ov 
7,8 
8,6 
7,7 
7,7 
8,1 
8,5 
6,2 
8 
10,8 
7,6 
7,8 
7.6 
7,6 
6,9 
6,9 
7 
10 
7,5 
6,9 
6,9 
7,6 
9 
6,9 
6,9 
7,2 
7 
7.5 
6.2 
7.1 
7,8 
6,2 
7,3 
6,2 
7,1 
7,1 
7,1 
7.1 
6,2 
7 
6,5 
6.9 
6.9 
6.9 
St 
81 
148 
63 
45 
72 
95 
56 
81 
154 
106 
100 
60 
70 
97 
99 
67 
98 
110 
125 
168 
64 
130 
9) 
150 
80 
113 
104 
63 
100 
89 
56 
137 
54 
98 
112 
114 
94 
42 
160 
42 
68 
87 
79 
Vs 
13 
30 
12 
12 
14 
13 
9 
15 
31 
14 
16,5 
14 
14 
14 
n 
24 
20 
23 
36 
35 
14 
" n 
16 
24 
20 
21 
18 
9 
16 
13 
9 
17 
9 
18 
17 
18 
18 
9 
29 
9 
16 
14 
14 
Hi 
7 
1 
5 
6 
4 
0 
6 
0 
0 
8 
2 
0 
5 
0 
4 
n 
t 
a 
3 
3 
0 
0 
0 
4 
0 
1 
0 
2 
0 
6 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
7 
0 
4 
5 
Ub 
Cv 
Pu 
Cv 
Cv 
Cv 
Uf 
Cv 
Cv 
Pu 
Cv 
Pu 
Cv 
Cv 
Pu 
Pu 
Pu 
Pu 
Pu 
Cv 
Pu 
Pu 
Pu 
Cv 
Pu 
Cv 
Pu 
Cv 
Pu 
Cv 
Pu 
Uf 
Pu 
Cv 
Cv 
Pu 
Pu 
Pu 
Pu 
Pu 
Pu 
Cv 
Pu 
Cv 
Cg 
Gs 
Gb 
Gs 
Gs 
Gf 
Gs 
Gb 
Gs 
Gb 
Gs 
Gf 
G s 
Gs 
Gb 
Gb 
Gs 
Gs 
Gb 
Gf 
G h 
Gs 
Gf 
Gb 
Gf 
Gf 
Gb 
Gf 
Gb 
Gf 
Gf 
Gb 
Gf 
Gb 
Gf 
Gf 
Gb 
Gb 
Gb 
Gf 
Gb 
Gf 
CS s 
G s 
Tp 
Pp 
Bl 
Pp 
PHI 
Pp 
Bl 
Pm 
Bl 
Bl 
Pp 
Ft 
Dv 
Pm 
Bl 
Pp 
Pm 
Pitt 
B! 
Pp 
Pc 
Bl 
Bl 
Bl 
Pm 
Bl 
Pp 
Bl 
Bl 
Bl 
Pm 
Bl 
Bl 
Bl 
Bl 
Bl 
Bl 
Bl 
Bl 
Pm 
Bl 
Bl 
Pm 
Pm 
Me 
Ir 
Pu 
Ir 
Ir 
Po 
0 
Ir 
0 
0 
Ir 
0 
0 
lr 
0 
Ri 
lr 
Ir 
0 
0 
Po 
Po 
0 
0 
Ri 
0 
Po 
0 
Ri 
0 
Po 
0 
0 
Ir 
0 
0 
0 
0 
0 
Ir 
Ir 
0 
Ir 
lr 
So 
Bt 
Bl 
Bt 
Bt 
Bl 
Bt 
Bl 
Bt 
Bt 
Bt 
0 
pd 
Bt 
Bt 
Bt 
Ss 
Ss 
Bl 
pd 
Bt 
pd 
Bt 
Bl 
pd 
Bt 
Bt 
Bt 
Bt 
Bt 
Bt 
Bt 
Bt 
Bt 
Bt 
Bt 
Bl 
Bt 
Bt 
Bt 
Bt 
Bt 
lir 
Bt 
Note 
Lc=Localité: pa:Pans;pv:provmce. SU Section terrassée!M2), 
Pf- Profondeur du rail par rapport au sol naturel(M); Vs= Volume de structure (rn3,melre linéaire); 
Ov= Ouverture intérieure du tunnel (m); 
Ub= Urbanisation: (Cv)== centre ville: (Pu)= périphérie urbaine. (Uf)= urbanisation faible; 
Hu Hauteur moyenne de la nappe au dessus du fond de touille(m). 
Cg= Conditions géologique (Gbî=bonne cohesion ou roche; (Gf)=faible cohésion; (Gs)=sans cohesion. 
Tp--- Typ«.- de blindage penpnenque (Bl)-- berlinoise: (Pm)=paroi moulée; (Pp)=paroi préfabriquée 
(Pc)=palplanches; (Ft)=fouille talutee, (Dv)=divers 
Me= Mesures vis a vis de la présence de nappe phréatique (PoUpompage; (lr)-injection en radier, 
(Ri)=rtdeau d'iniections périphériques; (0)=sans mesure 
Mt= Terrassement' (Co)= à ciel ouvert, (Sd)= sous dalle ou sous platelage 
So= Soutènement (Bt)=butons. (pd)=procedés divers; (tir)=tirants:(Ss)=Sans soutènement: 
ANNEXES AU CHAPITRE IV 
Annexe IV' I:- Coûts des tunnels de métros urbains - Exécution en tranchée 
couverte - Résultats d'analyse des facteurs pris isolément 
Fig. IV E-1. Coût en fonction du volume de .structure (m.3) 
M 
i 
e 
F 
m 
400 
350-
300-
250 
200-1 
150 
100-
50 
S 
t 
I 
y = .83x + 1 82.21 R-carré: .006 
10 
I 
15 20 25 
Volume (m3) 
30 
— i — 
35 
— i 
40 
Fig. IV E-2 Coût en fonction de la profondeur de tunnel (m) 
M 
* 
i 
a 
F 
m 
L 
400 
3 50 
300 
250 
200 
150 
100 
y = 11.956X +294 .848 R-carré; .083 
5 0 t ' 1 r 1 1 r-
-12 -11 -10 -9 -8 
Profondeur (m) 
ANNEXES AU CHAPITRE IV 
Annexe IV E- Coûts des tunnels de métros urbains - Exécution en tranchée 
couverte - Resultats d'analyse des facteurs pris isolement 
Fis. IV E-3 Coût en fonction de la section terrassée (m2) 
M 
i 
F 
/ 
m 
/ 
L 
4 0 0 ! 
350 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
40 
y = -.005x + 197.1 96 R-carré: .00000531 5 
• • 
• 
* 
— i — 
60 
— i — 
80 100 120 
Section (m2) 
140 160 180 
Fig. IV E-4 Coût en fonction de la profondeur sous la nappe 
M 
i 
F 
/ 
m 
/ 
L 
4 0 0 i 
y = 5.081x + 184.645 R-carre: .033 
Immersion 
ANNEXES AU CHAPITRE IV 
Annexe IV E- Coûts des tunnels de métros urbains - Exécution en tranchée 
couverte - Resultats d'analyse des facteurs pris isolement 
Fg: IV Ë-5 Coût classé en fonction Je méthodes de terrassements 
Mille F constants par mètre linéaire 
400 T 
350 
300 --
250 --
200 --
1 50 - -
100 
50 
B 
D 
B 
D 
" Sous dalle ou sous 
platelage 
E A ciel ouvert 
* Moyenne 
So lib da l le 
Ciel ouvert 
Moyenne 
247 
188 
Ecart type 
50 
— } 
Maximum 
353 
3D(> 
Minimum 
182 
79 
Nb observa 
8 
,r>5 
Fg: IV Ë-<S; Coût classé en fonction de mesures prises vis-à-vis de la présence de l'eau 
Mille F constants par mètre linéaire 
400 T 
350 
300 + 
250 
200 --
150 --
100 --
50 
B 
D 
B 
D 
n 
D 
B 
n 
• 
D 
* 
O 
A 
Pompage 
Injection en radier 
Rideau d'injections 
pêrinhërioue^ 
Sans mesure 
Moyenne 
Pompage 
Rideau d'injection 
Sans mesure 
Injection en radier 
Mo\ en ne 
128 
I 80 
180 
2 1 J 
Écart type 
75 
24 
5 5 
00 
Maximum 
151 
218 
278 
-SOii 
Minimum 
147 
150 
102 
70 
Nb observa 
h 
3 
¿ï 
Li 
ANNEXES AU CHAPITRE IV 
Annexe IV E- Coûts des tunnels de métros urbains - Exécution en tranchée 
couverte - Résultats d'analyse des facteurs pris isolément 
Fe: IV E-7 Coûl classé en fonction de méthode de soutènement 
Mille F constants par mètre linéaire 
HUU -i 
350 • 
300 -
250 -
200 -
150 -
100 -
50 - H 
• 
A 
m 
1 1 
a 
ni 
n 
H 1 H-
* • 
• 
• 
4 
* 
• 
* 
A. 
« 
* 
• 
1 1 
O 
H 1 
• Sans soutènement 
E Procédés diver 
• Butons 
O Tirants 
* Moyenne 
Sans soutènement 
Procédés divers 
Butons 
t irants 
Moyenne 
225 
203 
179 
81 
Écart type 
17 
96 
Maximum 
251 
239 
300 
Minimum 
210 
182 
79 
Nb observa 
3 
4 
25 
1 
Fg: IV E-8 Coût classé en fonction de la géologie du terrain 
Mille F constants par metre linéaire 
400 T 
350--
300--
250 --
200 
150 + 
100 
50 
D 
B 
4 1-
• 
n 
• 
o 
Sans cohésion 
Bonne cohésion ou 
roche 
Faible cohesion 
Moyenne 
H F-
Sans cohésion 
Bonne cohésion ou 
roche 
1 aible cohésion 
Moyenne 
238 
180 
170 
lie arc t\ pe 
80 
00 
53 
Maximum 
3( ) ( i 
353 
307 
Minimum 
79 
104 
102 
Nb observât 
13 
10 
14 
ANNEXES AU CHAPITRE IV 
Annexe IV' F- Coûts des tunnels de métros urbains - Exécution en tranchée 
comerte - Résultats d'analyse des facteurs pris isolément 
Fg: IV E-9 Coût classé en fonction de la urbanisation 
Mille F constants par mètre linéaire 
400-1 
3 5 0 -
300 -
2 5 0 -
200 -
1 5 0 -
1 0 0 -
50 -
• 
• 
• 
• 
• 
• 
i 
• 
• 
• 
_ — — 1 — 
• 
a 
• 
O 
Centre ville 
urbanisation faible 
Périphérie urbaine 
Moyenne 
Centre ville 
Urbanisation 
faible 
Périphérie 
urbaine-
Moyenne 
¿20 
¿Il 
177 
Écart type 
83 
Cl 
Maximum 
'< CC 
278 
.ï53 
Minimum 
79 
144 
Kl 
Mb observât 
18 
2 
2,-! 
ANNEXES AU CHAPITRE IV 
Annexe IV.F-(a) - Coûts des tunnels de métros urbains - Exécution en 
tranchée couverte - Résultats d'analyse de la régression multiple 
(22 variables explicatives, 43 observations) 
Regression Summary 
Mille F vs. 22 Independents 
Count 
Num. Missing 
R 
R Squared 
Adjusted R Squared 
RMS Residual 48 
43 
0 
,897 
,805 
,590 
.325 
ANOVA Table 
Mille F vs. 22 Independents 
DF _Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value 
Regression 
Residual 
Total 
22 
20 
42 
192809,577 
46705,493 
239515,070 
8764,072 
2335,275 
3,753 ,0021 
Regression Coefficients 
Mille F vs. 22 Independents 
Coefficient Std. Error 
Intercept 
Lg 
An 
Ov 
St 
Vs 
Pf 
Hi 
Cv 
Pu 
Pa 
o> 
Gf 
Co 
Ss 
Bt 
Bl 
Pm 
Pp 
Pc 
I r 
Po 
Ri 
Std. Coeff. t-Value P-Value 
809,134 
4.684E-3 
-8,564 
26,288 
,743 
-2,802 
-5,361 
-14,521 
23,626 
-10,981 
-45,210 
8,936 
,764 
-73,931 
-22,588 
72,420 
-72,634 
-89,297 
-35,246 
-68.730 
85.907 
50,165 
29,424 
333,512 
,018 
4,363 
13,323 
,767 
3.648 
7,494 
12,796 
47.109 
46,990 
45,848 
50,309 
53,949 
40,961 
56,228 
37,987 
57,503 
66,781 
62,032 
101 .449 
80.056 
39.006 
57,875 
809,134 
,044 
-,41 5 
,359 
.322 
-,254 
-,129 
-,517 
,156 
-,073 
-, 3 0 1 
,058 
4.795E-3 
-,385 
-,077 
,378 
-,485 
-,505 
-,174 
-,1 39 
,529 
,233 
.1 00 
2,426 
,267 
-1,963 
1,973 
,969 
-,768 
-,71 5 
-1,135 
,502 
-,234 
-,986 
.178 
,014 
-1,805 
-,402 
1,906 
-1,263 
-1 ,337 
-.568 
-,677 
1,073 
1,286 
,508 
,0248 
,7924 
,0637 
,0625 
,3442 
,4513 
,4826 
,2699 
,6215 
,8176 
,3359 
,8608 
,9888 
.0862 
,6921 
,071 1 
,221 1 
,1962 
,5762 
.5059 
,2960 
,2131 
,6167 
ANNEXES AU CHAPITRE IV 
Annexe IV.1Mb) - Coûts des tunnels de métros urbains - Exécution en 
tranchée couverte - Résultats d'analyse de la régression multiple 
(8 variables explicatives, 43 observations) 
Regression Summary 
Mille F vs. 8 Independents 
Count 
Num. Missing 
R 
R Squared 
Adjusted R Squared 
RMS Residual 43 
43 
0 
858 
736 
673 
.150 
ANOVA Table 
Mille F vs. 8 Independents 
DF Sum of Squares Mean Square F-Va!ue P-Value 
Regression 
Residual 
I o ta ! 
8 
3 4 
42 
176208,847 
63306,223 
2395^5,070 
22026,106 
1861.948 
1 1,830 <,0001 
Regression Coefficients 
Mille F vs. 8 Independents 
Coefficient Std. Error 
intercept 
An 
Ov 
Vs 
Cv 
Co 
Bt 
Bl 
Pm 
Std. Coeff. t-Value P-Value 
603,366 
-7.388 
40.085 
-3,517 
26,013 
-65,032 
49,078 
-46,697 
-55,879 
231,445 
2,886 
6.910 
1.166 
14,734 
25,090 
19,748 
21,352 
26,247 
603,366 
-.358 
,548 
-,319 
, 1 72 
-.339 
.256 
-.31 2 
-.31 6 
2.607 
-2,560 
5,801 
-3.Ü17 
1.766 
• 2 , S y 2 
2,485 
-2.187 
-2,129 
,0135 
,0151 
<,0001 
,0048 
,0865 
,0 I 4Ü 
.0180 
,0357 
,0406 
ANNEXES AU CHAPITRE IV 
Annexe IV.F (c) - Coûts des tunnels de métros urbains - Exécution en 
tranchée couverte - Résultats d'analyse de la régression multiple 
(4 variables explicatives, 39 observations) 
Multiple - Y : Mille/m/L Quatre X variables 
Degré de Lib.: R-carré: Erreur Type: Coef. Var.: 
38 .794 35.483 18.685 
Tableau de l'Analyse de Variance 
Source Degré de Lib.: Somme Carrés: Moyenne Carrés: F Fisher-Sne.: 
RÉGRESSION 
RÉSIDU 
TOTAL 
4 
34 
38 
164713.464 
42808.126 
207521.59 
41 178.366 
1259.063 
32.706 
p < .0001 
Tableau de Coefficient Béta 
Paramètre: Valeur: Erreur Type: Valeur-T: F Partiel: 
INTERVALE 
Années 
Ouverture(m) 
Volume(m3) 
Périphérie 
995.382 
-12 .85 
43.229 
-3 .06 
-40 .331 
151 308 
1.672 
6.327 
.994 
1 1.981 
6.579 
-7 .687 
6.832 
-3 .077 
-3 .366 
59.093 
46.679 
9.47 
1 1.332 
ANNEXES AI CHAPITRE V 
Annexe V A- Coûts des tunnels de métro régional 
Exécutés en sou t e r r a in 
Répart i t ion des coûts et leur % selon les postes de dépense 
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ANNEXES AU CHAPITRE V 
Annexe V H - Coûts des tunnels de métro régional 
Exécutés en souterrain 
Coûts et % des postes de dépense important 
(En mille F constants par mètre linéaire) 
Année 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1981 
1981 
1988 
1988 
Mètre 
400 
338 
2603 
653 
567 
230 
177 
118 
550 
315 
992 
264 
625 
308 
Hors équi 
482,3 
400,5 
283,1 
436,7 
569,8 
743,0 
401,1 
771,3 
605,6 
437,2 
583,4 
584,5 
355,9 
247,3 
% hors équi 
83,9 
81,2 
75,4 
80,7 
86,0 
88,8 
86,4 
94,4 
90,7 
87,6 
85,4 
85,5 
91,5 
86,8 
Equipem 
84,6 
84,0 
84,1 
95,2 
84,9 
84,8 
63,1 
46,1 
62.4 
61,8 
95,9 
95,4 
32,9 
37,5 
% Equipe 
14,7 
17,0 
22,4 
17,6 
12,8 
10,1 
13,6 
5,6 
9,3 
12,4 
14,0 
14,0 
8,5 
13.2 
Total 
574,8 
493,0 
375,5 
541,2 
662.9 
836,5 
464,2 
817,4 
668,1 
499,0 
683,2 
683,6 
388,9 
284,8 
Note: 
-Coûts hors équipements comportent les postes de dépenses: 
Traitement de terrain; Gros oeuvre proprement dit: Déviation des réseaux; 
Acquisition de foncier; Second oeuvre; 
-Coûts des équipements comportent les postes de dépenses: 
Ventilation, climatisation, épuisements; Courants forts; Courants faibles. 
-Le coût d'Ingénierie est réparti sur chaque poste. 
ANNEXES AU CHAPITRE V 
Annexe V C - Tunnels de métro régional 
Exécutés en souterrain 
Coûts hors équipements et caractéristiques des travaux 
(Triés par coûts décroissants en Mille F constants par mètre linéaire) 
Coûts 
771 
743 
606 
583 
585 
570 
482 
437 
401 
401 
437 
356 
283 
247 
m 
118 
230 
550 
992 
264 
567 
400 
315 
177 
338 
653 
625 
2063 
308 
An 
77 
77 
77 
81 
81 
77 
77 
77 
77 
i77 
77 
88 
77 
88 
Pf 
-17 
-17 
-23 
-9 
-9 
-22 
-20 
-28 
-16 
22 
-27 
-20 
25 
-15 
Ov 
10 
11,4 
11,4 
9,1 
9,1 
11,4 
8,7 
11,4 
8,7 
11.4 
11,4 
9 
12,6 
9 
St 
130 
98 
90 
93 
93 
96 
89 
94 
90 
96 
96 
85 
82 
85 
Vs 
54 
38 
32 
31 
31 
32 
38 
32 
30 
42 
32 
26 
16 
26 
Hi 
12 
7 
14 
11 
11 
10 
10 
17 
2 
10 
10 
8 
10 
6 
Cg 
Gb 
Gf 
Gb 
Gf 
Gf 
Gb 
Gb 
Gb 
Gi 
Gb 
Gb 
Gi 
Gb 
Gf 
Ms 
Ci 
Tb 
Ci 
Pr 
Ci 
Ci 
Ci 
Bp 
Ci 
Ci 
Ci 
Ci 
Ts 
C, 
Mr 
Tm 
Tm 
Mp 
Mp 
Mp 
Mp 
Mp 
Ex 
Tm 
Mp 
Mp 
Mp 
Mi 
Mp 
Tt 
Tí 
Ts 
Tf 
Tg 
Tg 
Tf 
Tg 
Tf 
Ts 
Tg 
Tg 
Ts 
Ts 
Ts 
Pf: Niveau du rai! par rapport au soi naturel (m;: 
Ov: Ouverture intérieure (mj 
St: Section terrassée (m2); 
Vs: Volume de structure (m3/mètre linéaire); 
Cg: Condition géologiques: Gb=bonne cohésion ou toche: Gf=faible cohésion: 
Ms: Méthodes de soutènement: Ci= Cintres+planches de blindage, Tb=tubes: 
Bp= Beton pro;ete: Pr= Prévoute, 
Mi: Méthodes de terrassement: Mp= Machine attaque ponctuelle: Mf= Machine a forer plein section 
Tm= Terrassement manuelle: Ex=explosif: 
Hi: Hauteur moyenne çie la nappe au dessus du fond de fouille: 
Tt: Traitement de terrain' 
Tg= Traitement à l'avancement a partir d'une galerie pilote; 
Ts= Traitement depuis surface; 
Tf- Traitement à partir du front de taille: 
ANNEXES AU CHAPITRE V 
Annexe V D- Coûts des tunnels de métro régional -Exécution en souterrain 
- Résultats d'analyse des facteurs pris isolément 
Fig V.P-1-COÛLS en fonction de longueur en m 
M 
i 
I 
F 
/ 
m 
/ 
L 
y = -.099x + 550.134 R-carré: .155 
800 i 
700 
600 
500 
400 
300-
200 - i — « t — « 1 ' 1 » i • 1 • 1 • 1 1 i i 1 
250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 225Ö 2500 2750 
Longueur (m) 
Fi si V.D-2- Coûts en fonction de l'ouverture m) 
M 
I 
e 
F 
/ 
rn 
800 
700-
600-
500; 
4 0 0< 
300 
200 
y = 9.909x + 393.552 R-carré: .007 
— i — 
8.5 
— i 1 1 1 1 1 1 1 1 
9.5 10 10 5 11 11.5 
Ouverture (m) 
12 
ANNEXES AU CHAPITRE V 
Annexe V D- Coûts des tunnels de métro régional -Exécution en souterrain 
• Résultats d'analyse des facteurs pris isolément 
Fig V.D-3- Coûts en fonction de profondeur en m) 
M 
i 
e 
F 
m 
800' 
7 0 0 
600-
500-
4 0 0 
3 0 0 
y = 8.037X + 647.647 R-carré: .09 
2 0 0 T • r—' 1 ' 1 1 r 
•28 -26 - 2 4 -22 - 2 0 -18 
Profondeur (m) 
T 1 r 
1 6 - 1 • 
-1 > ! r—-i 
1 2 -<• 0 - 8 
il '>•' V.D-4- CmUs en function de la nappe 
M 
I 
e 
h 
B 0 0 
7 0 0 
50 0 
500-
4 0 0' 
30 0 
y = 12.469X + 369,738 R-ca'ré: .079 
8 10 12 
Immersion (m'¡ 
ANNEXES AU CHAPITRE V 
Annexe V D- Coûts des tunnels de métro régional -Exécution en souterrain 
- Résultats d'analyse des facteurs pris isolément 
Fiiz V.D-5- Coûts en fonction des conditions géologiques. 
Mille F constants par mètre linéaire 
800 - r 
7 0 0 - -
6 0 0 - -
5 0 0 - -
4 0 0 - -
3 0 0 - -
2 0 0 - -
D 
D 
a 
• Bonne cohésion ou 
roche 
D Faible cohésion 
* Moyenne 
Bonne cohésion 
Faible cohésion 
Moyenne 
498 
486 
Ecart type 
139 
167 
Maximum 
771 
743 
Minimum 
283 
247 
Nb observât 
8 
6 
Ha V.D-6- Coûts en fonction de méthodes de .soutènement 
Mille F constants par mètre linéaire 
ÖUU -
7 0 0 -
6 0 0 -
5 0 0 -
4 0 0 -
3 0 0 -
2 0 0 -
• 
1 
• 
1 
O 
OOO
 
û 
o 
o 
o 
o 
H I 
A 
1 1 
B 
a 
• 
o 
A 
A 
Tubes 
P r é v o u t e 
Béton pro jeté 
Cintres+planches 
bl indage 
Tunneher 
Moyenne 
de 
Tubes 
Prévoûte 
Cintre+planches 
Béton projeté 
Tunnelier 
Moyenne 
743 
583 
486 
437 
283 
Ecart type 
143 
Maximum 
771 
Minimum 
247 
Nb observât 
1 
1 
10 
1 
1 
ANNEXES AU CHAPITRE V 
Annexe V.E (a) - Coûts des tunnels du métro régional - Exécution en 
souterrain - Résultats d'analyse de la régression multiple 
(12 variables explicatives, 14 observations) 
Regression Summary 
Mille F vs. 12 Independents 
Count 
Num. Missing 
R 
R Squared 
Adjusted R Squared 
RMS Residual 41 
14 
0 
,997 
,995 
.932 
,076 
AN OVA Table 
Mille F vs. 12 Independents 
DF Sum of Squares Mean Square F-Vatue P-Value 
Regression 
Residual 
Total 
12 
1 
1 3 
320064,760 
1687,240 
321752,000 
26672,063 
1687,240 
15,808 , 194 3 
Regression Coefficients 
Mille F vs. 12 Independents 
Coefficient Std. Error 
Intercept 
Lg 
An 
Ov 
St 
Vs 
Pf 
Hi 
Gb 
Mp 
Mf 
Pr 
Trn 
Std. Coeff. t-Value P-Vaiue 
747,605 
1,117 
-2.075 
6S.650 
-6,491 
9,838 
-50.820 
1 6,666 
199,082 
-31 5,976 
-2196,319 
-81 5,863 
162.656 
518,400 
,342 
7,957 
24,347 
3,967 
6,182 
15,183 
1 1 ,462 
143.381 
207,244 
686,590 
253,682 
181,018 
747,605 
3,518 
-,053 
.572 
-,470 
,543 
-1 ,898 
,376 
,650 
-,999 
-3,731 
-1 ,386 
,440 
1 ,442 
3,265 
-.261 
2,738 
-1,636 
1 ,591 
-3.347 
1 .454 
1 .388 
-1.525 
-3,199 
-3,216 
,899 
,3860 
,1892 
,8376 
,2230 
,3492 
.3572 
,1 848 
,3835 
,3974 
.3696 
.1929 
,1919 
.5340 
ANNEXES AU CHAPITRE V 
Annexe V.E (b) - Coûts des tunnels du métro régional 
souterrain - Résultats d'analyse de la régression multi 
{ 9 variables explicatives, 14 observations) 
Regression Summary 
Mille F vs. 9 Independents 
Count 
Num. Missing 
R 
R Squared 
Adjusted R Squared 
RMS Residual 39 
1 4 
0 
,990 
,980 
,936 
,879 
ANOVA Table 
Mille F vs. 9 Independents 
DF Sum of Squares Mean Square F-Vaiue P-Va!ue 
Regression 
Residual 
Total 
9 
4 
1 3 
315390,566 
6361,434 
321752,000 
35043,396 
1590,358 
22,035 ,0046 
Regression Coefficients 
Mille F vs. 9 Independents 
Coefficient Std. 
Intercept 
Lg 
Ov 
St 
Vs 
Pf 
Gb 
Mp 
Mf 
Pr 
Error Std. Coeff. t-Value P-Value 
780,546 
1,349 
87,876 
-6,998 
1 1,589 
-63,172 
303,456 
-502,448 
-2759,577 
-964,551 
269,862 
,201 
15,710 
2,808 
4,316 
7,926 
66,532 
69,932 
360,204 
1 54,499 
780,546 
4,250 
,754 
-.507 
,640 
-2,359 
,991 
-1,588 
-4,688 
-1 ,639 
2,892 
6,709 
5,594 
-2.492 
2,685 
-7,970 
4,561 
-7.185 
-7,661 
-6,243 
,0445 
,0026 
,0050 
,0673 
,0549 
,0013 
.0103 
,0020 
.0016 
.0034 
ANNEXES AU CHAPITRE V 
Annexe V.E (c) - Coûts des tunnels du métro régional - exécution en 
souterrain - Resultats d'analyse de la régression multiple 
(3 variables explicatives, 13 observations) 
Multiple - Y : Mille/m/L Trois X variables 
Degré de Lib.: R-carré: Erreur Type: Coef. Var,: 
12 .746 84.813 17.902 
Tableau de l'Analyse de Variance 
Source Degré de Lib.: Somme Carrés: Moyenne Carrés: F Fisher-Sne.: 
RÉGRESSION 
RÉSIDU 
TOTAL 
3 
9 
12 
189705.526 
64738.782 
254444.308 
63235.175 
7193.198 
8.791 
.005 < p < .01 
Tableau de Coefficient Béta 
Paramètre: Valeur: Erreur Type: Valeur-T. F Partiel: 
INTERVALE 
Section te(m) 
profondeur(m) 
"mmersion(m) 
-225.797 
7.508 
-8.838 
16.629 
219.524 
2.205 
4.401 
7.714 
-1 029 
3.404 
-2.008 
2.156 
1 1.59 
4.032 
4,648 
ANNEXES AU CHAPITRE VI 
Annexe VI.A (a) - Ensemble des coûts des tunnels - Exécution en 
souterrain - Métros urbains et régionaux - Résultats d'analyse de la 
régression multiple (22 variables explicatives, 45 observations) 
Regression Summary 
Mille F vs. 22 Independents 
Count 
Num. Missing 
R 
R Squared 
Adjusted R Squared 
RMS Residual 5 6 
4 5 
0 
9 7 1 
9 4 2 
8 8 5 
, 5 2 1 
ANOVA Table 
Mille F vs. 22 Independents 
DF Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value 
Regression 
Residua! 
Total 
2 2 
2 2 
4 4 
1 1 4 6 9 8 7 , 8 2 6 
7 0 2 8 0 , 6 1 9 
1 2 1 7 2 6 8 , 4 4 4 
5 2 1 3 5 , 8 1 0 
3 1 9 4 , 5 7 4 
1 6 , 3 2 0 < ,0001 
Regression Coefficients 
Mille F vs. 22 Independents 
Coefficient Std. Error 
Intercept 
Lg 
An 
Ov 
Vs 
Pf 
Hi 
Cv 
Pu 
Pa 
Gb 
Gf 
Mp 
Mf 
Tm 
Ci 
Pr 
Pt 
Ts 
Tf 
Tg 
Sr 
St 
Std Coeff t-Value P-Value 
1070,201 
5,541E-3 
-9,685 
-17,614 
3,252 
-6,456 
5,094 
-117,721 
-164,180 
-15,389 
-15,099 
-18,537 
21,337 
78,032 
-26,541 
100,210 
111,359 
-24,573 
-27,359 
112,157 
-7,946 
172,611 
1,774 
460,215 
,020 
4,454 
9,516 
2,701 
3,452 
2,944 
92,758 
94,572 
42,310 
61,090 
64,980 
57,211 
72,498 
75,621 
52,415 
53,662 
52,584 
44,070 
53,779 
63,590 
67,088 
1,876 
1070,201 
,025 
-.239 
-,171 
.193 
-,196 
,189 
-.354 
-,489 
-,047 
-.043 
-.050 
,061 
,161 
-,051 
,276 
,193 
-,060 
-,083 
,214 
-.015 
,476 
.220 
2.325 
,279 
-2,175 
-1,851 
1.204 
-1,870 
1,730 
-1,269 
-1,736 
-,364 
-,247 
-,285 
,373 
1,076 
-,351 
1,912 
2,075 
-,467 
-,621 
2,085 
-.125 
2,573 
,945 
,0297 
,7828 
,0407 
,0776 
,2414 
,0748 
,0976 
,2177 
,0965 
,7195 
,8071 
,7781 
,7128 
,2934 
,7289 
,0690 
,0499 
,6449 
,5411 
.0488 
,9017 
,0174 
,3548 
ANNEXES AU CHAPITRE VI 
Annexe VI.A (b) - Ensemble des coûts des tunnels - Exécution en 
souterrain - Métros urbains et régionaux - Résultats d'analyse de la 
régression multiple (9 variables explicatives, 45 observations) 
Regression Summary 
Mille F vs. 9 Independents 
Count 
Num. Missing 
R 
R Squared 
Adjusted R Squared 
RMS Residual 51 
4 5 
0 
, 9 6 1 
.92 3 
. 9 0 3 
, 7 6 8 
ANOVA Table 
Mille F vs. 9 Independents 
DF Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value 
Regression 
Residua! 
Tota i 
9 
35 
4 4 
1 1 2 3 4 7 0 , 1 2 2 
9 3 7 9 8 , 3 2 2 
121 7 2 6 8 , 4 4 4 
1 2 4 8 3 0 , 0 1 4 
2 6 7 9 , 9 5 2 
4 6 , 5 7 9 < , 0 0 0 1 
Regression Coefficients 
Mille F vs. 9 independents 
Coefficient Std. Error 
Intercept 
An 
Vs 
Pi 
Hi 
Pu 
Pr 
Tf 
Sr 
Ci 
Std. Coeff. i-Value P-Value 
559,790 
-5,303 
4,685 
-7.207 
5.322 
-46,11 4 
80,293 
106,118 
196,138 
44,389 
236,426 
2,584 
1,526 
2.413 
1,730 
22,953 
36,630 
29,609 
32,300 
23,697 
559.790 
-,131 
.279 
-.219 
,198 
-.137 
.139 
,203 
,541 
,122 
2,368 
-2,053 
3.070 
-2,987 
3,077 
-2,009 
2.192 
3,584 
6,072 
1,873 
,0236 
,0476 
,0041 
,0051 
,0040 
,0523 
,0351 
,0010 
<.0001 
,0694 
ANNEXES AU CHAPITRE VI 
Annexe VI.A (c) - Ensemble des coûts des tunnels - Exécution en 
souterrain - Métros urbains et régionaux - Résultats d'analyse de la 
régression multiple (3 variables explicatives, 43 observations) 
Multiple - Y : Mille/m/L Trois X variables 
Degré de Lib.: R-carré: Erreur Type: Coef. Var.: 
42 .883 59.829 23.972 
Tableau de l'Analyse de Variance 
Source Degré de Lib.: Somme Carrés: Moyenne Carrés: F Rsher-Sne,: 
RÉGRESSION 
RÉSIDU 
TOTAL 
3 
39 
42 
1055225.964 
139600.501 
1 194826.465 
351741.988 
3579.5 
98.266 
p < .0001 
Tableau de Coefficient Béta 
Paramètre: Valeur: Erreur Type: Valeur-T: F Partiel: 
INTERVALE 
Volume(m3) 
Périphérie 
FER 
49.382 
7.569 
-40.369 
208.028 
25.935 
1.305 
22.029 
32.36 
1.904 
5.798 
-1 .833 
6.428 
33.622 
3.358 
41 .325 
ANNEXES AU CHAPITRE VI 
Annexe VLB (a) - Ensemble des coûts des tunnels - Execution en 
souterrain - Métros urbains et régionaux - Résultats d'analyse de la 
régression multiple - Avec les niveaux de technicité 
(17 variables explicatives. 45 observations) 
Regression Summary 
Mille F vs. 17 Independents 
Count 
Num. Missing 
R 
R Squared 
Adjusted R Squared 
RMS Residual 61 
4 5 
0 
, 9 5 7 
, 9 1 6 
, 8 6 3 
. 6 2 6 
ANOVA Table 
Mille F vs. 17 Independents 
DF Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value 
Regression 
Residual 
Total 
1 7 
2 7 
4 4 
1 ! 1 4 7 2 8 , 8 7 3 
1 0 2 5 3 9 , 5 7 2 
1 2 1 7 2 6 8 , 4 4 4 
6 5 5 7 2 , 2 8 7 
3 7 9 7 , 7 6 2 
1 7 . 2 6 6 <. ( )001 
Regression 
Mille F vs, 1 
Intercept 
Lg 
An 
Ov 
Cv 
Pu 
Pa 
Gb 
Gt 
Ci 
Pr 
Sr 
St 
3 
2 
Coefficients 
7 Independents 
Coefficient Std. Error Std. Coeff. t- Value P-Value 
273,955 
,026 
-2,011 
-10,386 
5,371 
-5,918 
C TQC, 
-54,879 
-63,780 
-1,252 
-4,887 
-35,417 
37,104 
66,270 
175,271 
1,651 
65,840 
5,992 
499,848 
,020 
4,806 
10,088 
2,733 
3,178 
2,327 
78,867 
OlL.I IO 
42.971 
59,047 
62.356 
38,345 
49,142 
63,863 
1,817 
44,936 
32.192 
273,955 
,118 
-,050 
-,101 
,301 
-,180 
,2 13 
-,165 
-.190 
-3.797E-3 
-,014 
-,095 
.102 
.1 15 
,483 
,205 
.181 
01 ? 
,548 
1,327 
-,418 
-1,030 
1,856 
-1,862 
2,n28 
-.696 
7 7 1 
-,029 
-.083 
-.568 
,968 
1,349 
2.744 
,909 
1,465 
.186 
5881 
1958 
6789 
3124 
0744 
0735 
0525 
4925 
4174 
9770 
9347 
5747 
3418 
1887 
0106 
3716 
1544 
8537 
ANNEXES AU CHAPITRE VI 
Annexe VLB (b) - Ensemble des coûts des tunnels - Exécution en 
souterrain - Métros urbains et régionaux - Résultats d'analyse de la 
régression multiple - Avec les niveaux de technicité 
(5 variables explicatives, 45 observations) 
Regression Summary 
Mille F vs. 5 Independents 
Count 
Num. Missing 
R 
R Squared 
Adjusted R Squared 
RMS Residual 57 
45 
0 
946 
895 
881 
,358 
ANOVA Table 
Mille F vs. 5 Independents 
DF Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value 
Regression 
Residual 
Total 
5 
39 
44 
1088962,841 
128305,603 
1217268,444 
217792,568 
3289,887 
66 ,201 <,0001 
Regression Coefficients 
Mille F vs. 5 Independents 
Intercept 
Vs 
Pf 
Hi 
Sr 
3 
Coefficient 
81,283 
6,042 
-5,880 
5,681 
188,650 
84,334 
Std. Error 
47,437 
1,452 
2,248 
1,784 
31,654 
28,318 
Std. Coeff. 
81,283 
,359 
-.179 
,211 
,520 
,232 
t-Value 
1,714 
4,160 
-2,616 
3,184 
5,960 
2,978 
P-Value 
,0946 
.0002 
,0126 
,0029 
<,0001 
,0050 
ANNEXES AU CHAPITRE VI 
Annexe VLB (c) - Coûts des tunnels - Métros urbains - Exécution en 
souterrain - Métros urbains - Résultats d'analyse de la régression multi 
- Avec les niveaux de technicité 
(5 variables explicatives, 29 observations) 
Multiple - Y : Mille/m/L Cinq X variables 
Degré de Lib.: R-carre: Erreur Type; Coef. Var.: 
28 .802 23.597 14.483 
Tableau de l'Analyse de Variance 
Source Degré de Lib.: Somme Carrés: Moyenne Carres: F Fisher-Sne.: 
RÉGRESSION 
RÉSIDU 
TOTAL 
5 
23 
28 
51845.445 
12806.417 
64651 .862 
10369.089 
556 801 
18.623 
p < .0001 
Tableau de Coefficient Béta 
Paramètre. Valeur: brreur Type: Valeur-T: F Partiel: 
INTERVALE 
Section te(m) 
Volume(m3) 
Périphérie 
3 
2 
256,707 
-4.17-3 
8.396 
-53,596 
59,985 
29.637 
31.857 
.772 
1.08 
10.778 
15.39 
12.288 
8 058 
-5 .411 
7 772 
-4 .973 
3,898 
2.412 
29.275 
60 41 
24.729 
15.192 
5.817 
Annexe VLB (ci Un supplément de l'équation précédente en ajoutant la 
variable année dont la valeur t n'est pas élevée 
Multiple - Y : Mille/m/L Six X variables 
Degré <1e Lib: R-C3 fre' Erreur Type' Cnef Var: 
28 .813 23.42 14,374 
Tableau de l'Analyse de Variance 
Source Degré de Lib.: Somme Carres: Moyenne Carres- F Fisher-Sne.: 
REGRESSOM 
RESIDU 
TOTAL 
6 
22 
28 
52584.95 
12066.912 
64651.862 
8764,158 
548,496 
15 979 
p •,: .0001 
Tableau de Coefficient Beta 
Paramètre: Valeur: Erreur Type: Valeur-T. F Partiel: 
INTERVALE 
Années 
Section te(m) 
V o 1 u rn e ; m 3 ; 
Peripherie 
•3 
2 
433.672 
-1.935 
-4.372 
R n c 7 
-52.033 
5 ' 242 
25,587 
155.652 
1.667 
.784 
1 109 
10.781 
17.03 
12.685 
2.786 
-1.161 
-5 .574 
7.275 
-4 826 
3 009 
2.017 
1 .348 
31.065 
52.922 
23.292 
9.0 54 
4.069 
ANNEXES AU CHAPITRE VI 
Annexe VI.C (a) - Ensemble des coûts de tunnels de métros urbains et 
régionaux - Exécution en souterrain et en tranchée couverte - Résultats 
d'analyse de la régression multiplede 
(34 variables explicatives, 89 observations) 
Regression Summary 
Mille F vs. 34 Independents 
Count 
Num. Missing 
R 
R Squared 
Adjusted R Squared 
RMS Residual 64 
89 
0 
,935 
,874 
,794 
,753 
AN OVA Table 
Mille F vs. 34 Independents 
OF Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value 
Regression 
Residual 
Total 
34 
54 
88 
1564659,039 
226419,522 
1791078,562 
46019,384 
4192,954 
10,975 <,0001 
ANNEXES AU CHAPITRE VI 
Annexe Vl.C (a) - Ensemble des coûts de tunnels de métros urbains et 
régionaux - Exécution en souterrain et en tranchée couverte - Résultats 
d'analyse de la régression multiplede 
(34 variables explicatives, 89 observations) (la suite) 
Regression Coefficients 
Mille F vs. 34 Independents 
Coefficient Std. Error 
Intercept 
Lg 
Std. Coeff. t-Value P-Value 
931,227 
-4.287E-3 
-4,990 
-,390 
,137 
4,259 
-6,577 
2,283 
-6,029 
-14,235 
-253,857 
•1 85,238 
-46,584 
-75,701 
-74,5 57 
26,799 
-24,328 
70,592 
-76,270 
21.005 
1 10.192 
-29,946 
21 ,988 
-33,632 
2,485 
88,564 
1 5,02 3 
-73,818 
-137,137 
-81 ,003 
16,281 
-174,480 
1 ,1 00 
45,279 
1 3.967 
328,661 
,014 
3,256 
8,367 
,571 
2, 145 
3,290 
2,817 
50,976 
51,738 
43,929 
120,888 
35,319 
31 ,224 
34,153 
49.359 
60,223 
61,618 
40,709 
73,147 
43,569 
41 ,898 
53,189 
53,805 
45,369 
57,624 
66.191 
80,460 
90,515 
87,867 
133,187 
125,686 
45,264 
43,381 
56.116 
931 ,227 
-,022 
-,1 36 
-4.092E-3 
,029 
,268 
-,260 
.096 
-,02 1 
-,050 
-,859 
-,653 
-, 163 
-,266 
-,242 
,089 
-,043 
,125 
-,263 
,027 
,379 
-.101 
,032 
-,117 
7.669E-3 
,144 
,024 
-.228 
-.305 
-. 154 
,012 
-,130 
2.738E-3 
,080 
,018 
2,833 
-.297 
-1 ,533 
-,047 
,239 
1,985 
-1,999 
,810 
-,118 
-, 2 7 5 
-5,779 
-1,532 
-1,319 
-2,424 
-2,183 
,543 
-,404 
1,146 
-1 .874 
,287 
2,529 
-.715 
,413 
-,625 
.055 
1,537 
,227 
-.917 
-1,515 
-,922 
,122 
-1,388 
,024 
1 ,044 
.249 
,0065 
,7679 
,1312 
.9630 
,81 19 
,0522 
,0506 
,4212 
,9063 
,7843 
<,0Q01 
.1313 
. 1928 
.0187 
,0334 
,5894 
,6878 
,2570 
,0664 
,7751 
,0144 
,4779 
,6810 
,5346 
,9565 
.1 301 
,8213 
,3630 
,1 356 
.3607 
,9032 
,1708 
,9807 
.3012 
.8044 
ANNEXES AU CHAPITRE VI 
Annexe VI.C ib) - Ensemble des coûts de tunnels de métros urbains et 
régionaux - Execution en souterrain et en tranchée couverte - Résultats 
d'analyse de la régression muitiplede 
(13 variables explicatives - 89 observations) 
Regression Summary 
Mille F vs. 13 Independents 
Count 
Num. Missing 
R 
R Squared 
Adjusted R Sauared 
RMS Residual 
ANOVA Table 
Mille F vs. 13 Independents 
CF Sum ot Sauares 
Regression 
Residual 
Total 
59 
39 
0 
924 
853 
328 
,162 
— 
Mean Square F-Value P-Value 
1 3 
i D 
83 
1528571.032 
262507,530 
* 791073.562 
117582.387 
3500.100 
33.5 94 <.0001 
Regression Coefficients 
Mille F vs. 13 Independents 
Coefficient Std. Error Std. Coeff. 
Intercept 
An 
Vs 
Pf 
3u 
Tc 
Pa 
Gb 
Gf 
'Co 
Bt 
P* 
Tf 
Pm 
t-Value P-Value 
1 167.720 j 195.352 j 1167 720 
-7,240 
4.1*23 
-".733 
-275.392 
-260,349 
-74,202 
-65.522 
-53.332 
- 6 9 13 9 
9 V 3 3 6 
• -J i - D o G 
9 5.989 
2.138 j -,197 
1.340 
1 .943 
28.017 
,297 
-,308 
-.932 
51 .146 I -.919 
20.069 I -.250 
23.538 
23.610 
-.231 
-, 1 72 
29,347 ! -,238 
27.428 
24,225 
32,3 10 
-56.391 i 26.490 
,31 6 
- 201 
, 156 
5,978 
-3.386 
3.528 
-4.006 
-9.830 
-5,1 00 
-'.0001 
.001 1 
,0007 
,0001 
<.0001 
<,0001 
-3.697 I 0004 
-2,784 .0068 
-2,248 ,0275 
-2.310 j .0236 
3.350 [ .0013 
-2.388 
2.971 
- 127 | -2, 148 
0 i 9 5 
0040 
.9350 
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ANNEXES AU CHAPITRE VII 
Annexe VII. A- Ensemble des tunnels de métros urbains et régionaux 
Exécution en souterrain et en tranchée couverte - Répartition des coûts des équipements 
(En mille F constants par mètre linéaire; Valeurs triées par années) 
Année 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1978 
1978 
1978 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1980 
1980 
1980 
1980 
1981 
1981 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
Total 
47,8 
53,3 
53,2 
77,2 
47.9 
48,1 
46,8 
45,5 
126,8 
84,6 
84.0 
84,1 
95,2 
84,9 
84,8 
63,1 
46.1 
62,4 
61,8 
69,2 
89,0 
90,0 
90,8 
36,8 
37,1 
37.4 
37,1 
37,0 
104,7 
103,7 
64.2 
63,0 
95,9 
95,4 
59,3 
35.4 
57,2 
55,5 
32,5 
33,1 
53,9 
42,7 
45,9 
43,0 
42,8 
Locali 
Paris 
Provin 
Provin 
provin 
paris 
paris 
paris 
paris 
provin 
Paris 
Paris 
Paris 
Paris 
Paris 
Paris 
Paris 
Paris 
Paris 
Paris 
Pans 
provin 
provin 
provin 
Paris 
paris 
paris 
paris 
paris 
provin 
provin 
Paris 
Paris 
Paris 
Paris 
Provin 
Provin 
provin 
provin 
provin 
provin 
provin 
Pans 
Paris 
Paris 
Paris 
STN 
STN 
STN 
STN 
STN 
TC 
TC 
TC 
TC 
TC 
RER 
RER 
RER 
RER 
RER 
RER 
RER 
RER 
RER 
RER 
STN 
TC 
TC 
TC 
STN 
TC 
TC 
TC 
TC 
TC 
TC 
STN 
STN 
RER 
RER 
STN 
STN 
TC 
TC 
TC 
TC 
TC 
STN 
STN 
STN 
STN 
mètre 
958 
3534 
470 
324 
119 
548 
164 
103 
727 
400 
338 
2603 
653 
567 
230 
177 
118 
550 
315 
374 
560 
700 
254 
394 
449 
194 
78 
313 
635 
235 
244 
1016 
992 
264 
1400 
2500 
1660 
350 
1583 
380 
3833 
159 
72 
463 
190 
Voie 
12,9 
20,8 
20,6 
30,0 
14,1 
12.8 
12,2 
13,0 
50.5 
16,5 
16,1 
16,3 
18,4 
16,7 
16,2 
14,6 
9,7 
14,0 
13,6 
21.0 
53,1 
53,3 
54.5 
11,7 
11,3 
11,2 
12,4 
11,6 
37,9 
38,0 
19,6 
18.2 
10,2 
10,4 
34,8 
18,7 
32,0 
32,7 
17,1 
17,8 
36.5 
10,4 
11,5 
10,7 
10,5 
Vcé 
1,4 
1,8 
1,9 
2.8 
0,0 
1,2 
2,0 
0,0 
1.7 
10,7 
11,0 
10,8 
12,3 
10,6 
11.2 
3,2 
2,4 
2.6 
2,7 
1.6 
1,0 
1,6 
1,1 
1,8 
2,2 
2,5 
3,1 
2,3 
0,0 
0.0 
0,9 
1,1 
4.7 
4,4 
5,6 
1,1 
0,9 
5,5 
1,0 
1,0 
0,7 
2,1 
2,3 
2.5 
2,6 
Cfo 
16,7 
15,9 
15,8 
22,9 
16,9 
17.1 
16.3 
16,2 
38.6 
35,1 
34.8 
34.9 
39,5 
35.4 
34.9 
29,1 
21,8 
29,1 
29.1 
20,2 
5,1 
4.9 
4,5 
12.9 
12,9 
12,5 
12.4 
12.3 
12,9 
12,7 
20,5 
20,1 
48,9 
48,8 
2.5 
2.2 
4,3 
2,5 
2,0 
1,9 
2,3 
12,5 
13,8 
12.2 
12.2 
Cfa 
16,7 
14,8 
14,9 
21.7 
16.9 
17,1 
16,3 
16,2 
36,0 
22,2 
22,1 
22,1 
25,0 
22,2 
22.4 
16.2 
12,1 
16,6 
16,4 
26,4 
29.8 
30,1 
30.7 
10,4 
10,8 
11,2 
9,3 
10 8 
53,9 
53,0 
23.2 
23,6 
32,0 
31,8 
16,4 
13,4 
20,0 
14,9 
12,3 
12.5 
14,4 
17,7 
18,3 
17,6 
17,5 
Année 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1986 
1986 
1986 
1988 
1988 
1989 
1989 
1989 
Total 
54,6 
42,9 
53,2 
53,0 
52,5 
70,9 
70,5 
70,7 
71,0 
71,9 
71,1 
33,9 
31,5 
33,4 
29,1 
38,1 
38,3 
38,6 
38,3 
48,1 
48,4 
48,5 
48,7 
47,8 
48,2 
46,2 
49,6 
46,9 
73,8 
73,9 
73.2 
74,1 
73,6 
33,5 
38.7 
36,9 
37,6 
38,3 
38,0 
32.9 
37,5 
13.0 
16.5 
16.5 
Locali 
paris 
Paris 
paris 
paris 
paris 
Pans 
Paris 
paris 
paris 
paris 
paris 
Provin 
provin 
Provin 
Provin 
Provin 
Provin 
Provin 
Provin 
Provin 
Provin 
Provin 
Provin 
provin 
provin 
provin 
provin 
provin 
paris 
pans 
paris 
paris 
paris 
paris 
paris 
Provin 
Provin 
Provin 
Provin 
Paris 
Paris 
Provin 
provin 
provin 
STN mètre 
TC 
TC 
TC 
TC 
TC 
STN 
STN 
TC 
TC 
TC 
TC 
STN 
TC 
STN 
STN 
STN 
STN 
STN 
STN 
STN 
STN 
STN 
STN 
TC 
TC 
TC 
TC 
TC 
TC 
TC 
TC 
TC 
TC 
TC 
TC 
STN 
STN 
STN 
STN 
RER 
RER 
STN 
TC 
TC 
533 
618 
414 
687 
262 
75 
171 
279 
207 
168 
161 
1180 
429 
2168 
1098 
1522 
1173 
878 
1026 
768 
3263 
1133 
826 
262 
108 
332 
358 
867 
114 
321 
81 
1366 
120 
485 
2520 
1307 
261 
357 
283 
625 
308 
1224 
98 
72 
Voie 
13,1 
10,7 
12,8 
12.8 
12,7 
19,7 
18,9 
19,0 
19,2 
19,3 
19,1 
24,9 
26,3 
24,0 
25,3 
21,8 
21,8 
21,6 
21,7 
28,1 
28,1 
28,1 
28,1 
28,0 
28,4 
27,6 
28,1 
27,6 
19,4 
19,8 
20.4 
20,0 
19,6 
16,3 
22,4 
22.1 
26.6 
26,9 
27,0 
6,8 
8,7 
8.6 
8,8 
9,0 
Vcé 
1,6 
2,4 
1,6 
1,4 
1,3 
0,0 
0,9 
0,5 
0,7 
0,9 
0,9 
1,4 
0,6 
1,9 
1,3 
0,9 
1,4 
1,5 
1,0 
0,9 
1.0 
1,2 
1,5 
0,5 
0.0 
0,0 
2,6 
0,6 
2,4 
2,1 
1.7 
2,3 
2,3 
2,3 
0,7 
2,0 
1.8 
2,0 
1,7 
4.1 
4,3 
0.0 
4.4 
4.5 
Cfo 
20,1 
12,1 
19,6 
19,5 
19,6 
27,6 
27,5 
28,0 
27,7 
28,0 
27,3 
7,5 
4,7 
7,4 
2,5 
11,1 
10,9 
11,1 
11,1 
9,4 
9,5 
9,4 
9,4 
9.7 
9,9 
9.1 
9,2 
9,2 
24,2 
24,5 
23,8 
24.3 
24,2 
8,9 
11,3 
12,6 
9,2 
9,4 
9,3 
7,0 
7.9 
3,5 
3,3 
3,0 
Cfa 
19,8 
17.7 
19,2 
19,3 
19,0 
23,6 
23,2 
23,2 
23,4 
23,7 
23,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
4,3 
4,2 
4,4 
4,4 
9,7 
9,8 
9,8 
9,7 
9.7 
9,9 
9,5 
9,6 
9,5 
27,8 
27,5 
27.2 
27,4 
27,6 
6,0 
4,4 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
15,0 
16,6 
0,9 
0,0 
0,0 
Vce= Ventilation, climatisation, épuisements; Cfo= Courants forts; Cfa= Courants faibles. 
STN= Tunnel exécuté en souterrain: TC= tunnel exécuté en tranchée couverte. 
ANNEXES AU CHAPITRE VII 
Annexe VIL B - Ensemble des coûts des tunnels de métros urbains 
et régionaux -Exécution en souterrain et en tranchée couverte -
Coûts des équipements - Résultats d'analyse des facteurs 
Multiple - Y : Coûts Quatre X variables 
Degré de Lib.: R-carré: Erreur Type: Coef. Var.: 
88 .225 19.82 35.6 
Tableau de l'Analyse de Variance 
Source Degré de Lib.: Somme Carrés: Moyenne Carrés: F Fisher-Sne.: 
RÉGRESSION 
RÉSIDU 
TOTAL 
4 
84 
88 
9604.79 
32998.761 
42603.551 
2401.197 
392.842 
6.112 
.0001 < p < . 0 0 5 
Tableau de Coefficient Beta 
Paramétre: Valeur: Erreur Type: Valeur-T: F Partiel: 
INTERVALE 
Années 
Localité 
Longueur(m) 
Technique 
4985.539 
-2.487 
-1.609 
-.003 
1.197 
1144.251 
.577 
4.829 
.003 
2.992 
4.357 
-4.308 
-.333 
-.862 
.4 
18.562 
.111 
.743 
.16 
